

Tidsplan for udarbejdelse af 1. version af praksisplanen

Tidspunkt	Milepæl
Ultimo januar	Udpegning af repræsentanter til Praksisplanudvalget
24. februar kl. 18-20	Møde i praksisplanudvalget
Ultimo februar	Nedsættelse af en administrativ tværgående arbejdsgruppe
18. marts	Møde i praksisplanudvalget
24. marts	Praksisplanudvalget afholder "inspirationsaften"/"stormøde" med fokus på udviklingen af almen praksis i Sundhedsvæsenet Stormødet skal bidrage til en høring af kommuner og almen praksis forud for udarbejdelsen af den 1. version af praksisplanen.
3. april	Møde i praksisplanudvalget
29. april	Møde i praksisplanudvalget
Pr. 1. maj	Det endelige høringsudkast til praksisplan sendes til Sundhedsstyrelsen
Fra ca. 23. maj	Skriftlig runde i praksisplanudvalget med opfølgning på høring i Sundhedsstyrelsen
10. juni – 25. juni	Politisk behandling af høringsudkast til praksisplan
26. juni – 31. august	Høring af de berørte parter
31. august – 12. september	Intern bearbejdning af høringssvar
September (dato fastsættes)	Møde i praksisplanudvalget: Drøftelse af høringssvar og revision af planen på denne baggrund med henblik på at en endelig version af planen kan forelægges til politisk godkendelse

Ultimo september (dato fastsættes)	Praksisplanen forelægges Sundhedskoordinationsudvalget
7. oktober -29. oktober	Politisk behandling af den endelige 1. version af praksisplanen
Oktober ⇒	[Mødeplan for praksisplanudvalget for sommerferien og frem fastlægges for resten af året på næste møde i praksisplanudvalget – arbejdet med 2. version af praksisplanen for almen praksis videreføres fra oktober måned]