

Vækst- og udviklingsstrategi 2014

2014	Marts	April	Maj	Juni	juli	August	Septem- ber	Oktober	Novem- ber	Decem- ber
RR		30/4	28/5	25/6		20/8	24/9	29/10	26/11	17/12
			Drøftelse af rammer og tidsplan				Drøftelse af redegørelse og oplæg til ufordringer og proces			Status
RURU		9/4	7/5	11/6		6/8	10/9	8/10	12/11	3/12
			Drøftelse af rammer og tidsplan			Drøftelse af redegørelse og oplæg til ufordringer og proces				Status
VF			14/5			19/8		28/10		3/12
			Drøftelse af rammer og tidsplan			Drøftelse af redegørelse og oplæg til ufordringer og proces				Status
KONTAKTUD VALG	10/3	29/4 Aflyst					23/9 (flyttes evt. til 25/8)		25/11 (flyttes evt. til 18/11)	
	Drøftelse af rammer og tidsplan						Drøftelse af redegørelse og oplæg til ufordringer og proces		Status	

Vækst- og udviklingsstrategi 2014

2014	Marts	April	Maj	Juni	juli	August	Septem- ber	Oktober	Novem- ber	Decem- ber
ADM.STYR		25/4		30/6				8/10	20/11	
		Drøftelse af oplæg til redegørelse		Drøftelse af redegørelse og oplæg til ufordringer og proces					Status	
KKR	14/3			13/6			12/9		18/11	
	Drøftelse af rammer og tidsplan			Drøftelse af redegørelse og oplæg til ufordringer og proces					Status	
KD-net			23/5			22/8		31/10		
			Orientering om rammer og tidsplan	Drøftelse af redegørelse og oplæg til ufordringer og proces				Status		