

## Rammerne for DNU-projektet 7. december 2011

### Elementer inden for det kvalitetsfondsfinansierede projekt:

<i>Mio. kr., indeks 120,5</i>	
Grundkøb	16
Projekteringsudgifter	698
Byggemodning/infrastruktur og parkering/veje	414
Håndværkerudgifter/entreprise	3.681
Byggestyring	250
IT	327
Medicoteknisk udstyr	378
Andet	196
Justeringsreserve og risikopulje	390
<b>DNU-projektet i alt</b>	<b>6.350</b>

### Elementer udenfor det kvalitetsfondsfinansierede projekt <sup>1)</sup>:

<i>Mio. kr. index 120,5</i>	
Ombygning af eksisterende Skejby <sup>2)</sup>	430
Hovedforsyningsanlæg, forventet beløb	135
Varemodtagelse/affaldshåndtering	36
<b>I alt</b>	<b>601</b>

Noter:

1) Der forudsættes øget genanvendelse af teknisk og løst inventar, logistikudstyr, skiltning og kunst svarende til 184 mio. kr.

2) Ændringer af det eksisterende hospital kan blive i form af både om- og tilbygninger afhængigt af hvad, der giver den laveste byggeudgift