

# Stråleterapibygning, Regionshospitalet Herning

Anlægsarbejdet har forbrug/bruttobevilling over 10 mio kr

Vedlagte bilag er:

- Skemaer til formel aflæggelse af anlægsregnskabet
- Ledelseserklæring
- Posteringsoversigt fra ØSindsigt
- Udskrift fra Regionsrådsmøder mv.

Herning den 26/9 2011



Hospitalsdirektør Henning Vestergaard

## Bilag A: Skemaer til aflæggelse af anlægsregnskab i Region Midtjylland

### Skema 1: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

<b>Navn på Anlægsprojekt:</b> Regionshospitalet Herning, Stråleterapibygning				
<b>Anlægssted i kontoplanen: 101 176501 99 10 18</b>				
<b>Dato for aflevering/ibrugtagningstilladelse: sidste del marts 2011</b>				
<b>Stamkortnummer på det igangsværende arbejde, kategori 04: 000682</b>				
Bevillingsdato, og -år	Bevillingsbeløb kroner	Gruppering I kontoplan	Forbrug i alt kroner	Afvielser krør
2006	382.000	020 køb/salg af jord	4.103.840	
Samlet for Ringkjøbing Amt	382.000	030 Køb/salg af bygninger	17.124.588	
		040 Ejendomme	123.322.788	
20. juni 2007 pkt. 3	165.800.000	050 Anskaffelser	51.533.262	
22. august 2007 pkt. 34	4.617.000	060 Øvrige udgifter	6.061.560	
24. september 2008 pkt. 2	34.734.000			
29. september 2009 pkt. 20	-2.891.000			
2. december 2009 pkt. 4	- 2.046.000			
26. maj 2010 pkt. 9	1.608.000			
Samlet for Regionen	201.822.000			
<b>Total for projektet</b>	<b>202.204.000</b>		<b>202.146.038</b>	<b>57.962</b>

### Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvielser

Samlet har der været et mindreforbrug på 57.962 kr.  
 For bevillingen på de 202,2 mio. kr. er der opført en ny bygning i 4 etager og et teknik etage. Bygningen er på ca. 6400 m<sup>2</sup>. Herudover er der opført parkeringsareal med ca. 120 p-pladser.  
 Den nederste etage og bygningen indeholder omklædningsfaciliteter og teknik- og depotrum.  
 2. etage indeholder strålefunktion med 2 acceleratorer, ct-scanner og ambulatorierum  
 3. etage indeholder kemoterapifunktion og onkologisk ambulatorium  
 4. etage indeholder sengefunktion med 18 onkologisk senge  
 5. etage et teknikrum (ventilation og køl mv.)

<b>Anlægsprojektet aktiveres jf. de indsendte oplysninger på skema 4 (sæt kryds)</b>	Ja	Nej
	x	

**Skema 3: Ledelsespåtegning - underskrift**

Dato 26/9 - 2011   Hospitalsdirektør Henning Vestergaard
---

**Skema 4: Oplysninger til aktivmodulet i ØSindsigt**

Krav, som skal være opfyldt for at indregne et materielt anlægsaktiv, er:

- Aktivet forventes anvendt i mere end ét regnskabsår (dvs. har en forventet brugstid på mere end et år).
- Aktivet har en værdi på over 100.000 kr.

	Anskaffelsessum	Levetid år	Afskrivning på driftskonto nr.	Identifikation
<b>Materielle anlægsaktiver</b>				
Grunde	6.300.600		6000 415 004	Matrikel/ejendomsnummer 657-15601 aktivnr 000365
Bygninger	144.312.176	30	6000 415 004	Aktivnr 000682 Matrikel A860 Bygningsnr 50
Tekniske anlæg				Registreringsnummer/ medicoteknisk ID/ serienummer
2 acceleratører	30.000.000	10	3351 321 007	Acceleratorerne er placeret i Herning, men det er Århus Universitetshospital, der er ejer. Acc 11 id nr H191066 Acc 12 id nr H191067
Ct-scanner	4.313.968	7	3351 321 007	CT-scanner er placeret i Herning, men det er Århus Universitetshospital, der er ejer Id nr DK3507
Inventar – herunder computere og andet IT-udstyr	17.219.294	5	6000 415 004	Løst inventar
Forbrug, der ikke skal registreres i aktivmodulet				Begrundelse for, at forbruget ikke aktiveres:

Forbrug, der allerede er registreret i aktivmodulet		Stamkortnummer:
Afstemning af sum til skema 1:	202.146.038	

**Skema 5: Oplysninger på kontaktperson(-er)**

<b>Navn Inger Iversen</b>	<b>Tlf. nr. 7843 8840</b>	<b>E-mail Inger.Iversen@Vest.rm.dk</b>

KPMG  
Værkmestergade 25  
Postboks 330  
8000 Århus C


**Ledelseserklæring i forbindelse med afgivelse af revisorerklæring vedrørende anlægsregnskabet for anlægsprojektet "Regionshospitalet Herning, Stråleterapibygning", Hospitalsenheden Vest Region Midtjylland**

Til brug for erklæringen til anlægsregnskabet, udvisende samlede udgifter på i alt 202.146.038 kr. og en samlet anlægsbevilling på i alt 202.204.000 kr.

Som ledelsesansvarlig for anlægsprojektet erklærer jeg efter min bedste overbevisning:

- at samtlige indtægter og udgifter vedrørende anlægsprojektet er medtaget i bogføringen og anlægsregnskabet, samt er opgjort korrekt,
- at anlægsbevillingerne er anvendt i overensstemmelse med formålet,
- at udgifterne ikke indgår i andre anlægsregnskaber,
- at anlægsregnskabet er rigtigt udarbejdet, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,
- at der er udvist sparsommelighed, og taget skyldige økonomisk hensyn ved anlægsprojektets gennemførelse,
- at regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
- at revisor har fået adgang til alle bilag og dokumenter, samt har fået alle oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af anlægsregnskabet.

Herning, den 26 / 8 2011

  
Henning Vestergaard  
Hospitalsdirektør  
Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland