

Region Midtjylland
Regional Udvikling
Att. Erik Bach Andersen
Skottenborg 26
8800 Viborg

Journalnummer 1-26-5-15
Herregårdene – en europæisk forbindelse

Årlig afrapportering 2015

1) Statusrapport maj-november 2015

Projektet *Herregårdene – en europæisk historie* påbegyndtes 1. maj 2015 og efterfulgte pilotprojektet *Herregårdene – porten til Europa. Den vilde greves dannelsesrejse*, som blev gennemført 2014-2015.

Projektet forløber planmæssigt, idet både europæiske og regionale aspekter af projektet er blevet gennemført i henhold til aktivitetsplanen (se nedenstående). Blandt projektets vigtigste resultater i 2015 er etableringen af European Network for Country House and Estate Research (ENCOUNTER), der var et resultat af konferencen på Gammel Estrup. Opfølgende møder og seminarer i netværket er planlagt i marts og september 2016 samt en stor international konference i 2017.

Der er indgået konkrete samarbejdsaftaler med 8 museer og 17 herregårdsejere vedrørende projektet. Indholdsproduktion til formidling på hjemmeside er påbegyndt efter planen. Som formidlings-initiativer er planlagt fire herregårdsekskursioner i Region Midtjylland 2016-2017, samt 1-3 internationale ekskursioner til slotte og herregårde i Europa 2016-2017.



DANSK CENTER FOR
HERREGÅRDSFORSKNING

Randersvej 2
8963 Auning
Danmark

T +45 8648 3001
F + 45 8648 3181
dch@gammelestrup.dk
www.gammelestrup.dk

Aktivitet	Gennemført dato	Opfølgning/bemærkninger
Etablering af samarbejdsaftaler med museer og gårdejere	Juni 2015 Gennemført	Juni-november er gennemført møder med museer og herregårde i regionen, samt indgået endelige aftaler om deltagelse i projektet.
Fastlæggelse af projektdesign: Endelig udvælgelse af herregårde og temaer	Juni 2015 Gennemført	Der er indgået samarbejdsaftaler med 8 museer og 17 herregårdsejere om deltagelse i projektet som cases. De udvalgte eksempler afspejler hver især et særligt perspektiv på herregårdenes historie.
Etablering af europæiske kontakter inden for slots- og herregårdsforskning	September 2015 Gennemført	Konferencen på Gammel Estrup 6.-7. oktober resulterede i oprettelsen af et internationalt herregårdsforsknings- og formidlingsnetværk: ENCOUNTER
Nordisk og europæisk forskningsseminar	Oktober 2015 Gennemført	Maj-august arrangeredes konferencen <i>European Encounters. Estates and landscapes</i> med deltagelse af 40 internationale forskere fra 7 europæiske lande.
Fagligt tekstmateriale til hjemmeside klar	Maj 2016 Igangværende	Indholdsproduktionen til hjemmeside og app er igangsat på deltagende museer og på Dansk Center for Herregårdsforskning.
Færdig testversion af hjemmeside	Oktober 2016 Igangværende	I samarbejde med MMeX er fastlagt proces for udbud og etablering af hjemmeside + app
Færdig testversion af app	December 2016	Se ovenfor
Test af hjemmeside og app	Januar 2017	Se ovenfor
Lancering af hjemmeside og app	April 2017	Se ovenfor
International konference: Herregården som europæisk kulturarv	Juni 2017 Igangværende	Forud for international konference i 2017 afholdes i 2016 styregruppemøde i København (8. marts) og 2-dages seminar samt workshop i York i september.
Udgivelse af publikationen Herregårdene – Porten til Europa	August 2017	
5 Herregårdsarrangementer	September 2017 Igangværende	Regionale og internationale ekskursioner er planlagt til afholdelse 2016 og 2017.
Afrapportering	Oktober 2017	

Journalnummer 1-26-5-15
Herregårdene – en europæisk forbindelse

2) Regnskab maj-december 2015

Projektet forløber planmæssigt i henhold til aktivitetsplanen og holder budgettet. I 2015 har der været indtægter for 1,2 mio kr. og afholdt udgifter for godt 400.000 kr. I overensstemmelse med projektplan og budget overføres uforbrugte midler for knap 800.000 kr. til anvendelse i 2016.

Regnskabet balancerer som budgetteret. Projektet har haft færre indtægter og har afholdt færre udgifter end budgetteret. Konferencen *European Encounters. Estates and Landscapes* gennemførtes som planlagt med udgiftsdækning med midler fra ekstern bevilling (Nordisk Kulturfond, 70.000 kr.). Netværket ENCOUNTER har dog planlagt yderligere møder og konferencer i 2016. Udgifterne hertil søges dækket af nye eksterne bevillinger, og vil ikke påvirke projektets balance. Der er afholdt færre lønudgifter i 2015, som vil blive afholdt i 2016. En planlagt ansættelsesperiode af studentermedhjælp er således udskudt til 2016 men altså ikke forkortet. Der er i 2015, i relation til projektets opstart samt afholdelse af ferie, afholdt færre udgifter til projektkoordinatoren, og disse udgifter vil ligeledes blive afholdt i 2016.

År	Projekt-regnskab 1.5.-31.12. 2015	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget I alt 2015-17	Opfølgning/bemærkninger
Indtægter						
Fonden Aarhus 2017	157.200	185.000	185.000	320.000	690.000	Restbevilling 2015 udbetales efter årsindberetning p. 2016. Den samlede bevilling er uændret.
Egen finansiering	70.400	80.300	120.400	100.300	301.000	Den planlagte egenfinansiering af løn til studentermedhjælp påbegyndes i 2016. Den samlede egenfinansiering til denne budgetpost er uændret. Egenfinansieringen for projektledelse er forhøjet for 2015 pga. ekstra indsats i forbindelse med etablering af netværket ENCOUNTER oktober-december.
Anden finansiering	81.235	200.000	50.000	400.000	650.000	International konference 6.-7. oktober gennemført med støtte fra Nordisk Kulturfond og ved deltagerbetaling. Der er tilkommet nye internationale aktiviteter (møder og konferencer) i 2016, og en del af den planlagte anden finansiering for 2015 hjemses og anvendes derfor i 2016. Den samlede projektbudgetpost for anden finansiering er derfor uændret.
Region Midtjylland	900.000	900.000	705.000	0	1.605.000	
Indtægter i alt	1.208.835	1.365.300	1.060.400	820.300	3.246.000	

År	Projekt-regnskab 1.5.-31.12.15	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget i alt 2015-17	Opfølgning/bemærkninger
Udgifter						
Digitale medier	580	19.000	235.500	85.500	340.000	De forventede udgifter for den påbegyndte konsulentbistand hos MMeX vedr. etablering af hjemmeside afholdes samlet i 2016.
Konference 2015	82.302	150.000	0	0	150.000	International konference 6.-7. oktober gennemført med støtte fra Nordisk Kulturfond. Der er tilkommet nye internationale aktiviteter (møder og konferencer) i 2016, og en del af de planlagte udgifter til konference- og netværksaktiviteter afholdes derfor i 2016. Den samlede projektbudgetpost til opstart af internationalt netværk er uændret.
Int. konference 2017	0	0	0	250.000	250.000	
Publikumsarr. 2017	4.957	0	0	225.000	225.000	Trykning af Aarhus 2017-folder til anvendelse i den samlede projektperiode
Rejser	7.881	0	25.000	25.000	50.000	Transport vedrørende møder med museer og herregårdsejere i Region Midtjylland
Hjemmesidetekster (honorar)	0	20.000	40.000	0	60.000	Indholdsproduktion påbegyndt som projekteret. Udgifterne til honorar forventes af praktiske årsager afholdt samlet i 2016.
Caseintro. (honorar)	0	0	300.000	0	300.000	
Tematekster (honorar)	0	0	25.000		25.000	
App-tekster (honorar)	0	0	51.000	10.000	61.000	
Projektkoordinator	252.745	356.000	534.800	446.200	1.337.000	Løn til projektkoordinator ikke fuldt realiseret bl.a. relateret til deltidsansættelse i maj måned og afholdelse af ferie. Midlerne anvendes i 2016, og den samlede projektbudgetpost er uændret.
Studentermedhjælp	0	21.000	122.000	102.000	245.000	Projektansættelse for studentermedhjælp igangsættes i 2016, pga. en omstrukturering i arbejdsopgavernes rækkefølge. Ansættelsesperiodens længde er uændret.
Egenfin. udgifter						
Projektledelse	49.200	32.800	49.200	41.000	123.000	Ekstra indsats i forbindelse med etablering af netværket ENCOUNTER oktober-december. Egenfinansieringen er hermed forhøjet på denne budgetpost.
Administration	21.200	21.200	31.800	27.000	80.000	
Udgifter i alt	418.667	620.000	1.414.300	1.211.700	3.246.000	

3) Sammenfatning

Den 1. maj 2015 igangsatte Dansk Center for Herregårdsforskning og Gammel Estrup – Herregårdsmuseet projektet *Herregårdene – en europæisk historie* i samarbejde med en række museer og kulturinstitutioner i regionen. Projektet er led i markeringen af *Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017* med det formål at synliggøre og aktualisere herregårdenes kulturlandskab og fortælle historien om herregårdenes rolle som bindeled og forbindelse til et europæisk netværk og ikke mindst som internationale økonomiske og kulturelle kraftcentre i lokalområderne i fortid og nutid. Projektet arbejder med en sammenhængende historie på europæisk, nationalt og regionalt niveau og vil efterlade sig spor og resultater på alle tre planer.

Projektet forløber planmæssigt. På europæisk niveau afholdtes den 6.-7. oktober på Gammel Estrup en international konference, *European Encounters. Estates and Landscapes*, med deltagelse af 40 internationale herregårdsforskere fra syv europæiske lande. På konferencen stiftedes netværket ENCOUNTER (European Network for Country House and Estate Research). Planlagte, fremtidige aktiviteter omfatter en workshop i København marts 2016, en konference i York i september 2016, samt en international konference placeret i Region Midtjylland i 2017.

Det europæiske netværk er en af projektets vigtige milepæle, som nu er realiseret tidligere end planlagt. Det voksende europæiske netværk er et vigtigt skridt fremad i formidlingen af herregårdenes europæiske kontakter gennem familie, uddannelse og rejser. Herregårdene var – og er – i sig selv repræsentanter for europæiske strømninger i mode, arkitektur og kunst, sammenlignelige med tyske 'schlösser', franske 'chateaux' og engelske 'country houses'. I 2016 og 2017 arrangeres for offentligheden et antal historiske kulturrejser til europæiske slotte og herregårde, fx de preussiske slotte i Berlin-Potsdam.

I dansk sammenhæng vil projektet levere en nyskabende formidling af den utrolige og spændende variation i herregårdenes historie og kulturlandskaber. En tematiseret hjemmeside vil indeholde opslag om samtlige regionens herregårde: fra det umådeligt herregårdsrige Djursland i øst og det åbne landskab mod Vestkysten, hvor der med tiden blev langt mellem herregårdene. Derudover vil 15-20 eksempler belyse særlige aspekter af regionens herregårdshistorie.

I efteråret 2015 er der som planlagt indgået aftale med 8 museer og 17 herregårdsejere om indhold til hjemmesiden og arbejdet er igangsat. Indholdsproduktionen vil foregå på Dansk Center for Herregårdsforskning og museumspartnerne i løbet af 2016. Formidlingen på hjemmesiden følges af app-redskab, der henvender sig til såvel lokale borgere som kulturturister med interesse i Region Midtjyllands kulturarv. Arbejdet med den tekniske løsning til etablering af hjemmeside og app-guide er påbegyndt efteråret 2015 i samarbejde med MMeX og vil fortsætte i 2016 i overensstemmelse med projektplanen.

Formidlingen af regionens herregårde vil knytte et betydningsfuldt netværk mellem kultur- forsknings- og turismeinstitutioner i Region Midtjylland. Formidlingsindsatsen over for offentligheden omfatter desuden fire planlagte ekskursioner i det midtjyske herregårdslandskab. I 2016 går turene til 'Herremændens kirker' på Djursland, samt til 'Fire herregårde gennem syv århundreder' mellem Silkeborg og Viborg. Herregårdsturene planlægges af Dansk Center for Herregårdsforskning og annonceres i samarbejde med museerne i området og hos *Aarhus 2017*. Ligeledes vil Gammel Estrup – Herregårdsmuseet være vært for en stor publikumsbegivenhed i juni 2017, hvor museets ansatte og netværk og mere end 100 frivillige formidler og levendegør herregårdslivet og de europæiske forbindelser.

Projektets udvikling følger budgettet. I 2015 har der været indtægter for 1,2 mio kr. og afholdt udgifter for godt 400.000 kr. Der overføres uforbrugte midler for knap 800.000 kr. til anvendelse i 2016 og 2017, i overensstemmelse med budget og projektplan.