

Til regionsrådets møde den 22. juni 2022

Anlægsoverslag

Nedenfor ses anlægsoverslaget for Kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg.

Ændringer i forhold til regionsrådsmødet d. 24. juni 2020 fremgår af tabellen. Regionsrådet blev på denne dato senest forelagt anlægsoverslaget i forbindelse med igangsætningen af Delprojekt 3, Ombygninger.

Ændringen relaterende til Regionsrådsmødet d. 22. juni 2022 vedrører "Regionshospitalet Viborg: *Indløsning af option og godkendelse af bevilningsændringer*".

De samlede bevægelser fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Anlægsoverslag Regionshospitalet Viborg			
Mio. kr. (indeks 88,8)	Gældende 24.06.2020	Ændring	Gældende 22.06.2022
Planlægning, det rådgivende udvalg	4		4
Drift og rådgivning af PA	54		54
Ny patologisk afdeling	38		38
Fase 0 projekt	71		71
P-hus	50		50
Ombygninger	65	19	84
Akutcenter	679	-10	669
Medico akutcenter	88	-8	80
VCR	95		95
Justeringsreserve	7	-2	5
UFO pulje	0		0
Indekspuljen	13		13
I alt investeringsramme	1.164	0	1.164

29. april 2022

Sanne Quist Mortensen

sannmr@rm.dk

Tel. +45 7844 1503