

PLAN FOR MODERNISERING AF LÆGEVAGTEN I REGION MIDTJYLLAND 2022

Administrativ proces

23. februar
Planlægningsmøde med PLO-M og kommuner, herunder aftale om proces

31. marts
Tværsektoriel workshop

April-maj
Række af dialogmøder ml. region, PLO-M og kommuner. Resulterer i forhandlingsgrundlag med konkrete forslag

Juni
Første forhandlingsmøde

Juni-??
Række af forhandlingsmøder

Efter sommerferien
Sidste forhandlingsmøde og indgåelse af aftale for modernisering af Lægevagten

Politisk involvering

7.-30. marts
Udvalgene og regionsrådet behandler sag om politisk koordinationsgruppe

4.-6. april
Orientering om Lægevagten og den aftalte modernisering

Juni
Udvalgene og regionsrådet giver et overordnet mandat forud for forhandlingerne

Inddragelse af politisk koordinationsgruppe efter behov

Maj
Mulighed for orientering til udvalgene og regionsrådet hvis nødvendigt

Efter sommerferien
Udvalgene og regionsrådet godkender forhandlingsgrundlaget forud for sidste forhandlingsmøde med PLO-M

Planlægningsfase

Fase for dialog og forberedelse forud for forhandlinger

Forhandlingsfase