

Aktuelle tids-/procesplan for udarbejdelse af udviklingsplan for AUH

Version: 19.01.2022 (HBN)

Dato/periode	Forum/aktører	Indhold/aktivitet
28.04.2021	Regionsrådet	Beslutning om, at Administrationen skal udarbejde et forslag til proces, indhold og tidsramme for udarbejdelse af en udviklingsplan for AUH til regionsrådsmødet i august 2021
16.08.2021	Hospitalsudvalget	Kvalificering af udkast til overordnet procesplan/ramme
18.08.2021	Regionsrådet	Godkendelse af plan for udarbejdelse af udviklingsplan for AUH
31.08.2021	AUH/HL	Igangsættelse af intern strategiproces med involvering af ledere og medarbejdere
01.09.2021	Adm. styregruppe	1. møde – opstartsmøde/konstituerende møde
08.10.2021	Klinikforum	Indledende drøftelse vedr. forberedelse af arbejdet med sporet vedr. samarbejde og arbejdsdeling mellem hospitalerne, herunder AUH og regionshospitalet
01.11.2021	AUH/HL	Grupper bestående af flere afdelinger afleverer bud på de særlige udviklingsområder, der skal sættes på de kommende år
26.11.2021	Adm. styregruppe	2. møde – fremlæggelse af forslag til konkretiseret proces-/tidsplan, status for igangsatte processer og videre drøftelser af strategisk retning for udviklingsplanen
01.12.2021	AUH/HL	Den enkelte afdeling på AUH afleverer oplæg vedr. egen udviklingsstrategi
Januar 2022	AUH/HL	Første overblik og opsamling i forhold til bearbejdning af afleveringerne 1/11 (særlige udviklingsområder) og 1/12 (afdelingsstrategier) -> input til udviklingsplan
20.01.2022	Adm. styregruppe	3. møde – status, fortsat drøftelse af strategisk retning og fokusering af udviklingsplanen, input til opdateret tids-/procesplan, herunder aktiviteterne

		i 1. halvår 2022
24.01.2022 (aflev. program- input 16/12)	Regionsrådet	Temadag - besøg på AUH med bl.a. introduktion til universitetshospitalet og arbejdet med udviklingsplanen
31.01.2022 (klarmelding 11/1)	Hospitalsudvalget (deltagelse fra HL, AUH)	Uddybning omkring AUH's strategiske muligheder og udfordringer, introduktion til udviklingsplan-arbejdet, statusrapportering og opsamling af udvalgets input til den videre proces
Medio februar 2022	AUH og Aarhus Universitet	Første overblik og opsamling i forhold til muligt bidrag fra proces vedr. formulering af forskningsstrategi og indsatsområder inden for forskningsfeltet og samarbejdet mellem AU og AUH -> input til udviklingsplan
21.02.2022 (klarmelding 19/1)	Koncernledelsen	Status, orientering om aktuel tids-/procesplan og mulighed for input til det videre arbejde
Medio februar – maj/juni 2022	a) AUH/HL og SUPL b) Administrationen (SUPL/Koncern HR, Udvikling) og hospitalerne	a) Videre bearbejdning af input fra AUH's interne strategiproces (særlige udviklingsområder + afdelingsstrategier) samt AU/AUH-proces om forskningsstrategi- og samarbejde b) Afdækning og beskrivelse af forudsætninger for robusthed i RM's hospitalssystem, herunder synergien mellem stærke regionshospitalet og et stærkt universitetshospital
07.03.2022	Adm. styregruppe	4. møde
04.04.2022 (klarmelding 15/3)	Hospitalsudvalget	Statusrapportering og opsamling af input til arbejdet
07.04.2022 (klarmelding 1/3)	RMU	Orientering om status for processen vedr. udarbejdelse af udviklingsplan for AUH, opsamling af input/gode råd mht. samarbejds-/arbejdspladsperspektivet mv.
07.04.2022	Patientinddragelsesudvalget	Orientering om baggrund/formål og den igangsatte proces vedr. udarbejdelse af udviklingsplan for AUH, opsamling af input/gode råd mht. bruger-/patient-perspektivet

08.04.2022	Klinikforum	Status, gensidig orientering og opsamling på diverse temaer og faglige spørgsmål i processen frem til dette tidspunkt (udviklingsplanen tænkes i øvrigt efter behov sat på dagsordenen i Klinikforum i de kommende måneder)
Maj 2022	Eksternt review panel	Ekstern trykprøvning/vurdering og rådgivning/anbefalinger i forhold til udviklingsplanen, herunder særligt udkast til kataloget over forskellige fokus-/indsatsområder, herunder AUH's særlige udviklingsområder
20. maj 2022 (klarmelding 20/4)	Koncernledelsen	Status og drøftelse af den fælles tilgang til udviklingsplanen samt hvordan der skabes størst mulig robusthed i det samlede sundhedsvæsen i Region Midtjylland gennem udvikling og styrkelse af både AUH og regionshospitalerne.
Medio 2022	Regionsrådet, fagpersoner, ledelser m.fl.	Konference/seminar om fremtidens universitetshospital i RM – præsentationer og dialog
01.07.2022	Adm. styregruppe	5. møde – opsamling og foreløbig afrunding af styregruppe-arbejdet
August 2022	Administrationen	Færdiggørelse af udkast til udviklingsplan
28.09.2022 (klarmelding 23/8)	Regionsrådet (FU 20/9 og HU 13/9)	Godkendelse af høringsudkast til udviklingsplan
30.09.2022 – 07.11.2022	(Administrationen)	Høring, herunder indhentning af rådgivning fra tværfaglige specialeråd, samarbejdspartnere, hospitalernes HMU m.fl.
21.12.2022 (klarmelding 15/11)	Regionsrådet (FU 13/12 og HU 5/12)	Godkendelse af udviklingsplan for AUH

Erstatter tidligere udgaver af:

18.11.2021

30.11.2021

15.12.2021