

Anlægsregnskab

Anlægsprojekt: Jordarbejde Akutcenter - Kvalitetsfondsprojektet i Viborg

- ☐ Anlægsarbejdet har forbrug/bruttobeviling under 10 mio. kr.
- ☒ Anlægsarbejdet har forbrug/bruttobeviling over 10 mio. kr.

Vedlagte bilag

- ☒ Skemaer til formel aflæggelse af anlægsregnskabet
- ☒ Ledelseserklæring
- ☐ Oversigt med betragtning om aktivering eller ej
- ☒ Oversigt over entrepriseaftaler og aftalesedler
- ☒ Posteringsoversigt fra ØS Indsigt i relation til entrepriseaftaler

Region Midtjylland den **19-05-2016**

Lars Dahl Pedersen



(Underskrift ledelsesansvarlig)

Bilag A: Skemaer til aflæggelse af anlægsregnskab i Region Midtjylland

(grå felter udfyldes)

Skema 1: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

Navn på anlægsprojekt: Jordarbejde Akutcenter		
Anlægssted i kontoplan: 101 167699 50 35		
Dato for aflevering/ibrugtagning: 1. december 2014		
Stamkortnr. på det igangværende arbejde, kategori 04: 007406		
(Kroner)		
Bevillingsdato	Bevilling, beløb	
RR RR 031213 pkt. LI. 1	29.802.000	
RR 261114, pkt. 23 Indeksregulering	-245.000	
RR 251115, pkt. 2, Byggeomk.indeks 15	23.000	
Bevillingsbeløb i alt		29.580.000
Gruppering kontoplan	Forbrug pr. gruppering	
100 Anlægstilskud	1.510	
402 Håndværkerudgifter	194	
501 Tekniske anlæg	1.560	
601 Projektering	21.750	
602 Konsulenter	5.648	
010 Byggepladsanstilling	204.152	
015 Byggepladsdrift	353.885	
025 Forbrugsudgifter, el	14.403	
030 Forbrugsafgifter, vand	2.084	
105 Anlæg og kloak	26.910.579	
110 Elforsyning	24.000	
296 Andet	15.079	
620 Skiltning	20.280	
912 Geoteknik	72.463	
996 Honorar, andet	1.948.695	
Forbrug i alt		29.596.280
Afvigelse		-16.280


Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

De samlede udgifter i anlægsregnskabet udgør i alt 29.596.280 kr. (løbende priser), og i alt 30.440.834,43 kr. (byggeomkostningsindekset - 2016 PL) opgjort pr. 31. marts 2016

Regnskabet viser en mindre overskridelse på 16.280 kr. (merforbrug) i forhold til den samlede anlægsbevilling. Merforbruget skyldes nødvendigt merarbejde på hovedentreprisen grundet uforudsete forhold.

Anlægsprojekt aktiveres, jf. indsendte oplysninger på skema 4 (sæt kryds)	Ja	Nej
	X	

Skema 3: Ledelsespåtegning underskrift (hospitalsdirektør, afdelings- eller kontorchef)

Dato 19-05-2016	
---------------------------	---

Skema 4: Oplysninger til aktivmodulet i ØS Indsigt

Krav som skal være opfyldt for at indregne et materielt aktiv er:

- Aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår (dvs. har en forventet brugstid på mere end et år)
- Aktivet har en værdi på over 100.000 kr.
- Der er mulighed for klumpning af aktiver, se bilag B

(Kroner)	Anskaffelsessum	Levetid (år)	Afskrivning på driftskontonr.	Entydig identifikation
00 Grunde				Matrikel-/ejendoms-nummer
Jord	29.596.280	99	4.675.321.006	99b Viborg Markjorder
01 Bygninger				Ejendomsnummer
02 Tekniske anlæg og medicoteknisk udstyr				Registreringsnummer / serienummer
03 Inventar og IT-udstyr				Entydigt ID-nr.
Forbrug, der ikke skal registreres i aktivmodulet				
Forbrug, der allerede er registreres i aktivmodulet				Stamkortnr.
Samlet anskaffelsesum af aktiver	29.596.280			
Afstemning af sum til skema	29.596.280			

Skema 5: Oplysninger på kontaktperson(-er)

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Sanne Quist Mortensen	78 44 15 03	sannmr@rm.dk


Ernst & Young P/S
Værkmestergade 25
8000 Aarhus C

Ledelseserklæring i forbindelse med afgivelse af særskilt revisorerklæring til anlægsregnskabet for anlægsprojektet "Jordarbejde Akutcenter", med anlægssted 101-167699-50-35, Hospitalsenheden Midt, Region Midtjylland

Ledelseserklæringen afgives for anlægsregnskabet, udvisende udgifter på i alt 29.596.280 kr. (løbende priser) og på i alt 30.440.834,43 kr. (byggeomkostningsindekset - 2016 PL) opgjort pr. 31. marts 2016. Som ledelsesansvarlig for anlægsprojektet, erklærer jeg efter min bedste overbevisning:

- at anlægsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Regionsrådets beslutninger,
- at anlægsregnskabet er retvisende, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler,
- at de afholdte udgifter er i overensstemmelse med regionens bogføring jævnfør normal bogføringspraksis beskrevet i regionens kasse- og regnskabsregulativ, samt at gennemført aktivitet afspejles i regionens bogføring,
- at tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne i ministeriets "Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri", af 16. november 2015,
- at samtlige indtægter og udgifter vedrørende anlægsprojektet er medtaget i bogføringen og i anlægsregnskabet, samt er opgjort korrekt,
- at de opgjorte udgifter i anlægsregnskabet er aflagt ekskl. merværdiafgift, samt er opgjort korrekt,
- at anlægsbevillingen er anvendt i overensstemmelse med formålet,
- at udgifterne ikke indgår i andre anlægsregnskaber,
- at omkostningernes periodisering følger retningslinjer herfor i regionen som angivet i regionens kasse- og regnskabsregulativ, samt at omkostningerne vedrører det konkrete anlægsprojekt
- at fordelingen af omkostningerne mellem det kvalitetsfondsstøttende sygehusbyggeri og ikke kvalitetsfondsstøttende, er beskrevet og begrundet,
- at der er tilrettelagt forsvarlige forretningsgange og interne kontroller i tilknytning til forvaltningen af projektet,
- at der er udvist sparsommelighed, og taget skyldige økonomisk hensyn ved anlægsprojektet gennemførelse,
- at regnskabsaflæggelsen er foretaget i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
- at revisor har fået adgang til alle bilag og dokumenter, samt har fået alle oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af anlægsregnskabet.

Viborg, den 19/5 2016


Lars Dahl Pedersen, hospitalsdirektør
Hospitalsenheden Midt
Region Midtjylland

Posteringsoversigt fra ØS

Jordarbejde Akutcenter

Bogført dato	Leverandørnr.	Leverandørnavn
10-10-2014	0000012670	B. E. Installationer A/S
10-10-2014	0000012670	B. E. Installationer A/S
10-10-2014	0000012670	B. E. Installationer A/S
28-10-2014	0000012670	B. E. Installationer A/S
02-12-2014	0000006988	BANEDANMARK
12-02-2015	0000006988	BANEDANMARK
24-04-2014	0000012276	Bech-Bruun Advokatfirma
10-10-2014	0000027339	Birger Larsens Eff. ApS
04-11-2014	0000004839	BRØNDUM A/S
04-11-2014	0000004839	BRØNDUM A/S
04-11-2014	0000004839	BRØNDUM A/S
04-11-2014	0000030000	Comvent ApS
10-10-2014	0000010391	ENERGI VIBORG
10-10-2014	0000010391	ENERGI VIBORG
10-10-2014	0000010391	ENERGI VIBORG
29-10-2014	0000010391	ENERGI VIBORG
29-10-2014	0000010391	ENERGI VIBORG
29-10-2014	0000010391	ENERGI VIBORG
14-01-2015	0000010391	ENERGI VIBORG
03-05-2015	0000010391	ENERGI VIBORG
03-05-2015	0000010391	ENERGI VIBORG
10-10-2014	0000024196	Energi Viborg Gadelys A/S
18-07-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr
21-07-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr
21-07-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr
09-09-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr
09-09-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr
09-09-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr
09-09-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr
09-09-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr
09-09-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr
09-09-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr

Posteringsstekst	Beløb	Nettobeløb	Kontonummer	Bilags ID
flugtvejsskilte i trappetårne grundet ny Akutcenter opsætning 2 webcam.	6.172,14	4.937,71	39-370-100-00	1409041409790294674
DP2A Jordrensning El frakobling skilt BE	12.734,59	10.187,67	39-370-100-00	1410041412381409881
DP2A Jordrensning afbrydning strøm	532,13	425,70	39-371-050-01	1409041409790272569
Gravearbejder nær banen-RHV	241,88	193,50	39-374-020-06	1410211413849012614
Bane Danmark - gravearbejde	20.383,98	16.307,18	39-371-050-01	1410141413244662693
Udbudsretlig rådgivning, Jordarbejde	4.003,23	3.202,58	39-371-050-01	1501201421716233803
DP2A Jordrensning Oprydning tunnel.	7.059,38	5.647,50	39-376-021-02	1404051396658131445
PV-14-14 Koldtvandsledning	2.425,00	1.940,00	39-371-050-01	1409241411514718758
PV-14-14 Koldtvandsledning	11.762,50	9.410,00	39-371-050-01	1411041415095097985
PV-14-14 Koldtvandsledning	97.112,50	77.690,00	39-371-050-01	1411041415095097985
PV-14-14 Koldtvandsledning	250.000,00	200.000,00	39-371-050-01	1411041415095097985
PV-14-14 Koldtvandsledning	11.994,18	9.595,34	39-371-050-01	1411041415095097985
DP2A Jordrensning vaskeplads Energi Vibo	5.017,88	4.014,30	39-370-100-00	1408191408406330685
DP2A Jordrensning Byggestrøm forbrug.	1.759,08	1.407,26	39-370-250-08	1408191408406179209
DP2A Jordrensning forbrug byggestrøm	6.399,68	5.119,74	39-370-250-08	1410021412211567057
DP2A Jordrensning Byggestrøm energiVibor	1.645,57	1.316,46	39-370-250-08	1410231414061261751
DP2A Jordrensning El-forbrug Byggepladse	25.142,99	20.114,39	39-370-250-08	1410231414061345679
DP2A Jordrensning Vandforbrug Vaskeplads kreditnota på DP2A	4.758,65	3.806,92	39-370-301-09	1410231414061287238
byggestrøm - kreditnota	-2.153,59	-1.722,87	39-370-301-09	1412181418860898882
Entreprise DP2A fremskudt Byggestrøm	-21.480,81	-17.184,65	39-370-250-08	150225142822565887
Fjernelse af belysning på Heibergs Alle	3.995,36	3.196,29	39-370-250-08	1504181429314242166
Jordoprensning - aftaleseddel 1	25.962,50	20.770,00	39-370-100-00	1408261409008291269
Jordoprensning, Aftaleseddel 2	56.250,00	45.000,00	39-371-050-01	1407101404949183093
Faktnr. 26771	266.270,00	213.016,00	39-371-050-01	1407101404949187360
DP2A Jordrensning Aftaleseddel 05 Gustav	665.975,00	532.780,00	39-371-050-01	1407101404948542505
DP2A Jordrensning Aftaleseddel 03 Gustav	11.125,00	8.900,00	39-371-050-01	1408201408491012972
DP2A Jordrensning Aftaleseddel 01 Gustav	11.875,00	9.500,00	39-371-050-01	1408201408491008096
DP2A Jordrensning Aftaleseddel 04 Gusta	56.250,00	45.000,00	39-371-050-01	1408201408490984776
DP2A Jordrensning aftaleseddel 02 Gustav	70.312,50	56.250,00	39-371-050-01	1408201408491006042
DP2A Jordrensning Rate 02 Gustav Christe	266.382,50	213.106,00	39-371-050-01	1408201408491000953
DP2A Jordrensning aftaleseddel 6 Gustav.	2.450.356,25	1.960.285,00	39-371-050-01	1408201408491016003
DP2A Jordrensning aftaleseddel 23 Gustav	7.718.756,25	6.175.005,00	39-371-050-01	1409091410220404238
DP2A Jordrensning aftaleseddel 16. Gusta	1.260,00	1.008,00	39-371-050-01	1409251411603218980
DP2A Jordrensning Rev. aftaleseddel 7 Gu	4.250,00	3.400,00	39-371-050-01	1410081412724303316
DP2A Jordrensning aftaleseddel 21 Gustav	5.525,00	4.420,00	39-371-050-01	1409251411603215470
DP2A Jordrensning aftaleseddel 20 Gustav	7.100,00	5.680,00	39-371-050-01	1409251411603230473
DP2A aftaleseddel 9 Gustav Hansen	12.042,50	9.634,00	39-371-050-01	1410081412724296686
Dp2A Jordrensning aftaleseddel 22 Gustav	19.542,50	15.634,00	39-371-050-01	1410081412724278865
DP2A Jordrensning aftaleseddel 13 Gustav	20.531,25	16.425,00	39-371-050-01	1409251411603238318
DP2A aftaleseddel 18 Gustav	22.140,00	17.712,00	39-371-050-01	1410081412724293696
	25.743,75	20.595,00	39-371-050-01	1409121410479823835
	31.702,50	25.362,00	39-371-050-01	1409251411603226971

10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning Aftaleseddel 15 Gustav	33.056,25	26.445,00	39-371-050-01	1409251411603211816
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning aftaleseddel 14 Gustav	37.500,00	30.000,00	39-371-050-01	1410081412742276046
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning aftaleseddel 10 Gustav	45.312,50	36.250,00	39-371-050-01	1409121410479829445
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning aftaleseddel 19 Gustav	55.000,00	44.000,00	39-371-050-01	1410081412742287806
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning aftaleseddel 24 Gustav	82.500,00	66.000,00	39-371-050-01	1410081412742310236
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning aftaleseddel 17 Gustav	83.750,00	67.000,00	39-371-050-01	1409251411603223370
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning aftaleseddel 12 Gustav	179.437,50	143.550,00	39-371-050-01	1409121410479826645
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning rate 4 Gustav.	8.282.587,50	6.626.070,00	39-371-050-01	1410041412378397997
28-11-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning Rate 5 Gustav.	8.009.818,75	6.407.855,00	39-371-050-01	1411071415321147770
02-12-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning Gustav aftaleseddel 30	17.062,50	13.650,00	39-371-050-01	1411181416273396110
02-12-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning Gustav aftaleseddel 27	24.000,00	19.200,00	39-371-050-01	1411181416273387425
02-12-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning Gustav aftaleseddel 25	30.712,50	24.570,00	39-371-050-01	1411181416273384396
02-12-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning Gustav aftaleseddel 29	74.760,00	59.808,00	39-371-050-01	1411181416273392555
02-12-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning Gustav aftaleseddel 2	84.925,00	67.940,00	39-371-050-01	1411181416273390139
10-12-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Gustav Chr. , Aconto nr. 6 Akutcenter	2.060.050,00	1.648.040,00	39-371-050-01	1411291417224179866
04-01-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning Aftaleseddel 31 Gustav	14.250,00	11.400,00	39-371-050-01	1412121418346596597
04-01-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning Aftaleseddel 33 Gustav	49.962,50	39.970,00	39-371-050-01	1412121418346602656
04-01-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning Aftaleseddel 26. G.Chr	96.593,75	77.275,00	39-371-050-01	1412121418346593906
04-01-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning Aftaleseddel 34 Gustav	97.125,00	77.700,00	39-371-050-01	1412121418346605345
04-01-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning Aftaleseddel 32. Gusta	286.250,00	229.000,00	39-371-050-01	1412121418346599746
14-01-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning slutregning Gustav	-136.551,25	-109.241,00	39-371-050-01	1501071420588986137
14-01-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning aftaleseddel 39.	2.368,75	1.895,00	39-371-050-01	1501071420594134827
14-01-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning aftaleseddel 38.	11.875,00	9.500,00	39-371-050-01	1501071420594131626
14-01-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning aftaleseddel 40.	19.954,70	15.963,76	39-371-050-01	1501071420594128857
14-01-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning aftaleseddel 36.	34.375,00	27.500,00	39-371-050-01	1501071420594126035
14-01-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning aftaleseddel 35	925.257,61	740.206,09	39-371-050-01	1501071420594123478
03-05-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A rate 1 fremskudt spunsarbejde Gusta	791.077,20	632.861,76	39-371-050-01	1504081428449634351
03-05-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Entrepriise DP2A hegn/belysning	30.000,00	24.000,00	39-371-100-05	1502261424910149828
12-05-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A modregner faktura 27558 Gustav	-144.176,74	-115.341,39	39-371-050-01	1504301430348493648
12-05-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Faktnr. 27558	144.176,74	115.341,39	39-371-050-01	1411291417223797345
18-06-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Entrepriise DP2A Gustav Fremskudtarbejde,	163.612,50	130.890,00	39-371-050-01	1506161434412089366
19-08-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A rate 1 fremskudt spunsarbejde Gusta	-791.077,20	-632.861,76	39-371-050-01	1504081428449634351
04-11-2014	0000040001	ENTREPRENØRFIRMAET ØSTEI	PV-14-14 Koldtvandsledning	56.000,00	44.800,00	39-371-050-01	1411041415095097985
06-08-2014	000007047	EUROFINS MILJØ A/S	NIRAS A/S - PAH (ref4) + 6 Metaller	387,19	309,75	39-379-121-01	1407311406764191985
18-09-2014	000007047	EUROFINS MILJØ A/S	Entrepriise DP2A Jordrensning Analyseprøv	387,19	309,75	39-379-121-01	1408131407887171138
18-09-2014	000007047	EUROFINS MILJØ A/S	Entrepriise DP2A Jordrensning Analyseprøv	387,19	309,75	39-379-121-01	1408151408063451729
18-09-2014	000007047	EUROFINS MILJØ A/S	Entrepriise DP2A Jordrensning Analyseprøv	1.161,56	929,25	39-379-121-01	1408091407542573739
18-09-2014	000007047	EUROFINS MILJØ A/S	Entrepriise DP2A Jordrensning Analyseprøv	1.548,75	1.239,00	39-379-121-01	1408121407801148727
18-09-2014	000007047	EUROFINS MILJØ A/S	Entrepriise DP2A Jordrensning	1.548,75	1.239,00	39-379-121-01	1408161408148424935
18-09-2014	000007047	EUROFINS MILJØ A/S	Entrepriise DP2A Jordrensning Analyseprøv	1.935,94	1.548,75	39-379-121-01	1408081407456932092
23-09-2014	000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A jordrensning Eurofins Analyseprøve.	387,19	309,75	39-379-961-00	1409121410482190412
10-10-2014	000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A Jordrensning analyseprøver Eurofins	637,19	509,75	39-379-121-01	140927141177568923
28-10-2014	000007047	EUROFINS MILJØ A/S	Entrepriise DP2A Jordrensning Analyser Eu	774,38	619,50	39-379-121-01	1410251414197290100
29-10-2014	000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A Jordrensning analyseprøver Eurofins	2.323,13	1.858,50	39-379-121-01	1410161413419526278
10-11-2014	000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A Jordrensning Analyser Eurofins.	387,19	309,75	39-379-121-01	1411051415151818099
10-11-2014	000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A Jordrensning Analyser Eurofins.	774,38	619,50	39-379-121-01	1411041415064875105
10-11-2014	000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A Jordrensning Analyser Eurofins.	774,38	619,50	39-379-121-01	1411051415149732527

10-11-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A Jordrensning analyser Eurofins.	1.887,19	1.509,75	39-379-121-01	1411011414867668060
10-11-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A Jordrensning analyser Eurofins.	1.935,94	1.548,75	39-379-121-01	1410311414718928296
10-11-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A Jordrensning Analyser Eurofins.	1.935,94	1.548,75	39-379-122-09	1410291414544979120
02-12-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A jordrensning jordanalyser Eurofins.	1.524,38	1.219,50	39-379-121-01	1411281417138319862
02-12-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A Jordrensning Analser Eurofins.	1.935,94	1.548,75	39-379-121-01	1411141415928420783
02-12-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A jordrensning jordanalyser Eurofins.	2.710,31	2.168,25	39-379-121-01	1411251416876640910
02-12-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A jordrensning analyser Eurofins.	2.885,63	2.308,50	39-379-121-01	1411121415754901767
10-12-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A jordrensning analyser Eurofins.	387,19	309,75	39-379-121-01	1412021417484604963
10-12-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A Jordrensning analyser Eurofins.	1.524,38	1.219,50	39-379-121-01	1412021417484609482
10-12-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A jordrensning analyser Eurofins.	5.420,63	4.336,50	39-379-121-01	1411291417225118354
10-12-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A jordrensning analyser Eurofins.	5.807,81	4.646,25	39-379-121-01	1412031417575635012
10-12-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A Jordrensning analyser Eurofins.	6.060,94	4.848,75	39-379-121-01	1412021417480429113
07-04-2015	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	Entreprise DP2A Jordanalyser byggefelt.	11.228,44	8.982,75	39-379-121-01	1503061425603109976
07-04-2015	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A Jordanalyse P-plads Byggepladsen	23.231,25	18.585,00	39-379-121-01	1503061425603111746
03-05-2015	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A fremskudt projekt jordprøver EuroFi	1.786,56	1.429,25	39-379-121-01	1503281427502168594
02-03-2015	0000027293	HMN Naturgas I/S	Omlægning af gasledning Heibergs Alle	464.926,68	371.941,34	39-371-050-01	1410221413937264897
03-05-2015	0000017517	JYSK ENERGI A/S	Entreprise DP2A Byggestrøm JyskEnergi.	541,48	433,18	39-370-250-08	1504181429315808706
10-12-2014	0000008769	LANDINSPEKTØRFIRMAET	Opmåling Akutcenteret - byggepladsen	7.288,89	5.831,11	39-379-121-01	1411271417051404230
03-05-2015	0000008769	LANDINSPEKTØRFIRMAET	Entreprise DP2A afsætning byggepladspark	4.277,75	3.422,20	39-370-100-00	1503281427503876412
10-10-2014	0000009178	MIDTJYSK KLOAKSERVICE	DP2A Jordrensning rengøring af tunnelgul	4.425,00	3.540,00	39-371-050-01	1410011412121183095
10-10-2014	0000006332	MT HØJGAARD A/S	Jordrensning Lukning af huller	7.200,00	5.760,00	39-371-050-01	1410031412294896342
12-03-2015	0000006332	MT HØJGAARD A/S	Entreprise DP2A jordoprensning	34.987,50	27.990,00	39-379-961-00	1502201424391432372
21-07-2014	0000008704	Niras	Byggeledelse - Jordoprensning	111.205,88	88.964,70	39-379-961-00	1407101404948267470
21-07-2014	0000008704	Niras	Byggeledelse - Jordoprensning	126.216,50	100.973,20	39-379-961-00	1407021404257953274
09-09-2014	0000008704	Niras	DP2A Byggeledelse Niras.	246.115,75	196.892,60	39-379-961-00	1408201408492523557
10-10-2014	0000008704	Niras	DP2A Jordrensning Byggeledelse Niras.	233.729,75	186.983,80	39-379-961-00	140927141774797755
29-10-2014	0000008704	Niras	DP2A Jordrensning Rate Byggeledelse	243.127,25	194.501,80	39-379-961-00	1410111412984676260
02-12-2014	0000008704	Niras	DP2A Byggeledelse rate Niras.	215.483,63	172.386,90	39-379-961-00	1411071415323498840
04-01-2015	0000008704	Niras	DP2A jordrensning byggeledelse Niras.	174.163,63	139.330,90	39-379-961-00	141217141877828492
03-02-2015	0000008704	Niras	Godkendt Entreprise DP2A Byggeledelse/Mi	64.214,88	51.371,90	39-379-961-00	1501081420678019624
12-03-2015	0000008704	Niras	DP2A Jordoprensning Byggeledelse Niras.	29.814,75	23.851,80	39-379-961-00	1502171424132201591
14-04-2015	0000008704	Niras	DP2A byggeledelsen og miljøtilsyn Niras.	51.788,25	41.430,60	39-379-961-00	1503101425947806317
14-04-2015	0000008704	Niras	Entreprise DP2A byggeledelsen Niras.	55.786,25	44.629,00	39-379-961-00	1503101425947808707
03-05-2015	0000008704	Niras	DP2A fremskudtprojekt leje ekstra Vibrat	112.500,00	90.000,00	39-371-050-01	1504111428707712659
03-05-2015	0000008704	Niras	DP2A fremskudtprojekt byggeledelse/miljø	121.293,13	97.034,50	39-379-961-00	1504111428708571941
03-06-2015	0000008704	Niras	Entreprise DP2A fremskudt projekt	58.507,50	46.806,00	39-379-961-00	1505141431560225045
30-11-2015	0000008704	Niras	DP2 Fundering Miljøtilsyn Niras	13.825,00	11.060,00	39-379-961-00	1509101441840527535
30-11-2015	0000008704	Niras	Entreprise E03 Fundering Aarsleff leje v	25.000,00	20.000,00	39-379-961-00	1506031433290062119
30-11-2015	0000008704	Niras	Akutcenter - Vibrationsmåling	63.750,00	51.000,00	39-379-961-00	1507151436916118318
30-11-2015	0000008704	Niras	Byggeledelse i forbindelse med spuns sam	117.886,88	94.309,50	39-379-961-00	1507111436570148693
30-11-2015	0000008704	Niras	Entreprise DP2 E03 Fundering, Rådg. miljø	125.139,88	100.111,90	39-379-961-00	1506091433806924962
30-11-2015	0000008704	Niras	Entreprise E03 Fundering Aarsleff leje a	137.500,00	110.000,00	39-379-961-00	1506051433459849281
30-11-2015	0000008704	Niras	DP2A fremskudt arbejde Vibrationsmåler	161.250,00	129.000,00	39-379-961-00	1505081431041144485
09-12-2015	0000008704	Niras	Byggeledelse DP2A spunsarbejde Niras	5.437,50	4.350,00	39-379-961-00	1512031449113368470
09-12-2015	0000008704	Niras	Byggeledelse DP2A spunsarbejde Niras	6.839,38	5.471,50	39-379-961-00	151111447200622588
10-11-2014	0000003547	RAMBØLL DANMARK A/S	RHV trafikplanlægning, DP 2	12.418,13	9.934,50	39-379-961-00	1409161410824407674
07-10-2014	0000003981	RGS 90 A/S	DP2A jordrensning RGS90 rød jord.	67.950,38	54.360,30	39-371-050-01	1409051409876037263

10-10-2014	0000003981	RGS 90 A/S	DP2A Jordrensning RGS90 rødt jord kat. 4	33.975,19	27.180,15	39-371-050-01	1410021412210518715
10-10-2014	0000003981	RGS 90 A/S	DP2A Jordrensning RGS90 rødt jord 4.10	67.950,38	54.360,30	39-371-050-01	1409231411428494822
18-07-2014	0000002129	RIB A/S	Akutcenter-DP2A Jord- og terrænarbejder	3.712,50	2.970,00	39-376-010-09	1407151405381242597
29-10-2014	0000002129	RIB A/S	Byggeweb - Jordarbejde	3.712,50	2.970,00	39-376-010-09	1410101412898705282
14-01-2015	0000002129	RIB A/S	DP2 E02 Byggepladsdrift / og E03 Funderi	8.625,00	6.900,00	39-376-010-09	1501031420246884301
12-02-2015	0000002129	RIB A/S	Byggeweb - jordarbejde	3.712,50	2.970,00	39-376-010-09	1501161421371081444
03-05-2015	0000002129	RIB A/S	Byggeweb - Jord & terræn	3.712,50	2.970,00	39-376-010-09	1504171429227638865
02-07-2015	0000002129	RIB A/S	RM-Akutcenter-DP2A Jord- og terrænarbejd	3.712,50	2.970,00	39-376-010-09	1507021435793187571
10-10-2014	0000000360	Skilte Centret	Akut banner skilte på gavl.	20.737,50	16.590,00	39-376-200-03	1409171410909803561
10-12-2014	0000000360	Skilte Centret	DP2A Skilt til Parkering Skiltecentret.	4.612,50	3.690,00	39-376-202-08	1412031417577696604
09-01-2015	0000012464	Specialbutikken Hans Nissen	DP2A 2 stk. sikkerhedsveste.	138,00	110,40	39-370-151-50	1412231419299144013
10-10-2014	0000019022	TDC A/S	DP2A Jordrensning kabelændringer.	18.848,50	15.078,80	39-372-962-06	1409091410217480333
14-01-2015	0000037196	Tonnys VVS A/S	DP2A Jordrensning Autoværn	22.544,40	18.035,52	39-371-050-01	1501131421109786457
07-10-2014	0000020090	Viborg Entreprise A/S	Opætning af byggestrømstransformer	442.218,13	353.774,50	39-370-151-50	1408191408405789242
18-09-2014	0000012451	VIBORG KOMMUNE	DP2A Jordrensning Tilladelse fjernelse t	630,00	630,00	39-371-001-07	1405141400022809578
01-10-2014	0000012451	VIBORG KOMMUNE	Byggeansøgning - Viborg kommune	630,00	630,00	39-371-001-07	1408161408145073180
10-10-2014	0000012451	VIBORG KOMMUNE	DP2A Jordrensning Myndigheder.	250,00	250,00	39-371-001-07	1406211403312336311
02-12-2014	0000012451	VIBORG KOMMUNE	DP2A jordrensning Nøglebokse til byggepl	1.950,38	1.560,30	39-375-011-01	1409301412034672359
10-10-2014	0000018951	Viborg Spildevand A/S	Akut Omlægning af sprinklerledning	201.025,00	160.820,00	39-370-100-00	1409101410304419233
10-10-2014	0000018951	Viborg Spildevand A/S	DP2A jordrensning vand vaskeplads.	13.602,39	10.881,91	39-371-050-01	1409161410823367339
14-01-2015	0000018951	Viborg Spildevand A/S	Udligner fejlkontering fakt. 302000	-4.487,55	-3.590,04	39-370-301-09	1411281417133076724
14-01-2015	0000018951	Viborg Spildevand A/S	Fejlfakturering. Udlignes af faktura nr.	4.487,55	3.590,04	39-370-301-09	1409161410823363406
I alt							29.596.280,48

Hovedentreprise, Gustav H. Christensen

21-07-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Faktnr. 26771	665.975,00	532.780,00	39-371-050-01	1407101404948542505
09-09-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning Rate 02 Gustav Christe	2.450.356,25	1.960.285,00	39-371-050-01	1408201408491016003
09-09-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Jordrensning Rate03 Gustav Christensen.	7.718.756,25	6.175.005,00	39-371-050-01	1409091410220404238
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning rate 4 Gustav.	8.282.587,50	6.626.070,00	39-371-050-01	1410041412378397997
28-11-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning Rate 5 Gustav.	8.009.818,75	6.407.855,00	39-371-050-01	1411071415321147770
10-12-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Gustav Chr. , Aconto nr. 6 Akutcenter	2.060.050,00	1.648.040,00	39-371-050-01	1411291417224179866
14-01-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning slutregning Gustav	-136.551,25	-109.241,00	39-371-050-01	1501071420588986137
I alt							23.240.794,00

Aftalesedler, Gustav H. Christensen

18-07-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Jordoprensning - aftaleseddel 1	56.250,00	45.000,00	39-371-050-01	1407101404949183093
09-09-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning Aftaleseddel 01 Gustav	56.250,00	45.000,00	39-371-050-01	1408201408490984776
21-07-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Jordoprensning, Aftaleseddel 2	266.270,00	213.016,00	39-371-050-01	1407101404949187360
09-09-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning aftaleseddel 02 Gustav	266.382,50	213.106,00	39-371-050-01	1408201408491000953
02-12-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning Gustav aftaleseddel 2	84.925,00	67.940,00	39-371-050-01	1411181416273390139
09-09-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning Aftaleseddel 03 Gustav	11.875,00	9.500,00	39-371-050-01	1408201408491008096
09-09-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning Aftaleseddel 04 Gusta	70.312,50	56.250,00	39-371-050-01	1408201408491006042
09-09-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning Aftaleseddel 05 Gustav	11.125,00	8.900,00	39-371-050-01	1408201408491012972
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning aftaleseddel 6 Gustav.	1.260,00	1.008,00	39-371-050-01	1409251411603218980

10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning Rev. aftaleseddel 7 Gustav	7.100,00	5.680,00	39-371-050-01	1409251411603230473
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A aftaleseddel 9 Gustav Hansen	20.531,25	16.425,00	39-371-050-01	1409251411603238318
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning aftaleseddel 10 Gustav	45.312,50	36.250,00	39-371-050-01	1409121410479829445
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning aftaleseddel 12 Gustav	179.437,50	143.550,00	39-371-050-01	1409121410479826645
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning aftaleseddel 13 Gustav	25.743,75	20.595,00	39-371-050-01	1409121410479823835
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning aftaleseddel 14 Gustav	37.500,00	30.000,00	39-371-050-01	1410081412724276046
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning Aftaleseddel 15 Gustav	33.056,25	26.445,00	39-371-050-01	1409251411603211816
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning Aftaleseddel 16. Gusta	5.525,00	4.420,00	39-371-050-01	1409251411603215470
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning aftaleseddel 17 Gustav	83.750,00	67.000,00	39-371-050-01	1409251411603223370
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A aftaleseddel 18 Gustav	31.702,50	25.362,00	39-371-050-01	1409251411603226971
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning aftaleseddel 19 Gustav	55.000,00	44.000,00	39-371-050-01	1410081412724287806
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning aftaleseddel 20 Gustav	19.542,50	15.634,00	39-371-050-01	1410081412724278865
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning aftaleseddel 21 Gustav	12.042,50	9.634,00	39-371-050-01	1410081412724296686
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning aftaleseddel 22 Gustav	22.140,00	17.712,00	39-371-050-01	1410081412724293696
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning Aftaleseddel 23 Gustav	4.250,00	3.400,00	39-371-050-01	1410081412724303316
10-10-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning aftaleseddel 24 Gustav	82.500,00	66.000,00	39-371-050-01	1410081412724310236
02-12-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning Gustav aftaleseddel 25	30.712,50	24.570,00	39-371-050-01	141181416273384396
04-01-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning Aftaleseddel 26. G.Chr	96.593,75	77.275,00	39-371-050-01	1412121418346593906
02-12-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning Gustav aftaleseddel 27	24.000,00	19.200,00	39-371-050-01	141181416273387425
02-12-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A Jordrensning Gustav aftaleseddel 29	74.760,00	59.808,00	39-371-050-01	141181416273392555
02-12-2014	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning Gustav aftaleseddel 30	17.062,50	13.650,00	39-371-050-01	141181416273396110
04-01-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning Aftaleseddel 31 Gustav	14.250,00	11.400,00	39-371-050-01	1412121418346596597
04-01-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning Aftaleseddel 32. Gusta	286.250,00	229.000,00	39-371-050-01	1412121418346599746
04-01-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning Aftaleseddel 33 Gustav	49.962,50	39.970,00	39-371-050-01	1412121418346602656
04-01-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning Aftaleseddel 34 Gustav	97.125,00	77.700,00	39-371-050-01	1412121418346605345
04-01-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning aftaleseddel 35	925.257,61	740.206,09	39-371-050-01	1501071420594123478
14-01-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning aftaleseddel 36.	34.375,00	27.500,00	39-371-050-01	1501071420594126035
14-01-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning aftaleseddel 38.	11.875,00	9.500,00	39-371-050-01	1501071420594131626
14-01-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning aftaleseddel 39.	2.368,75	1.895,00	39-371-050-01	1501071420594134827
14-01-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	DP2A jordrensning aftaleseddel 40.	19.954,70	15.963,76	39-371-050-01	1501071420594128857
03-05-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Entreprise DP2A hegn/belysning	30.000,00	24.000,00	39-371-100-05	1502261424910149828
18-06-2015	0000019779	Entreprenør Gustav H. Chr	Entreprise DP2A Gustav Fremskudtarbejde,	163.612,50	130.890,00	39-371-050-01	1506161434412089366

I alt

2.694.354,85

Rådgiver, NIRAS

21-07-2014	0000008704	Niras	Byggeledelse -Jordoprensning	111.205,88	88.964,70	39-379-961-00	1407101404948267470
21-07-2014	0000008704	Niras	Byggeledelse - Jordoprensning	126.216,50	100.973,20	39-379-961-00	1407021404257953274
09-09-2014	0000008704	Niras	DP2A Byggeledelse Niras.	246.115,75	196.892,60	39-379-961-00	1408201408492523557
10-10-2014	0000008704	Niras	DP2A Jordrensning Byggeledelse Niras.	233.729,75	186.983,80	39-379-961-00	1409271411774797755
29-10-2014	0000008704	Niras	DP2A Jordrensning Rate Byggeledelse	243.127,25	194.501,80	39-379-961-00	1410111412984676260
02-12-2014	0000008704	Niras	DP2A Byggeledelse rate Niras.	215.483,63	172.386,90	39-379-961-00	1411071415323498840
04-01-2015	0000008704	Niras	DP2A jordrensning byggeledelse Niras.	174.163,63	139.330,90	39-379-961-00	141217141877828492
03-02-2015	0000008704	Niras	Godkendt Entreprise DP2A Byggeledelse/Mi	64.214,88	51.371,90	39-379-961-00	1501081420678019624
12-03-2015	0000008704	Niras	DP2A Jordoprensning Byggeledelse Niras.	29.814,75	23.851,80	39-379-961-00	150217142132201591
14-04-2015	0000008704	Niras	DP2A byggeledelsen og miljøtilsyn Niras.	51.788,25	41.430,60	39-379-961-00	1503101425947806317
14-04-2015	0000008704	Niras	Entreprise DP2A byggeledelsen Niras.	55.786,25	44.629,00	39-379-961-00	1503101425947808707

03-05-2015	0000008704	Niras	DP2A fremskudtprojekt leje ekstra Vibrat	112.500,00	90.000,00	39-371-050-01	15041111428707712659
03-05-2015	0000008704	Niras	DP2A fremskudtprojekt byggeledelse/miljø	121.293,13	97.034,50	39-379-961-00	15041111428708571941
03-06-2015	0000008704	Niras	Entreprise DP2A fremskudt projekt	58.507,50	46.806,00	39-379-961-00	1505141431560225045
30-11-2015	0000008704	Niras	DP2 Fundering Miljøtilsyn Niras	13.825,00	11.060,00	39-379-961-00	1509101441840527535
30-11-2015	0000008704	Niras	Entreprise E03 Fundering Aarsleff leje v	25.000,00	20.000,00	39-379-961-00	1506031433290062119
30-11-2015	0000008704	Niras	Akutcenter - Vibrationsmåling	63.750,00	51.000,00	39-379-961-00	1507151436916118318
30-11-2015	0000008704	Niras	Byggeledelse i forbindelse med spuns sam	117.886,88	94.309,50	39-379-961-00	1507111436570148693
30-11-2015	0000008704	Niras	Entreprise DP2 E03 Fundering, Rådg. miljø	125.139,88	100.111,90	39-379-961-00	1506091433806924962
30-11-2015	0000008704	Niras	Entreprise E03 Fundering Aarsleff leje a	137.500,00	110.000,00	39-379-961-00	1506051433459849281
30-11-2015	0000008704	Niras	DP2A fremskudt arbejde Vibrationsmåler	161.250,00	129.000,00	39-379-961-00	1505081431041144485
09-12-2015	0000008704	Niras	Byggeledelse DP2A spunsarbejde Niras	5.437,50	4.350,00	39-379-961-00	1512031449113368470
09-12-2015	0000008704	Niras	Byggeledelse DP2A spunsarbejde Niras	6.839,38	5.471,50	39-379-961-00	15111111447200622588
I alt					2.000.460,60		

Øvrige

10-10-2014	0000012670	B. E. Installationer A/S	flugtvejsskilte i trappetårne grundet ny	6.172,14	4.937,71	39-370-100-00	1409041409790294674
10-10-2014	0000012670	B. E. Installationer A/S	Akutcenter opsætning 2 webcam.	12.734,59	10.187,67	39-370-100-00	1410041412381409881
10-10-2014	0000012670	B. E. Installationer A/S	DP2A jordrensning El frakobling skilt BE	532,13	425,70	39-371-050-01	1409041409790272569
28-10-2014	0000012670	B. E. Installationer A/S	DP2A Jordrensning afbrydning strøm	241,88	193,50	39-374-020-06	1410211413849012614
02-12-2014	0000006988	BANEDANMARK	Gravearbejder nær banen-RHV	20.383,98	16.307,18	39-371-050-01	1410141413244662693
12-02-2015	0000006988	BANEDANMARK	Bane Danmark - gravearbejde	4.003,23	3.202,58	39-371-050-01	1501201421716233803
24-04-2014	0000012276	Bech-Bruun Advokatfirma	Udbudstetlig rådgivning, Jordarbejde	7.059,38	5.647,50	39-376-021-02	1404051396658131445
10-10-2014	0000027339	Birger Larsens Eff. ApS	DP2A Jordrensning Oprydning tunnel.	2.425,00	1.940,00	39-371-050-01	1409241411514718758
04-11-2014	0000004839	BRØNDUM A/S	PV-14-14 Koldtandsledning	11.762,50	9.410,00	39-371-050-01	1411041415095097985
04-11-2014	0000004839	BRØNDUM A/S	PV-14-14 Koldtandsledning	97.112,50	77.690,00	39-371-050-01	1411041415095097985
04-11-2014	0000004839	BRØNDUM A/S	PV-14-14 Koldtandsledning	250.000,00	200.000,00	39-371-050-01	1411041415095097985
04-11-2014	0000030000	Convent ApS	PV-14-14 Koldtandsledning	11.994,18	9.595,34	39-371-050-01	1411041415095097985
10-10-2014	0000010391	ENERGI VIBORG	DP2A Jordrensning vaskeplads Energi Vibø	5.017,88	4.014,30	39-370-100-00	1408191408406330685
10-10-2014	0000010391	ENERGI VIBORG	DP2A Jordrensning Byggestrøm forbrug.	1.759,08	1.407,26	39-370-250-08	1408191408406179209
10-10-2014	0000010391	ENERGI VIBORG	DP2A Jordrensning forbrug byggestrøm	6.399,68	5.119,74	39-370-250-08	1410021412211567057
29-10-2014	0000010391	ENERGI VIBORG	DP2A Jordrensning Byggestrøm energiVibor	1.645,57	1.316,46	39-370-250-08	1410231414061261751
29-10-2014	0000010391	ENERGI VIBORG	DP2A Jordrensning El-forbrug Byggepladse	25.142,99	20.114,39	39-370-250-08	1410231414061345679
29-10-2014	0000010391	ENERGI VIBORG	DP2A Jordrensning Vandforbrug Vaskeplads	4.758,65	3.806,92	39-370-301-09	1410231414061287238
14-01-2015	0000010391	ENERGI VIBORG	kreditnota på DP2A	-2.153,59	-1.722,87	39-370-301-09	1412181418860898882
03-05-2015	0000010391	ENERGI VIBORG	byggestrøm - kreditnota	-21.480,81	-17.184,65	39-370-250-08	1502251424822565887
03-05-2015	0000010391	ENERGI VIBORG	Entreprise DP2A fremskudt Byggestrøm	3.995,36	3.196,29	39-370-250-08	1504181429314242166
10-10-2014	0000024196	Energi Viborg Gadelys A/S	Fjernelse af belysning på Helbergs Alle	25.962,50	20.770,00	39-370-100-00	1408261409008291269
04-11-2014	0000040001	ENTREPRENØRFIRMAET ØSTEI	PV-14-14 Koldtandsledning	56.000,00	44.800,00	39-371-050-01	1411041415095097985
06-08-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	NIRAS A/S - PAH (ref4) + 6 Metaller	387,19	309,75	39-379-121-01	1407311406764191985
18-09-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	Entreprise DP2A Jordrensning Analyseprøv	387,19	309,75	39-379-121-01	1408131407887171138
18-09-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	Entreprise DP2A Jordrensning Analyseprøv	387,19	309,75	39-379-121-01	1408151408063451729
18-09-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	Entreprise DP2A Jordrensning Analyseprøv	1.161,56	929,25	39-379-121-01	1408091407542573739
18-09-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	Entreprise DP2A Jordrensning Analyseprøv	1.548,75	1.239,00	39-379-121-01	1408121407801148727
18-09-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	Entreprise DP2A Jordrensning	1.548,75	1.239,00	39-379-121-01	1408161408148424935
18-09-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	Entreprise DP2A Jordrensning Analyseprøv	1.935,94	1.548,75	39-379-121-01	1408081407456932092
23-09-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A jordrensning Eurofins Analyseprøve.	387,19	309,75	39-379-961-00	1409121410482190412

10-10-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A Jordrensning analyseprøver Eurofins	637,19	509,75	39-379-121-01	1409271411777568923
28-10-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	Entreprise DP2A Jordrensning Analyser Eu	774,38	619,50	39-379-121-01	1410251414197290100
29-10-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A Jordrensning analyseprøver Eurofins	2.323,13	1.858,50	39-379-121-01	1410161413419526278
10-11-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A Jordrensning Analyser Eurofins.	387,19	309,75	39-379-121-01	1411051415151818099
10-11-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A Jordrensning Analyser Eurofins.	774,38	619,50	39-379-121-01	1411041415064875105
10-11-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A Jordrensning Analyser Eurofins.	774,38	619,50	39-379-121-01	1411051415149732527
10-11-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A Jordrensning analyser Eurofins.	1.887,19	1.509,75	39-379-121-01	1411011414867668060
10-11-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A Jordrensning analyser Eurofins.	1.935,94	1.548,75	39-379-121-01	1410311414718928296
02-12-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A Jordrensning Analyser Eurofins.	1.935,94	1.548,75	39-379-122-09	1410291414544979120
02-12-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A jordrensning jordanalyser Eurofins.	1.524,38	1.219,50	39-379-121-01	1411281417138319862
02-12-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A Jordrensning Analser Eurofins.	1.935,94	1.548,75	39-379-121-01	1411141415928420783
02-12-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A jordrensning jordanalyser Eurofins.	2.710,31	2.168,25	39-379-121-01	1411251416876640910
10-12-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A jordrensning analyser Eurofins.	2.885,63	2.308,50	39-379-121-01	1411121415754901767
10-12-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A Jordrensning Analyse Eurofins.	387,19	309,75	39-379-121-01	1412021417484604963
10-12-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A Jordrensning analyser Eurofins.	1.524,38	1.219,50	39-379-121-01	1412021417484609482
10-12-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A jordrensning analyser Eurofins.	5.420,63	4.336,50	39-379-121-01	1411291417225118354
10-12-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A Jordrensning analyser Eurofins.	5.807,81	4.646,25	39-379-121-01	1412031417575635012
10-12-2014	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A jordrensning analyser Eurofins.	6.060,94	4.848,75	39-379-121-01	1412021417480429113
07-04-2015	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	Entreprise DP2A Jordanalyser byggefelt.	11.228,44	8.982,75	39-379-121-01	1503061425603109976
07-04-2015	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A Jordanalyse P-plads Byggepladsen	23.231,25	18.585,00	39-379-122-09	1503061425603111746
03-05-2015	0000007047	EUROFINS MILJØ A/S	DP2A fremskudt projekt jordprøver EuroFi	1.786,56	1.429,25	39-379-121-01	1503281427502168594
02-03-2015	0000027293	HMN Naturgas I/S	Omlægning af gasledning Heibergs Alle	464.926,68	371.941,34	39-371-050-01	1410221413937264897
03-05-2015	0000017517	JYSK ENERGI A/S	Entreprise DP2A Byggestrøm JyskEnergi.	541,48	433,18	39-370-250-08	1504181429315808706
10-12-2014	0000008769	LANDINSPEKTØRFIRMAET	Opmåling Akutcenteret - byggepladsen	7.288,89	5.831,11	39-379-121-01	1411271417051404230
03-05-2015	0000008769	LANDINSPEKTØRFIRMAET	Entreprise DP2A afsætning byggepladspark	4.277,75	3.422,20	39-370-100-00	1503281427503876412
10-10-2014	0000009178	MIDTJYSK KLOAKSERVICE	DP2A Jordrensning rengøring af tunnelgul	4.425,00	3.540,00	39-371-050-01	1410011412121183095
10-10-2014	0000006332	MT HØJGAARD A/S	Jordrensning Lukning af huller	7.200,00	5.760,00	39-371-050-01	1410031412294896342
12-03-2015	0000006332	MT HØJGAARD A/S	Entreprise DP2A jordoprensning	34.987,50	27.990,00	39-379-961-00	1502201424391432372
10-11-2014	0000003547	RAMBØLL DANMARK A/S	RHV trafikplanlægning, DP 2	12.418,13	9.934,50	39-379-961-00	1409161410824407674
07-10-2014	0000003981	RGs 90 A/S	DP2A jordrensning RGS90 rød jord.	67.950,38	54.360,30	39-371-050-01	1409051409876037263
10-10-2014	0000003981	RGs 90 A/S	DP2A Jordrensning RGS90 rød jord kat. 4	33.975,19	27.180,15	39-371-050-01	1410021412210518715
10-10-2014	0000003981	RGs 90 A/S	DP2A Jordrensning RGS90 rødtjord 4.10	67.950,38	54.360,30	39-371-050-01	1409231411428494822
18-07-2014	0000002129	RIB A/S	Akutcenter-DP2A Jord- og terrænarbejder	3.712,50	2.970,00	39-376-010-09	1407151405381242597
29-10-2014	0000002129	RIB A/S	Byggeweb - Jordarbejde	3.712,50	2.970,00	39-376-010-09	1410101412898705282
14-01-2015	0000002129	RIB A/S	DP2 E02 Byggepladsdrift / og E03 Funderi	8.625,00	6.900,00	39-376-010-09	1501031420246884301
12-02-2015	0000002129	RIB A/S	Byggeweb - jordarbejde	3.712,50	2.970,00	39-376-010-09	1501161421371081444
03-05-2015	0000002129	RIB A/S	Byggeweb - Jord & terræn	3.712,50	2.970,00	39-376-010-09	1504171429227638865
02-07-2015	0000002129	RIB A/S	RM-Akutcenter-DP2A Jord- og terrænarbej	3.712,50	2.970,00	39-376-010-09	1507021435793187571
10-10-2014	0000000360	Skilte Centret	Akut banner skilte på gavl.	20.737,50	16.590,00	39-376-200-03	1409171410909803561
10-12-2014	0000000360	Skilte Centret	DP2A Skilt til Parkering Skiltecentret.	4.612,50	3.690,00	39-376-202-08	1412031417577696604
09-01-2015	0000012464	Specialbutikken Hans Nissen	DP2A 2 stk. sikkerhedsveste.	138,00	110,40	39-370-151-50	1412231419299144013
10-10-2014	0000019022	TDC A/S	DP2A Jordrensning kabelændringer.	18.848,50	15.078,80	39-372-962-06	1409091410217480333
14-01-2015	0000037196	Tonnys VVS A/S	DP2A Jordrensning Autoværn	22.544,40	18.035,52	39-371-050-01	1501131421109786457
07-10-2014	0000020090	Viborg Entreprise A/S	Opsætning af byggestrømstransformer	442.218,13	353.774,50	39-370-151-50	1408191408405789242
18-09-2014	0000012451	VIBORG KOMMUNE	DP2A Jordrensning Tilladelse fjernelse t	630,00	630,00	39-371-001-07	1405141400022809578
01-10-2014	0000012451	VIBORG KOMMUNE	Byggesøgning - Viborg kommune	630,00	630,00	39-371-001-07	1408161408145073180
10-10-2014	0000012451	VIBORG KOMMUNE	DP2A Jordrensning Myndigheder.	250,00	250,00	39-371-001-07	1406211403312336311

02-12-2014	0000012451	VIBORG KOMMUNE	DP2A jordrensning Nøglebokse til byggepl	1.950,38	1.560,30	39-375-011-01	1409301412034672359
10-10-2014	0000018951	Viborg Spildevand A/S	Akut Omlægning af sprinklerledning	201.025,00	160.820,00	39-370-100-00	1409101410304419233
10-10-2014	0000018951	Viborg Spildevand A/S	DP2A jordrensning vand vaskeplads.	13.602,39	10.881,91	39-371-050-01	1409161410823367339
14-01-2015	0000018951	Viborg Spildevand A/S	Udligner fejlkontering fakt. 302000	-4.487,55	-3.590,04	39-370-301-09	1411281417133076724
14-01-2015	0000018951	Viborg Spildevand A/S	Fejlfakturering. Udlignes af faktura nr.	4.487,55	3.590,04	39-370-301-09	1409161410823363406
I alt					1.660.671,03		
Kontrol					0,00		