

Anlægsoverslag for Regionshospitalet Horsens

I nedenstående tabel 1 ses anlægsoverslaget for generalplanarbejdet på Regionshospitalet Horsens.

Ændringer i anlægsoverslaget, der følger af dagsordenspunkt på dagens møde i Regionsrådet, er indarbejdet i de sidste to kolonner.

Bygning 6, omklædningsrum og kloakrenovering indgår under delprojektet *Øvrig renovering*.



Dato 16-03-2018

Sagsbehandler Thomas Hanberg

Sørensen

Tel. +4550192072

thomso@rm.dk

Tabel 1 Anlægsoverslag Regionshospitalet Horsens			
Styrende budget pr. delprojekt indeks 95,8 (mio.kr.)	Generalplan 2013 Godkendt af RR 31.01.18 (i indeks 95,8)	Generalplan 2013 Ændringer til godkendelse RR April 18 (i indeks 95,8)	Generalplan 2013 Gældende April 18 (i indeks 95,8)
Akuthospital etape 1	88,86	0,00	88,86
Nye Nord	301,41	0,00	301,41
Højhus renovering	212,26	4,60	216,86
Akuthospital etape 2	58,38	0,00	58,38
Øvrig renovering	52,85	0,00	52,85
Tværgående	77,97	0,00	77,97
Justeringsreserven	17,30	-4,60	12,70
I alt Budget	809,03	0,00	809,03
-heraf forudsat alternativ finansiering	112,30	0,00	112,30