

Anlægsregnskab ANLÆGSPROJEKT 7275 Medicoteknisk udstyr 2013- 2014

- ☐ Anlægsarbejdet har forbrug/bruttobevilling under 10 mio kr
- ☒ Anlægsarbejdet har forbrug/bruttobevilling over 10 mio kr

Vedlagte bilag er:

- ☒ Skemaer til formel aflæggelse af anlægsregnskabet
- ☒ Ledelseserklæring
- ☒ Oversigt med betragtning om aktivering eller ej
- ☐ Oversigt over entrepriseaftaler og aftalesedler
- ☒ Posteringsoversigt fra ØSindsigt i relation til entrepriseaftaler

Region Midtjylland den 19/3 2018

Lars Hansen

(underskrift, ledelsesansvarlig)

Bilag A: Skemaer til aflæggelse af anlægsregnskab i Region Midtjylland*(de farvede felter udfyldes, skemaer udvides efter behov)***Skema 1: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland**

Navn på anlægsprojekt:	7275 - Medicoteknisk udstyr 2013 - 2014	
Anlægssted i kontoplanen:	1-01-980-72	
Dato for aflevering/ibrugtagning:	05.02.2015	
Stamkortnummer på det igangværende arbejde, kategori 04:		
Bevillingsdato og -år	Bevillingsbeløb, kroner	
RR 270213 pkt. 16	127.200.000	
RR 250913 pkt. 27 skema 46	-64.800.000	
RR 190314 pkt. 19 overførselssag	13.064.000	
RR 291014 pkt. 17, skema 8	-700.000	
RR 261114 pkt. 23 RO, skema 13	-1.457.000	
RR 171214 pkt. 27, skema 28	17.800.000	
RR 290415 pkt. 1, SU-overblik	-6.070.000	
RR 260815 pkt. 11, Regionsoverblik	14.000.000	
Bevillingsbeløb i alt:		99.037.000
Gruppering i kontoplan	Forbrug pr gruppering, kroner	
086-840	97.208.751	
Forbrug i alt, kroner		97.208.751
Afvigelse, kroner		1.828.249

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

Samlet set er der et mindreforbrug på kr. 1.828.249. Disse midler søges overført til den Medicotekniske bevilling 2018, da alle midler er disponeret.

Anlægsprojektet aktiveres jf. de indsendte oplysninger på skema 4 (sæt kryds)	Ja	Nej
	x	

Skema 3: Ledelsespåtegning - underskrift (hospitalsdirektør, afdelings- eller kontorchef)

Dato	
19/03 2018	