

## Anlægsoverslag for Regionshospitalet Horsens

I nedenstående tabel 1 ses anlægsoverslaget for generalplanarbejdet på Regionshospitalet Horsens.

Regionsrådets beslutninger d. 29. marts 2017 og d. 27. september 2017 (sager vedr. hhv. overførsler fra 2016 til 2017 og Godkendelse af Budget 2018) er indarbejdet i kolonnen med Generalplanen godkendt af Regionsrådet d. 27. september 2017.

Ændringer i anlægsoverslaget, der følger af dagsordenspunkt på dagens møde i Regionsrådet, er indarbejdet i de sidste to kolonner.

Kvindehuset indgår under delprojektet *Øvrig renovering*.



Dato 09-01-2018

Sagsbehandler Thomas Hanberg

Sørensen

Tel. +4550192072

thomso@rm.dk

**Tabel 1 Anlægsoverslag Regionshospitalet Horsens**

	<b>Generalplan 2013 Godkendt af RR 27.09.17 (i indeks 95,8)</b>	<b>Generalplan 2013 Ændringer til godkendelse RR 31.01.18 (i indeks 95,8)</b>	<b>Generalplan 2013 Gældende 31.01.18 (i indeks 95,8)</b>
<b>Styrende budget pr. delprojekt indeks 95,8 (mio.kr.)</b>			
<b>Akuthospital etape 1</b>	<b>88,86</b>	<b>0,00</b>	<b>88,86</b>
<b>Nye Nord</b>	<b>294,11</b>	<b>7,30</b>	<b>301,41</b>
<b>Højhus renovering</b>	<b>212,26</b>	<b>0,00</b>	<b>212,26</b>
<b>Akuthospital etape 2</b>	<b>58,38</b>	<b>0,00</b>	<b>58,38</b>
<b>Øvrig renovering</b>	<b>49,15</b>	<b>3,70</b>	<b>52,85</b>
<b>Tværgående</b>	<b>77,97</b>	<b>0,00</b>	<b>77,97</b>
<b>Justeringsreserven</b>	<b>28,30</b>	<b>-11,00</b>	<b>17,30</b>
<b>I alt Budget</b>	<b>809,03</b>	<b>0,00</b>	<b>809,03</b>
<b>-heraf forudsat alternativ finansiering</b>	<b>112,30</b>	<b>0,00</b>	<b>112,30</b>