


Anlægsprojekt: **DP3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER**

<b>Tabel. Anlægsregnskab</b>			
<b>1.000 kr.</b>	<b>Samlet bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
DP3 PÆLEFUN	216.019	219.277	-3.258

Delprojekt 3 omhandler pælefundering under bygningerne samt etablering af kældere til væsentligst varetransport.

Det er samlet bevilget tkr 216.019 til projektet, og det samlede forbrug er opgjort til tkr 219.277, hvilket betyder et merforbrug på tkr 3.258. Merforbruget kan henføres til indeksfejl under projekteringer, hvortil der i reserveprognosen er afsat et beløb. Det foreslås derfor, at beløbet dækkes af denne reserve.

Region Midtjylland den 01-07-2019



---

Michael Hyllegaard

<b>Anlægsprojekt: DP3 Pælefundering og kælder</b>		
<b>(1.000 kr.)</b>		
<b>Bevillingsdato</b>	<b>Bevilling, beløb</b>	<b>Total</b>
21-08-2013	247.016	
19-03-2014	-14.240	
26-11-2014	-1.621	
25-03-2015	899	
25-11-2015	2.269	
30-03-2016	184	
23-11-2016	194	
21-12-2016	-18.618	
20-03-2018	-64	
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>		<b>216.019</b>
<b>Gruppering kontoplan</b>	<b>Forbrug pr. gruppering</b>	
10 7344 DP3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER		
- 040 Ejendomme	218.789	
- 050 Anskaffelser, inventar, apparatur	1	
- 060 Øvrige udgifter (omkostninger)	487	
<b>Forbrug i alt</b>		<b>219.277</b>
<b>Afvigelse</b>		<b>-3.258</b>