

RHH - Renovering af bygning 6



Bygning 6 - sydfacade




Bygning 6 - nordfacade

Overordnet tidsplan for projektet

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Projektering (arkitekt og ingeniør): | september 2018 - juni 2019 |
| 2. Udbud til entreprenører: | juli 2019 |
| 3. Kontrahering: | August 2019 |
| 4. Udførelse (byggeperiode): | September 2019 - september 2020 |

Projektets omfang



- Angiver efterisolering og udskiftning af facaden
- Angiver udskiftning af vinduer
- Angiver efterisolering og udskiftning af tagbelægning
- Angiver udskiftning af installationer (Varme, afløb, vand)
- Angiver udskiftning af ventilationsanlæg (energi og bedre indeklima)
- Angiver mindre ombygninger på niv. 2 for at skabe plads til evt. ny MR-skanner

Oplæg til etapeplan for udførelsen

