

Anlægsoverslag for Regionshospitalet Horsens

I nedenstående tabel 1 ses anlægsoverslaget for generalplanarbejdet på Regionshospitalet Horsens.

Ændringer i anlægsoverslaget, der følger af dagsordenspunkt på dagens møde i Regionsrådet, er indarbejdet i de sidste to kolonner.

Bygning 6 indgår under delprojektet *Øvrig renovering*.



Dato 25-02-2019

Sagsbehandler Thomas Hanberg

Sørensen

Tel. +4550192072

thomso@rm.dk

Side 1

Tabel 1 Anlægsoverslag Regionshospitalet Horsens			
Styrende budget pr. delprojekt indeks 95,8 (mio.kr.)	Generalplan 2013 Godkendt af RR 31.10.18 (i indeks 95,8)	Generalplan 2013 Ændringer til godkendelse RR Marts 19 (i indeks 95,8)	Generalplan 2013 Gældende Marts 19 (i indeks 95,8)
Akuthospital etape 1	88,06	0,00	88,06
Nye Nord	301,41	0,00	301,41
Højhus renovering	216,86	0,00	216,86
Akuthospital etape 2	58,38	0,00	58,38
Øvrig renovering	47,55	12,6	60,12
Tværgående	84,97	0,00	84,97
Justeringsreserven	11,80	-12,6	-0,76
I alt Budget	809,03	0,00	809,03
-heraf forudsat alternativ finansiering	112,30	0,00	112,30

Første kolonne med tal viser budgettet for Regionshospitalet Horsens' Generalplan som godkendt af regionsrådet i forbindelse med godkendelse af regional investeringsplan og regional økonomiopfølgning.

Vedr. justeringsreserven: Justeringsreserven vil med godkendelsen af denne sag være negativ. Der er dog mindreforbrug på henholdsvis 5,3 mio.kr. fra projektet Køl og Nødstrøm samt mindreforbrug på 10,0 mio.kr. for medikoteknisk udstyr til Nye Nord er endnu ikke indarbejdet. Justeringsreserven vil efter afslutning af anlægsregnskab for de 2 projekter være positiv og indeholde 14,5 mio. kr.