

Anlægsprojekt: **IT udviklingspulje på Aarhus Universitetshospital**

Tabel. Anlægsregnskab			
1.000 kr.	Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
IT udviklingspulje på Aarhus Universitetshospital	105.226	104.924	302

Regionsrådet har i alt bevilget 105.226 tusind kr. til IT udviklingspulje på Aarhus Universitetshospital.


Der er i perioden 2013-2019 gennemført følgende større projekter:
Etablering af distribueret antennesystem (DAS). System til forstærkning af mobilsignaler indendørs. Automatisering af adgangskontrol. Etablering af fiberbaseret IT-netværk. Servicelogistik system. Overfaldsalarm. Patientkald. Klinisk logistiksystem.

Klinisk logistik er et tværregionalt finansieret projekt. Her aflægges der regnskab for 2,39 mio. kr. som er det forudbestemte finansieringsbidrag fra byggeprojekterne i tilknytning til Aarhus Universitetshospital.

Det regnskabsførte forbrug på IT udviklingspuljen er på i alt 104.924 tusind kr.

Region Midtjylland den 04-05-2020

Navn



Anlægsprojekt: IT udviklingspulje på Aarhus Universitetshospital		
ØS sted nr 101 100010 98 12 40 15		
(1.000 kr.)		
Bevillingsdato Punkt	Bevilling, beløb	Total
19-12-2012 17	128.100	
25-09-2013 27 bilag bevillingsændringer skema 41	6.135	
25-09-2013 27 bilag bevillingsændringer skema 42	-27.300	
03-12-2013 27 bilag regulering byggeomkostningsindeks	79	
19-03-2014 19	165	
26-11-2014 23	-195	
25-03-2015 30	110	
30-09-2015 1	1.118	
25-11-2015 1	721	
30-03-2016 26	74	
28-09-2016 1	677	
28-09-2016 1	-4.892	
23-11-2016 11 bilag bevillingsændringer skema 24	225	
29-03-2017 29	252	
27-09-2017 1	127	
05-12-2017 11 bilag bevillingsændringer skema 59	-233	
31-10-2018 25 bilag bevillingsændringer skema 1.28	63	
Bevillingsbeløb i alt		105.226
Gruppering kontoplan	Forbrug pr. gruppering	
DAS mobilt netværk eksisterende Skejby	30.803	
4446-074 Byggearbejder	26.193	
4446-808 Konsulenter	4.609	
IT fibernetværk eksisterende Skejby	10.477	
1969-074 Byggearbejder entrepriser	1	
1969-802 Køb af hardware	1.025	
1969-810 Håndværkere	66	
4254-802 Køb af hardware	13	
4254-808 Konsulenter	1.182	
4254-810 Håndværkere	1.495	
4254-870 Fiberforbindelse, familiehus	192	
4254-872 Tekniske hovedforsyninger i terræn, håndværkere	2.232	
4254-873 Tekniske hovedforsyninger i terræn, øvrige	1.282	
4254-874 IT-net resterende hovedforsyninger	2.989	
Klinisk logistik	2.419	
1969-802 Køb af hardware	2.391	
1969-818 Advokat	28	
Overfaldsalarm	2.360	
1969-802 Køb af hardware	365	
1969-808 Konsulenter	1.658	
1969-820 Internt arbejde	50	
4255-810 Håndværkere	288	
Patientkald	913	
1969-808 Konsulenter	710	
1969-810 Håndværkere	203	
Service logistik	24.180	
1969-801 Løn	77	
1969-802 Køb af hardware	15.863	
1969-808 Konsulenter	6.173	

Tabel 1. Anlægsregnskab			
1.000 kr.	Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
Indsæt navn	32.194	30.409	1.785

Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb og finansiering					
1.000 kr.	Flerårig anlægsbevilling ¹	Rådighedsbeløb			
		2018, indeks 104,0	2019, indeks 104,0	2020, indeks 104,0	2021, indeks 104,0
Indsæt navn		-1.785			
Bevillingsændringer i alt	0	-1.785	0	0	0
<i>Finansiering</i>					
Puljen til anlægsprojekter Ændring af anlægsbevilling		1.785			
Finansiering i alt	0	1.785	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

¹Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt

²+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter

1969-810	Håndværkere	2.067	
Sikringsstrategi eksisterende Skejby		24.510	
1969-074	Byggearbejder entrepriser	19.951	
1969-802	Køb af hardware	6	
1969-810	Håndværkere	338	
4255-808	Konsulenter	4.110	
4255-810	Håndværkere	105	
Ure		4.627	
9108-074	Entrepriser	4.212	
9108-808	Konsulenter	415	
Øvrige projekter		4.635	
1969-801	Konsulenter	253	
1969-802	Køb af hardware	653	
1969-808	Konsulenter	1.460	
1969-810	Håndværkere	1.196	
1969-818	Advokat	14	
1969-820	Internt arbejde	543	
4255-808	Konsulenter	8	
4446-802	Køb af hardware	30	
4617-802	Køb af hardware	478	
Forbrug i alt			104.924
Afvigelse			302