

Til regionsrådets møde den 24. juni 2020

Anlægsoverslag

Nedenfor ses anlægsoverslaget for kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet Viborg.

Ændringer i forhold til regionsrådsmødet d. 31. oktober 2018 fremgår af tabellen. Regionsrådet blev på denne dato senest forelagt anlægsoverslaget i forbindelse med godkendelse af bevillingsændringer.

Herudover har der den 30. oktober 2019 været en mindre bevillingsmæssig ændring i forbindelse med økonomirapporten.

Ændringen relaterende til Regionsrådsmødet d. 24. juni 2020 vedrører "Regionshospitalet Viborg: Igangsætning af Delprojekt 3, tilpasning af bevillinger samt godkendelse af nyt Prioriterings- og Besparelseskatalog".

04. maj 2020

Sanne Quist Mortensen

sannmr@rm.dk

Tel. +45 7844 1503

Side 1

De samlede bevægelser fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Anlægsoverslag Regionshospitalet Viborg				
Mio. kr. (indeks 88,8)	Gældende 31.10.2018	Økonomi- rapport 30.10.2019	Ændring	Gældende 24.06.2020
Planlægning, det rådgivende udvalg	4			4
Drift og rådgivning af PA	49		6	54
Ny patologisk afdeling	38			38
Fase 0 projekt	71			71
P-hus	50			50
Ombygninger	44		22	65
Akutcenter	691		-12	679
Medico akutcenter	103		-15	88
VCR	95			95
Justeringsreserve	10	-3	0	7
UFO pulje	0			0
Indekspuljen	10	3		13
I alt investeringsramme	1.164	0	0	1.164