

Tabel. Anlægsregnskab			
1.000 kr.	Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
Delprojekt 1B, Fællesfaciliteter for skurby	123.666	123.314	352

Bevillingen omfatter en række fællesfaciliteter for byggeriet af DNV-Gødstrup samt løsning af opgaver på tværs af delprojekterne i DNV-Gødstrup. Faciliteterne blev stillet til rådighed for byggeriets aktører i udførelsesperioden. Det er eksempelvis skurby med kontorfaciliteter og kantine samt en receptionsfunktion til håndtering af blandt andet adgangskontrol. Bevillingen har endvidere finansieret byggeriets logistikfunktion og affaldshåndtering samt forskellige færdiggørelsesopgaver på øvrige delprojekter. Der udestår afregning af enkelte mindre opgaver. Det indstilles at mindreforbruget på 352t kr. overføres til anlægsbevillingen DP8-10E02 til afregning af de resterende udgifter.

Delprojekt 1B, Fællesfaciliteter for skurby		
(1.000 kr.)		
Bevillingsdato	Bevilling, beløb	Total
RR 25.09.13	64.844	
RR 26.11.14	-196	
RR 25.03.15	146	
RR 30.09.15	739	
RR 25.11.15	404	
RR 30.03.16	81	
Budget 2017	520	
RR 23.11.16	160	
RR 29.03.17	55	
Budget 2018	97	
RR 27.09.17	-54	
RR 05.12.17	-190	
RR 28.02.18	24.010	
RR 31.10.18	102	
RR 26.06.19	16.051	
RR 18.12.19	53	
RR 29.01.20	8.885	
RR 27.05.20	16	
RR 24.06.20	5.104	
RR 16.12.20	91	
RR 24.02.21	2.748	
Bevillingsbeløb i alt		123.666
Gruppering kontoplan	Forbrug pr. gruppering	
011 lønudgifter	1.104	
099-300, øvrig drift af byggeplads	305	
400-600 Håndværkerudgifter mv.	121.905	
Forbrug i alt		123.314
Afvigelse		352

Fordeling på patientrettet udstyr, andet udstyr og øvrige udgifter

(1.000 kr.)	
Patientrettet udstyr	19.484
Andet udstyr	5.179
Øvrige udgifter	98.652
Forbrug i alt	123.314

Regnskaberklæring til anlægsregnskabet for anlægsprojektet Delprojekt 1B, Fællesfaciliteter for skurby, med anlægssted 101.176599.00.14, Regionshospitalet Gødstrup, Region Midtjylland

Regnskaberklæringen afgives for anlægsregnskabet, udvisende udgifter på i alt **123.314** t.kr. (løbende priser), pr. 1. **april 2022**, og anlægsbevilling på i alt **123.666 t.kr.** Som ledelsesansvarlig for anlægsprojektet, bekræfter vi/jeg efter vores/min bedste viden og overbevisning følgende forhold:

Anlægsregnskabet

- at** anlægsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Regionsrådets beslutninger,
- at** anlægsregnskabet opgørelse af projektets økonomi i alle væsentlige henseender er rigtig og udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne, herunder bestemmelserne i ministeriets "Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri",
- at** vi har godkendt anlægsregnskabet,
- at** der er tilrettelagt forsvarlige forretningsgange og interne kontroller til at udarbejde et rigtigt anlægsregnskab,
- at** de afholdte udgifter er i overensstemmelse med regionens bogføring jævnfør normal bogføringspraksis beskrevet i regionens kasse- og regnskabsregulativ, samt at gennemført aktivitet afspejles i regionens bogføring,
- at** samtlige indtægter og udgifter vedrørende anlægsprojektet er medtaget i bogføringen og i anlægsregnskabet, samt er opgjort korrekt,
- at** de opgjorte udgifter i anlægsregnskabet er aflagt ekskl. merværdiafgift, samt er opgjort korrekt,
- at** der ikke er uafklarede tvister og lignende, som mangler, at blive indregnet eller oplyst,

Besvigelser

- at** der er udformet, implementeret og opretholdt intern kontrol med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl,
- at** der ikke foreligger besvigelser eller formodede besvigelser, som påvirker anlægsregnskabet,

Overholdelse af lovgivning

- at** vi ikke er bekendt med overtrædelser af love og andre forskrifter,
- at** de dispositioner, der er omfattet af anlægsregnskabet er i overensstemmelse med bevillinger, love, andre forskrifter og med indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
- at** anlægsbevillingen er anvendt i overensstemmelse med formålet,
- at** der er tilrettelagt forsvarlige forretningsgange og interne kontroller i tilknytning til forvaltningen af projektet,
- at** der er udvist sparsommelighed, og taget skyldige økonomisk hensyn ved anlægsprojektets gennemførelse,

Afgivne oplysninger

- at** vi/jeg ikke er bekendt med forhold af betydning, der ikke allerede er kommet i revisionens kendskab,
- at** revisor har fået adgang til alle bilag og dokumenter, samt har fået alle oplysninger, som er nødvendige for bedømmelse af regnskabet,
- at** revisor har fået ubegrænset adgang til personer, som revisor har anset det for nødvendigt at indhente revisionsbevis fra.

Herning, den 20/6 2022

Poul Michaelsen, hospitalsdirektør
DNV Gødstrup, Region Midtjylland