

PLAN FOR MODERNISERING AF LÆGEVAGTEN I REGION MIDTJYLLAND 2022

Administrativ proces

23. februar
Planlægningsmøde med PLO-M og kommuner, herunder aftale om proces

31. marts
Tværsektoriel workshop

April-maj
Række af dialogmøder ml. region, PLO-M og kommuner. Resulterer i forhandlingsgrundlag med konkrete forslag

Juni
Første forhandlingsmøde

Juni-??
Række af forhandlingsmøder

Efter sommerferien
Sidste forhandlingsmøde og indgåelse af aftale for modernisering af Lægevagten

Politisk involvering

7.-30. marts
Udvalgene og regionsrådet behandler sag om politisk koordinationsgruppe

4.-6. april
Udvalgene får en introduktion til Lægevagten og mulighed for at give bemærkninger til den aftalte modernisering*

Maj
Mundtlig orientering om drøftelserne på workshoppen og igangværende dialogmøder til udvalgene og regionsrådet. *

Juni
Udvalgene og regionsrådet godkender regionalt forhandlingsgrundlag forud for første forhandlingsmøde

Inddragelse af politisk koordinationsgruppe mellem forhandlingsmøder

Efter sommerferien
Udvalgene og regionsrådet godkender forhandlingsgrundlaget forud for sidste forhandlingsmøde med PLO-M

Planlægningsfase

Fase for dialog og forberedelse forud for forhandlinger

Forhandlingsfase

*indsat efter behandling i de stående udvalg.