

Spørgsmål fra Bente Nielsen vedrørende etableringen af Skive Sundhedshus



Kære Bente

Du har ved brev af den 2. marts 2009 fremsendt forespørgsel vedr. etableringen af Skive Sundhedshus.

Baggrunden for forespørgslen formodes at være artikler i Skive Folkeblad, hvor alment praktiserende Rasmus Krogh og formanden for Ældrerådet i Skive, Viggo Sørensen giver udtryk for, at det går for langsomt med etableringen af sundhedshuset.

Dato 16-03-2009

Randi Nedergaard-Hansen

Tel. +45 8728 4677

Randi.Nedergaard-

Hansen@stab.rm.dk

1-30-90-06-V

Side 1

Konkret ønskes belyst:

1. Hvor langt Region Midtjylland er i etableringsprocessen?
2. Tilslutningen til projektet.
3. Hvilke regionale tilbud forventes placeret i Sundhedshuset?

Hvor langt er Region Midtjylland i etableringsprocessen?

Det videre arbejde følger den milepælsplan som Regionsrådet godkendte den 17. december 2008.

Der er den 15. og 16. december 2008 afholdt møder med de alment praktiserende læger og andre ydere. På baggrund af drøftelserne blev de alment praktiserende læger og andre ydere i praksissektoren bedt om inden den 12. januar 2009 at tilkendegive om, de var interesserede i at indgå i den videre planlægning. 4 lægepraksis med i alt 7 alment praktiserende læger, 2 speciallægepraksis samt i alt 5 tandlæger har tilkendegivet interesse herfor.

I samme periode indgik administrationen aftale med bygherrerådgiver. Administrationens har i samarbejde med bygherrerådgiveren i januar og februar 2009 gennemført udbud af selve rådgivningsopgaven.

Udarbejdelsen af byggeprogram, masterplan og dispositionsforslag er

den 4. marts 2009 overdraget til KPF arkitekter.

KPF arkitekter har udarbejdet plan for, hvorledes de vil gribe opgaven med de mange interessenter an. Denne plan præsenteres den 17. marts 2009 på studietur til Skanderborg Sundhedscenter, hvori lægerne også deltager.

Det er skal dog tilføjes, at udbudsforretningen af rådgivningsopgaven har taget 3-4 uger længere end først antaget. Forklaringen herpå er, at ikke mindre end 20 arkitektfirmaer bød på opgaven, hvorfor den afsatte tid til gennemgang og udvælgelse måtte forlænges.

Tilslutningen til projektet

Det er administrationens vurdering, at der blandt interessenterne er opbakning til og interesse for projektet.

Det skal dog bemærkes, at især spørgsmålet om huslejeniveau synes at have betydning for lægernes interesse for projektet på nuværende tidspunkt.

Det er dog forhåbningen, at flere læger aktivt vil tage del i etableringen, når projektet tager mere konkret form. Der er således åbnet op for at læger, der på nuværende tidspunkt ikke finder muligheden attraktiv, på et senere tidspunkt kan genindtræde i den videre planlægning.

Hvilke regionale tilbud forventes placeret i sundhedshuset?

1. *Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup* forventer at placere følgende funktioner i Skive:


- Medicinsk ambulatorium
 - Lungemedicinsk ambulatorium
 - KOL-skole
 - Iltsygeplejerske
 - Hjerteklinik
 - Diabetesambulatorium
 - Reumatologisk ambulatorium
- Neurorehabilitering
 - Hukommelsesklinikk
 - Neurocenter
- Skadeklinik
- Fertilitetsklinik
- Billeddiagnostisk afdeling
- Klinisk Biokemisk afdeling
- Fysio- og ergoterapi
- Jordemoderkonsultation
- Klinisk Diætist

2. *Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest* er pt. undervejs med en udredning af mulighederne for etablering af en fagligt bæredygtig arbejdsmedicinsk klinik i Skive.

3. *Regionspsykiatrien i Skive* forventer at placere følgende funktioner i Skive:

- Administration
- Team 1 og 2
- Mobilteam
- Autismeteam
- Dagbehandling

Med venlig hilsen



Bert Hansen
Regionsrådsformand