

Region Midtjylland

**Foreløbig plan for offentliggørelse og præsentation af
administrationens forslag til psykiatriplanen**

Bilag

**til Regionsrådets møde
den 24. oktober 2007**

Punkt nr. 21

Dato 03-10-2007

Mette Holmkær Kiil

Tel.

Mette.Kiil@PS.RM.DK

1-30-74-86-07

Foreløbig plan for offentliggørelse og præsentation af administrationens forslag til psykiatriplan

Dato	Aktivitet	Bemærkning
d. 4.10. d. 12.10	Møde i underudvalget vedr. psykiatri med deltagelse af ledelsesgruppen. Planforslaget præsenteres og drøftes	
d. 9.10.	Deadline for artikel om psykiatriplanen i "Midt i Psykiatrien", som udkommer d. 23.10.	
d. 19.10.	Planforslaget udsendes til Regionsrådets temamøde (post)	
d. 22.10.	Orientering om planforslaget på fællesmøde for institutionsledere og afdelingsledelser samt de to HovedMEDudvalg. Planforslaget uddeles.	Oplæg ved Anne Jastrup og Per Jørgensen
d. 23.10.	Orientering om planforslaget på møde i BUS-HovedMED og i RegionsMED. Planforslaget uddeles til RegionsMED	
d. 23.10.	Orientering om planforslaget på Regionsrådets temamøde.	
d. 23.10.	Regionspsykiatriens blad "Midt i Psykiatrien" udkommer med en grundig orientering om planforslaget indhold	
d. 24.10.	RR-pressekorpset inviteres til enten 1 time før eller 1 time efter Regionsrådets møde. Planforslaget gennemgås. Og der bliver lejlighed til at stille spørgsmål	Deltagerkreds: Anne Jastrup, Per Jørgensen samt en driftschef
24.10	Tidsplan for høringsprocessen i MED systemet udsendes til hele MED organisationen i Psykiatri og Social området	
d. 30.10.	Direktionen behandler dagsorden til Forretningsudvalgets møde d. 6.11. herunder	

Dato	Aktivitet	Bemærkning
	punktet om psykiatriplanen	
d. 31.10.	Regionspsykiatriens HovedMED orienteres om planforslaget	
d. 1.11.	Planforslaget udsendes til mødet i Forretningsudvalget d. 6.11. Planudkastet gøres tilgængelig på hjemmesiden. Ledelser og nærmeste samarbejdspartnere orienteres via mail	
d. 6.11.	Planforslaget behandles i Forretningsudvalget	
d. 12.11.	Den strategiske ledelsesgruppe mødes med repræsentanter for bruger- og pårørendeorganisationerne. Planforslaget præsenteres	
d. 14.11.	Planforslaget behandles af Regionsrådet og sendes i høring	
d. 16.11.	Planforslaget sendes i høring med frist for høringssvar d. 25. januar 2008. Der gælder særlige frister for høringen i lokalMED og HovedMED af hensyn til den endelige behandling i RegionsMED (se ovenfor under d. 12.10.)	

	Aktivitet	Bemærkning
d. 20.11.	Forslaget til psykiatriplan præsenteres for Sundhedskordinationsudvalget	
d. 20.11.	Møde i HovedMED for BUS	
d. 22.11.	Forslaget til psykiatriplan præsenteres for Strategisk ledelsesforum på sundhedsområdet (kl. 13.30 i regionshuset i Århus)	
d. 28.11. 9.00-12.00	Forslaget til psykiatriplan præsenteres på møde for bruger- og pårørendeorganisationer	
d. 29.11.	Forslaget til psykiatriplan præsenteres for sundhedsbrugerrådet	Anne Jastrup deltager
d. 6.12.	Forslaget til psykiatriplan præsenteres for socialdirektørerne i Den Administrative styregruppe	
d. 11.12	Møde i Hoved-MEDudvalget for Regionspsykiatrien	
d. 13.12.	Møde i underudvalget vedr. psykiatri	
d. 13.12.	Forslaget til psykiatriplan præsenteres for RegionsMED	
d. 17.1.08	Møde i Hoved-MED for BUS	
d. 25.1.08	Møde i Hoved-MED for Regionspsykiatrien	
Uge 7 08	RegionsMED afgiver udtalelse vedrørende planforslaget på baggrund af de indkomne høringssvar	Mødetidspunktet er endnu ikke fastlagt
Uge 7, 08 (forslag. d. 15.2.)	Møde i underudvalget vedr. psykiatri. De indkomne høringssvar drøftes	Mødetidspunktet er endnu ikke fastlagt
d. 26.2.08	Direktionen behandler dagsorden til Forretningsudvalgets møde d. 4.3. herunder punktet om psykiatriplanen	
d. 28.2.08	Det endelige forslag til psykiatriplan udsendes til mødet i Forretningsudvalget d. 4.3. Forslaget gøres tilgængelig på hjemmesiden	
d. 4.3. 08	Forretningsudvalget behandler det endelige forslag til psykiatriplan	
d. 7.3. 08	Kontaktudvalget orienteres om det endelige forslag til psykiatriplan	
d. 12.3.08	Regionsrådet behandler det endelige forslag til psykiatriplan	

Dato 03-10-2007

Mette Holmkær Kiil

Tel.

Mette.Kiil@PS.RM.DK

1-30-74-86-07

Udkast til høringsproces i MED organisationen i psykiatriplanarbejdet

Høringsprocessen forløber i henhold til den overordnede tidsplan i perioden fra 16.11.2007 til 25.1.2008

Side 1

Efterfølgende skal Regions-MEDudvalget drøfte forslaget til psykiatriplan primo februar 2008.

Datoen for mødet kendes pt. ikke, men det bliver formentlig inden for perioden 5. – 8. februar.

Der er to hoved-MEDudvalgsområder der skal høres vedrørende udkastet til Psykiatriplan:

- Hoved-MEDudvalget for Regionspsykiatrien og
- Hoved-MEDudvalget for Børn, Unge og Specialrådgivning

Forslaget til tidsplaner for de to hoved-MEDudvalgsområder nedenfor bygger på en proces, hvor høringssvarene samles sammen nedefra og op igennem alle MED niveauer.

Høringsproces i Regionspsykiatrien

Tidsplan	Aktivitet
12.10.2007	LMU'erne og CMU'erne varsles om nedenstående tidsplan for høring
31.10.2007	HMU møde – orientering om Psykiatriplan
16.11.2007	Høringsbrev udsendes til LMU'erne (Høringsbrevene udsendes til de tre distriktsadministrationer, der videresender til LMU'erne)
16.11. 2007 – 14.12.2008	LMU'erne holder møder og drøfter psykiatriplanen og udformer høringssvar til CMU'erne
11.12.2007	HMU møde
17.12.2007	Frist for fremsendelse af høringssvar fra LMU'erne til CMU'erne (Sendes til distriktsadministrationerne) (Fristen ligger tidlig p.g.a. juleperioden)
02.01. 2008 – 11.1.2008	CMU'erne holder møder og drøfter psykiatriplanen og udformer høringssvar til HMU med udgangspunkt i høringssvarene fra LMU'erne
14.1.2008	Frist for de tre CMU'ers høringssvar til HMU (Sendes til Psykiatri- og Socialstaben)
16.1.2008	CMU'ernes høringssvar udsendes med dagsordenen til HMU
25.1.2008	Møde i Regionspsykiatriens HMU, hvor psykiatriplanen drøftes og høringssvar til Regions-MEDudvalget udformes med udgangspunkt i høringssvarene fra CMU'erne.
30.1.2008	Høringssvar fremsendes til RMU
Primo februar	RMU drøfter psykiatriplanen og udformer høringssvar

Høringsproces i Børn, Unge og Specialrådgivning

Tidsplan	Aktivitet
12.10.2007	LMU'erne og CMU'erne varsles om nedenstående tidsplan for høring
16.11.2007	Høringsbrev udsendes til alle LMU'erne og til CMU i Børne- og ungdomspsykiatrisk Center
16.11. 2007 – 14.12.2008	LMU'erne holder møder og drøfter psykiatriplanen og udformer høringssvar til henholdsvis CMU (Børne- og ungdomspsykiatrisk Center) og til HMU
20.11.2007	HMU møde
17.12.2007	Frist for fremsendelse af høringssvar fra LMU'erne i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center til CMU og øvrige LMU'er direkte til HMU (Fristen ligger tidlig p.g.a. juleperioden)
2.1.2008 – 9.1.2008	CMU i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center holder møde og drøfter psykiatriplanen og udformer høringssvar til HMU med udgangspunkt i høringssvarene fra LMU'erne
11.1.2008	Frist for CMU's høringssvar til HMU
14.1.2008	CMU's høringssvar udsendes til HMU
17.1.2008	Møde i Børn, Unge og Specialrådgivnings HMU, hvor psykiatriplanen drøftes og høringssvar til Regions-MEDudvalget udformes med udgangspunkt i høringssvarene fra CMU og LMU'erne.
25.1.2008	Høringssvar fremsendes til RMU
Primo februar	RMU drøfter psykiatriplanen og udformer høringssvar