

Region Midtjylland

Vedtagelse af tidsplan for udarbejdelse af råstofplan for Region Midtjylland

Bilag

**til Regionsrådets
møde den 28. marts 2007**

Punkt nr. 27

Udkast til Tidsplan for ”Forslag til Råstofplan” 2007

Der er indkaldt til følgegruppe med deltagere fra en række organisationer, blandt andet Kalk- og Teglforeningen, Dansk Industri, Vejdirektoratet, Dansk Naturfredningsforening., kommunerne og landbruget.

Tidsplan for det kommende forløb.

- Uge 13 Møde med følgegruppe om udkast til ”notat om status og hovedspørgsmål”
- Uge 15-17 Evt. informationsmøder med kommune sagsbehandlere/ -planlæggere?
Evt. informationsmøder med erhvervet.?
- Uge 16 Ledelsens godkendelse af udkast til ”notat om status og hovedspørgsmål”
- Uge 19 Indkaldelse (9.maj) til af ideer og forslag offentliggøres på hjemmeside og udsendes til særlige interessenter med ”notat om status og hovedspørgsmål”.
- Uge 21-22 Op til 4 offentlige møder om råstofplanen.
- Uge 27 4. juli sidste frist for modtagelse af ideer og forslag
- Uge 44 1.nov, forslag til råstofplan med planvurdering af virkninger for miljøet klar til politisk behandling
- Uge 45-50 Godkendelse af forslag i ledelsen, Regionsrådets midlertidige udvalg: a) Den regionale udviklingsplan (29. nov. 07), b) Forretningsudvalget 4. dec. 07 og Regionsrådet 12. dec. 07.
- Uge 51-52 Udsendelse af ”Forslag til råstofplan for Region Midtjylland”



Dato 14.03.2007

Sagsbehandler:

Tel. +45 8728 5193

Lars.kristiansen@ru.rm.dk

Sagsnr.

Side 0/1