

## Bilag 2

# Udkast til Tidsplan for "Forslag til Råstofplan" 2007

- Uge 4 Tidsplan for råstofplanen udarbejdes – Tidsplanen følger så vidt muligt Den Regionale Udviklingsplans forløb.
- Uge 7-9 Godkendelse fra ledelsen og udvalget: Den regionale udviklingsplan (26. februar 2007) om igangsætning med angivelse af §6a i råstofloven, tidsplan for år 2007 samt forslag om at indkalde en følgegruppe.
- Uge 9 Indkaldelse af følgegruppe med bred deltagere fra blandt andet nedenstående organisationer, som inviteres til at deltage i arbejdet.
1. Kommunerne.
  2. Kalk- og Teglföreningen.
  3. Dansk Industri (DI har 2 repræsentanter i Region Midtjylland).
  4. Vejdirektoratet.
  5. Miljøministeriet/Miljøcentrene.
  6. Danmarks Naturfredningsforening (DN).
  7. Landbruget (blandt andet Skejby).
- Uge 11 Første møde med følgegruppe – 1. udkast til "notat om status og hovedspørgsmål"
- Uge 13 Andet møde med følgegruppe - 2. udkast til "notat om status og hovedspørgsmål"  
Evt. informationsmøder med kommune sagsbehandlere/ - planlæggere.  
Evt. informationsmøder med erhvervet.
- Uge 16 Ledelsens godkendelse af 3. udkast til "notat om status og hovedspørgsmål"
- Uge 19 9. maj, indkaldelse/opfordring til at komme med ideer og forslag. offentliggøres på hjemmeside og udsendes til særlige interessenter med "notat om status og hovedspørgsmål".
- Uge 21-22 Offentlige møder om råstofplanen. Der forventes behov for op til 4 møder.
- Uge 27 4. juli sidste frist for modtagelse af ideer og forslag.
- Uge 44 1.nov, forslag til råstofplan med planvurdering af virkninger for miljøet klar til politisk behandling.
- Uge 45-50 Godkendelse af forslag i ledelsen og udvalget: a) Den regionale udviklingsplan (29. nov. 07), b) Forretningsudvalget 4. dec. 07 og Regionsrådet 12. dec. 07.
- Uge 51-52 af "Forslag til råstofplan for Region Midtjylland" sendes i offentlig høring.