

**Skema A: Budget og finansiering af projektets hovedaktiviteter**

Oplyses for hver partner / summeres af projektholder (opgives i kr.)	Milesten (opgøres med færdiggørelse pr. halvår)	Tilskud specificeret			Projektbudget i alt			
		Direkte løn	Direkte eksterne omk.(brug nedenstående skema)*	Indirekte fællesudg.	Tilskud i alt	Egen medfinansiering	Anden offentlig finansiering	Total
Hovedaktivitet 1 TEKO	Forp.,08.07-01.08	0	0		0	20,000		20000
Underaktivitet 1	Identificere metoder	Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Underaktivitet 2	Best practice							
Underaktivitet 3	Udvælge SMV							
Hovedaktivitet 2 TEKO	Nutidsb.02.08-09.08	200,000	0	15,000	215000	47,500		262500
Underaktivitet 1	Analysere SMV	Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Underaktivitet 2	Afreportering							
Underaktivitet 3								
Hovedaktivitet 3 TEKO	Metodevalg 10.08-12.	40,000	0	5,000	45000	15,000		60000
Underaktivitet 1	Inddrage specialister	Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Underaktivitet 2	Udvælge 2-3 metod.							
Underaktivitet 3								
Hovedaktivitet 4 TEKO	Seminar 11.08-12.08	15,000	0	2,000	17000	7,000		24000
Underaktivitet 1	Sparring og ERFA	Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Underaktivitet 2	Devaluering							
Underaktivitet 3	Kursjustering							
Hovedaktivitet 5 TEKO	Udvikling 01.09-12.09	200,000	0	15,000	215000	75,000		290000
Underaktivitet 1	Justering af 2-3 meto	Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Underaktivitet 2	Test af metoder							
Underaktivitet 3	Slutrapport							
Hovedaktivitet 6 TEKO	Formidling, løbende	32,000	0	4,000	36000	15,000		51000
Underaktivitet 1	Brochure,web,artikl.	Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Underaktivitet 2								
Underaktivitet 3								
Hovedaktivitet 7			0		0			0
Underaktivitet 1		Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Underaktivitet 2								
Underaktivitet 3								

**Skema A: Budget og finansiering af projektets hovedaktiviteter**

Hovedaktivitet 8			0	0		0
Underaktivitet 1		Udfyldes kun for hver hovedaktivitet				
Underaktivitet 2						
Underaktivitet 3						
Hovedaktivitet 9			0	0		0
Underaktivitet 1		Udfyldes kun for hver hovedaktivitet				
Underaktivitet 2						
Underaktivitet 3						
Hovedaktivitet 10			0	0		0
Underaktivitet 1		Udfyldes kun for hver hovedaktivitet				
Underaktivitet 2						
Underaktivitet 3						
Hovedaktivitet 11			0	0		0
Underaktivitet 1		Udfyldes kun for hver hovedaktivitet				
Underaktivitet 2						
Underaktivitet 3						
Hovedaktivitet 12			0	0		0
Underaktivitet 1		Udfyldes kun for hver hovedaktivitet				
Underaktivitet 2						
Underaktivitet 3						
Hovedaktivitet 13			0	0		0
Underaktivitet 1		Udfyldes kun for hver hovedaktivitet				
Underaktivitet 2						
Underaktivitet 3						
Hovedaktivitet 14			0	0		0
Underaktivitet 1		Udfyldes kun for hver hovedaktivitet				
Underaktivitet 2						
Underaktivitet 3						
Hovedaktivitet 15			0	0		0
Underaktivitet 1		Udfyldes kun for hver hovedaktivitet				
Underaktivitet 2						
Underaktivitet 3						
Hovedaktivitet 16			0	0		0
Underaktivitet 1						

**Skema A: Budget og finansiering af projektets hovedaktiviteter**

Underaktivitet 2		Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Underaktivitet 3								
I alt		487000	0	41000	528000	179500	0	707500
Tilskudsprocent					74.6%			

**\*Direkte eksterne omkostninger.**

	Konsulentbistand		Rejseomk.		Andet (specificer)	Andet (specificer)	Andet (specificer)	I alt
Hovedaktivitet 1								0
Hovedaktivitet 2								0
Hovedaktivitet 3								0
Hovedaktivitet 4								0
Hovedaktivitet 5								0
Hovedaktivitet 6								0
Hovedaktivitet 7								0
Hovedaktivitet 8								0
Hovedaktivitet 9								0
Hovedaktivitet 10								0
Hovedaktivitet 11								0
Hovedaktivitet 12								0
Hovedaktivitet 13								0
Hovedaktivitet 14								0
Hovedaktivitet 15								0
Hovedaktivitet 16								0

**Skema A: Budget og finansiering af projektets hovedaktiviteter**

Oplyses for hver partner / summeres af projektholder (opgives i kr.)	Milesten (opgøres med færdiggørelse pr. halvår)	Tilskud specificeret			Projektbudget i alt			
		Direkte løn	Direkte eksterne omk.(brug nedenstående skema)*	Indirekte fællesudg.	Tilskud i alt	Egen medfinansiering	Anden offentlig finansiering	Total
Hovedaktivitet 1 UMT	Forp.,08.07-01.08	400,000	0	70,000	470000	125,000	50,000	645000
Underaktivitet 1	Identificere metoder	Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Underaktivitet 2	Best practice							
Underaktivitet 3	Udvælge SMV							
Hovedaktivitet 2 UMT	Nutidsb.02.08-09.08	200,000	0	40,000	240000	102,500	120,000	462500
Underaktivitet 1	Analysere SMV	Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Underaktivitet 2	Afreportering							
Underaktivitet 3								
Hovedaktivitet 3 UMT	Metodevalg 10.08-12.	50,000	300,000	10,000	360000	15,000		375000
Underaktivitet 1	Inddrage specialister	Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Underaktivitet 2	Udvælge 2-3 metod.							
Underaktivitet 3								
Hovedaktivitet 4 UMT	Seminar 11.08-12.08	16,000	0	4,000	20000	5,000		25000
Underaktivitet 1	Sparring og ERFA	Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Underaktivitet 2	Devaluering							
Underaktivitet 3	Kursjustering							
Hovedaktivitet 5 UMT	Udvikling 01.09-12.09	250,000	500,000	40,000	790000	105,000	125,000	1020000
Underaktivitet 1	Justering af 2-3 meto	Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Underaktivitet 2	Test af metoder							
Underaktivitet 3	Slutrapport							
Hovedaktivitet 6 UMT	Formidling, løbende	80,000	0	10,000	90000	25,000		115000
Underaktivitet 1	Brochure,web,artikl.	Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Underaktivitet 2								
Underaktivitet 3								
Hovedaktivitet 7			0		0			0
Underaktivitet 1		Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Underaktivitet 2								
Underaktivitet 3								

**Skema A: Budget og finansiering af projektets hovedaktiviteter**

Hovedaktivitet 8			0	0		0
Underaktivitet 1						
Underaktivitet 2						
Underaktivitet 3						
Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Hovedaktivitet 9			0	0		0
Underaktivitet 1						
Underaktivitet 2						
Underaktivitet 3						
Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Hovedaktivitet 10			0	0		0
Underaktivitet 1						
Underaktivitet 2						
Underaktivitet 3						
Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Hovedaktivitet 11			0	0		0
Underaktivitet 1						
Underaktivitet 2						
Underaktivitet 3						
Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Hovedaktivitet 12			0	0		0
Underaktivitet 1						
Underaktivitet 2						
Underaktivitet 3						
Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Hovedaktivitet 13			0	0		0
Underaktivitet 1						
Underaktivitet 2						
Underaktivitet 3						
Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Hovedaktivitet 14			0	0		0
Underaktivitet 1						
Underaktivitet 2						
Underaktivitet 3						
Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Hovedaktivitet 15			0	0		0
Underaktivitet 1						
Underaktivitet 2						
Underaktivitet 3						
Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Hovedaktivitet 16			0	0		0
Underaktivitet 1						

**Skema A: Budget og finansiering af projektets hovedaktiviteter**

Underaktivitet 2		Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Underaktivitet 3								
I alt		996000	800000	174000	1970000	377500	295000	2642500
Tilskudsprocent					74.6%			

**\*Direkte eksterne omkostninger.**

	Konsulentbistand	Rejseomk.	Andet (specificer)	Andet (specificer)	Andet (specificer)	I alt
Hovedaktivitet 1						0
Hovedaktivitet 2						0
Hovedaktivitet 3	250,000	50,000				300000
Hovedaktivitet 4						0
Hovedaktivitet 5	400,000	100,000				500000
Hovedaktivitet 6						0
Hovedaktivitet 7						0
Hovedaktivitet 8						0
Hovedaktivitet 9						0
Hovedaktivitet 10						0
Hovedaktivitet 11						0
Hovedaktivitet 12						0
Hovedaktivitet 13						0
Hovedaktivitet 14						0
Hovedaktivitet 15						0
Hovedaktivitet 16						0

**Skema A: Budget og finansiering af projektets hovedaktiviteter**

Oplyses for hver partner / summeres af projektholder (opgives i kr.)	Milesten (opgøres med færdiggørelse pr. halvår)	Tilskud specificeret			Projektbudget i alt			
		Direkte løn	Direkte eksterne omk.(brug nedenstående skema)*	Indirekte fællesudg.	Tilskud i alt	Egen medfinansiering	Anden offentlig finansiering	Total
Hovedaktivitet 1 TOTAL	Forp.,08.07-01.08	400,000	0	70,000	470000	125,000	50,000	645,000
Underaktivitet 1	Identificere metoder	Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Underaktivitet 2	Best practice							
Underaktivitet 3	Udvælge SMV							
Hovedaktivitet 2 TOTAL	Nutidsb.02.08-09.08	400,000		55,000	455,000	150,000	120,000	725,000
Underaktivitet 1	Analysere SMV	Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Underaktivitet 2	Afreportering							
Underaktivitet 3								
Hovedaktivitet 3 TOTAL	Metodevalg 10.08-12.	90,000	300,000	15,000	405,000	30,000		435,000
Underaktivitet 1	Inddrage specialister	Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Underaktivitet 2	Udvælge 2-3 metod.							
Underaktivitet 3								
Hovedaktivitet 4 TOTAL	Seminar 11.08-12.08	31,000		6,000	37,000	12,000		49,000
Underaktivitet 1	Sparring og ERFA	Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Underaktivitet 2	Devaluering							
Underaktivitet 3	Kursjustering							
Hovedaktivitet 5 TOTAL	Udvikling 01.09-12.09	450,000	500,000	55,000	1,005,000	180,000	125,000	1,310,000
Underaktivitet 1	Justering af 2-3 meto	Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Underaktivitet 2	Test af metoder							
Underaktivitet 3	Slutrapport							
Hovedaktivitet 6 TOTAL	Formidling, løbende	112,000		14,000	126,000	40,000		166,000
Underaktivitet 1	Brochure,web,artikl.	Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Underaktivitet 2								
Underaktivitet 3								
Hovedaktivitet 7			0		0			0
Underaktivitet 1		Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Underaktivitet 2								
Underaktivitet 3								

**Skema A: Budget og finansiering af projektets hovedaktiviteter**

Hovedaktivitet 8			0	0		0
Underaktivitet 1						
Underaktivitet 2						
Underaktivitet 3						
Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Hovedaktivitet 9			0	0		0
Underaktivitet 1						
Underaktivitet 2						
Underaktivitet 3						
Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Hovedaktivitet 10			0	0		0
Underaktivitet 1						
Underaktivitet 2						
Underaktivitet 3						
Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Hovedaktivitet 11			0	0		0
Underaktivitet 1						
Underaktivitet 2						
Underaktivitet 3						
Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Hovedaktivitet 12			0	0		0
Underaktivitet 1						
Underaktivitet 2						
Underaktivitet 3						
Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Hovedaktivitet 13			0	0		0
Underaktivitet 1						
Underaktivitet 2						
Underaktivitet 3						
Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Hovedaktivitet 14			0	0		0
Underaktivitet 1						
Underaktivitet 2						
Underaktivitet 3						
Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Hovedaktivitet 15			0	0		0
Underaktivitet 1						
Underaktivitet 2						
Underaktivitet 3						
Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Hovedaktivitet 16			0	0		0
Underaktivitet 1						



**Skema A: Budget og finansiering af projektets hovedaktiviteter**

Underaktivitet 2		Udfyldes kun for hver hovedaktivitet						
Underaktivitet 3								
I alt		1483000	800000	215000	2498000	537000	295000	3330000
Tilskudsprocent					75.0%			

**\*Direkte eksterne omkostninger.**

	Konsulentbistand	Rejseomk.	Andet (specificer)	Andet (specificer)	Andet (specificer)	I alt
Hovedaktivitet 1						0
Hovedaktivitet 2						0
Hovedaktivitet 3	250,000	50,000				300000
Hovedaktivitet 4						0
Hovedaktivitet 5	400,000	100,000				500000
Hovedaktivitet 6						0
Hovedaktivitet 7						0
Hovedaktivitet 8						0
Hovedaktivitet 9						0
Hovedaktivitet 10						0
Hovedaktivitet 11						0
Hovedaktivitet 12						0
Hovedaktivitet 13						0
Hovedaktivitet 14						0
Hovedaktivitet 15						0
Hovedaktivitet 16						0