

## **Tidsplan for udvikling af platform for strategisk samarbejde mellem RTI og de regionale vækstfora**

Der foreslås følgende tidsplan for arbejdet i 2008.

### **Fase 1: Færdiggørelse af notat**

Uge 15-16: Administrativ høring og kommentering af notat

Uge 18: Notat færdigudarbejdet

### **Fase 2: Politisk beslutning**

Uge 19-26: Notatet tiltrædes politisk i RTI og de regionale vækstfora

Uge 19-26: Det strategiske samarbejde indføres i partnerskabsaftalerne (som en uddybning af det eksisterende initiativ – ikke som nyt initiativ)

### **Fase 3: Administrativ arbejdsfase**

Uge 31-48: Identificering og udvikling af konkrete samarbejdsområder/fælles pilotprojekter ml RTI og hver region

Uge 31-48: Fælles udarbejdelse af principper for større strategiske satsninger

Uge 40-48: Planlægning af rundbordssamtale 2008

### **Fase 4: Rundbordssamtale 2008**

Uge 49-50: Afholdelse af Rundbordssamtale 2008

Foreløbige temaer:

- Status på RTI-strategi og regionale handlingsplaner
- Opfølgning på regionale partnerskabsaftaler
- Drøftelse af konkrete samarbejdsområder, fælles pilotprojekter mv.
- Drøftelse af principper for større strategiske satsninger