

# Projektorganisering og ansvarsfordeling

## Klinisk Integreret Hjemmemonitorering (KIH)

<b>Styregruppe</b>	Claus Thomsen, cheflæge, Aarhus Universitetshospital (formand)	claus.thomsen@rm.dk
	Jørn Lodahl, IT, Region Midtjylland	Joern.Lodahl@stab.rm.dk
	Ivan Kjær Lauridsen, Aarhus Kommune	ijk@aarhus.dk
	Jette Kolding Kristensen, Almen praksis	jkk@alm.au.dk
	Niels Reichstein Larsen, IMT Region Hovedstaden	Niels.Reichstein.Larsen@regionh.dk
	Lars Hulbæk, MedCom	lhf@medcom.dk
	Kurt Pedersen, Herlev Hospital	kupe@heh.regionh.dk
	Torben Mogensen, Hvidovre Hospital	torben.mogensen@hvh.regionh.dk
	Susanne Duus, Fonden for Velfærdsteknologi	sud@abtfonden.dk
	Lisbeth Ravn, Københavns Kommune	ED40@suf.kk.dk
	Rikke Sølvsten Sørensen, Socialstyrelsen (Observatør)	rss@servicestyrelsen.dk
	<b>Programleder</b>	Jan Petersen, MedCom
<b>Projektkoordinatorer</b>	Torben Lage Frandsen, IMT Region H	torben.lage.frandsen@regionh.dk
	Britta Ravn, Region M	britta.ravn@stab.rm.dk
<b>Delprojektledere</b>		
Evaluering	Anne Lee, CAST SDU	ale@cast.sdu.dk
	Tina Hosbond, Socialstyrelsen	tho@servicestyrelsen.dk
	Rikke Sølvsten Sørensen, Socialstyrelsen	rss@servicestyrelsen.dk
Teknik	Jan Petersen, MedCom	jap@medcom.dk
Diabetes	Troels Krarup Hansen, AUH (Mette Halkier, Århus Kommune)	troels.krarup.hansen@ki.au.dk mhal@aarhus.dk
	Karina Fischer Blom, Herlev Hospital	karina.fischer.blom@regionh.dk
Gravide u. kompl.	Allan Green, Hvidovre Hospital	Allan.green@regionh.dk
KOL	Pia Munkholm, Herlev Hospital	pia.munkholm@regionh.dk
Gastro	Olav Bjørn Petersen, AUH Skejby	obp@dadlnet.dk
Gravide m. kompl.	Lone Holst, AUH Skejby	lonehols@rm.dk
<b>Klinisk Koordinator, teknik</b>	Jens Erik Warfvinge, Region Midt	jenwar@rm.dk
<b>OpenTele Styregruppe</b>	Tina Heide, Region Nordjylland (TCN) (Formand)	tah@rn.dk
	Britta Ravn, Region M	britta.ravn@stab.rm.dk
	Torben Lage Frandsen, IMT Region H	torben.lage.frandsen@regionh.dk
	Jan Petersen, MedCom	jap@medcom.dk
<b>Teknisk delprojekt (ekstern gruppe)</b>	Michael Due Madsen, MedCom	mdm@medcom.dk
	Hans Christian Damgaard, Region Midt	Hans.Damgaard@stab.rm.dk
	Mikkel Schou-Nielsen, RSI	msn@regioner.dk
	Pia Jespersen, NSI	phj@nsi.dk
	Jens Rastrup Andersen, sundhed.dk	jra@sundhed.dk
	Carsten Stanley Mortensen, TeleCare Nord	carsten.mortensen@rn.dk
<b>Administrativ support</b>	Jennie Søderberg, MedCom	jsb@medcom.dk
	Rikke Nan Valdemarsen, Region Midt	rikkvald@rm.dk

## Ansvarsfordeling

<b>Styregruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Projektstyregruppe har entydigt ansvar for økonomien og fremdriften i projektet.</li></ul>
<b>Programledelse</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Programledelsen har ansvaret for rapportering til FfVT og fungerer som sekretariat for styregruppen.</li><li>• Programledelsen er ansvarlig for den overordnede interne og eksterne kommunikation.</li><li>• Programledelsen er ansvarlig for den overordnede økonomiopfølgning</li></ul>
<b>Projektkoordinatorer</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Projektkoordinatorerne er ansvarlige for at koordinere og sikrer fremdrift i forhold til de kliniske delprojekter og projektets overordnede mål</li><li>• Projektkoordinatorerne og programledelsen udgør projektets daglige ledelse</li><li>• Projektkoordinatorerne er ansvarlige for koordination og fremdrift i forhold til udvikling af opsamlingsplatform (OpenTele)</li></ul>
<b>Delprojektledere</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Delprojektlederne er ansvarlig for at gennemfører delprojekterne</li></ul>
<b>Projektleder teknisk delprojekt</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Projektlederen er ansvarlig for koordination og gennemførelse af den tekniske udvikling og implementering af KIH databasen i samarbejde med projektkoordinatorerne</li></ul>
<b>Klinisk Koordinator, teknik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Den kliniske koordinator er ansvarlig for at indsamle de kliniske krav i forhold til udvikling af de it-løsninger der skal anvendes i projektet, samt at formidle disse krav til projektkoordinatorerne og/eller it-udvikler efter aftale</li></ul>
<b>OpenTele Styregruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Styregruppen har det overordnede ansvar for udviklingen af KIH opsamlingsplatform (OpenTele)</li></ul>
<b>Teknisk delprojekt (ekstern gruppe)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Er referencegruppe i forhold til udvikling af it-løsninger i projektet</li></ul>

## Partnere i de kliniske delprojekter

Klinisk delprojekt	Sygehus	Kommunal deltagelse
KOL	Hvidovre Hospital, Lungeafdelingen (PL) Herlev Hospital, Lungeafdelingen Amager Hospital, Lungeafdelingen	Ballerup Brøndby Gladsaxe Hvidovre København Rødovre
Diabetes	Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital	Århus Kommune
Gastro	Gastroenheden, Herlev Hospital	
Min eGraviditet	Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Herlev Hospital	
Gravide med komplikationer	Gynækologisk-obstetrisk Afdeling Y, Aarhus Universitetshospital	