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Kategoriforklaring

K - Kapacitet 

A - Andet

U - Udvendige arealer
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Projekttilpasning Tid Drift Kvalitet

Model A 
Økonomi    
[1000 kr.]

Model B 
Økonomi    
[1000 kr.]

Beslutnings-
frist            

Kvartal/År

1 K 3 DP32 Elevatorskakt udgår kortere 
opførelsestid

Funktions-forringelse, nedsat 
tilgængelighed til/fra kælder. OBS 
på levering af fintfølende 
medicoteknisk udstyr, der ikke kan 
transporteres på rampe. 
Servicebyen forberedes ikke for evt. 
etablering af sengeelevator

90 90 opstart HP

2 K 3 DP32 Portsluser udgår og 
erstattes af rulleporte

Funktions-forringelse 495 495 opstart HP

3 A 3 DP32 Kølerumsvægge udgår Funktionen kan ikke udgå. Ydelsen 
ændres til en bygherreleverance

700 700 opstart HP

T/Æ DP32 Vægfliser ændres til 
Sterisheen behandling i 
udvalgte rum i køkken

Større krav til rengøring? Æstetisk forringelse (forringelse af 
hygiejnemæssige forhold?)  
Funktions-forringelse, ikke så robust 
overflade som vægfliser

169 169 opstart HP

Æ 3 DP32 Glas i indvendige vægge 
udgår i kontorafsnit v/ 
varemodtagelse (20 m2)

Ingen Funktions-forringelse. Kan være et 
problem i forhold til 
arbejdsmiljøkrav om adgang til 
dagslys i arbejdsrum

234 234 opstart HP

T/Æ 3 DP32 Vægmonterede toiletter 
ændres til gulvstillede

Dårligere rengøringsforhold/ 
arbejdsmiljø

25 25 opstart HP

K 3 DP32 Flugtvejsdøre i lang 
lysgård ændres til 
redningsåbninger

Nedsat tilgængelighed til lysgård fra 
apotek og kontorer

opstart HP

T/Æ 3 DP32 Bygningshøjde reduceres 
med 200 mm udenfor 
helipadområdet

Forudsætning at rumhøjde i 
hovedkorridor reduceres fra 3000 
mm til 2800 mm. Reduktion i 
fleksibilitet. Mindre plads til 
fremtidige ændringer over loft.

1.000 1.000 opstart HP

K 3 DP32 Motionsrum - installationer 
minimeres

kortere 
opførelsestid

Funktionsforringelse 104

K/Æ 3 DP32 Areal til motionsrum udgår 
(240 brutto m2)

kortere 
opførelsestid

Funktion udgår af serviceby. 
Æstetisk forringelse af bygningskrop

3.120

K 3 DP32 Kontorafsnit - udføres 
uden installation og 
aptering 

kortere 
opførelsestid

Funktionsforringelse, rummene kan 
først tages i brug senere

1.800

K/Æ 3 DP32 Areal til kontorafsnit udgår 
(220 brutto m2)

kortere 
opførelsestid

Funktion udgår af serviceby. 
Æstetisk forringelse af bygningskrop

3.080

K/Æ 3 DP32 Areal til køkken udgår        
(602 brutto m2)

kortere 
opførelsestid

Der forudsættes ændret 
madkoncept baseret på 
ekstern leverandør

Funktion udgår af serviceby. 
Æstetisk forringelse af bygningskrop

9.300 9.300

Sum 13.917

Sum 18.213

T - teknik

Æ - Æstetik

B - Bæredygtighed

Forventet konsekvens for Estimat 


