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Anlægsbevilling til indkøb af medicoteknisk udstyr m.v. 
 

I budgettet for Region Midtjylland er der afsat 72,6 mio. kr. i 2010 og 
238,3 mio. kr. i 2011 på anlægsbudgettet til indkøb af medicoteknisk 
udstyr m.v. Oprindeligt var der afsat 268,3 mio. kr. i 2010, en stor 
del af disse midler blev dog allerede bevilget i forbindelse med 
anlægsbevilling til indkøb af medicoteknisk udstyr m.v., der blev 
forelagt regionsrådet d. 29. april 2009. 
 
Medicoteknisk Afdeling har i samarbejde med hospitalerne udarbejdet 
et forslag til, hvilke anskaffelser, der bør foretages i 2010 samt 
delvist i 2011. Forslaget blev drøftet på Lederforum for Økonomi d. 
21. december 2009. 
 
Formålet med at afsætte en fælles pulje til indkøb af medicoteknisk 
udstyr er at sikre, at der tilvejebringes og anvendes midler på 
apparaturanskaffelser og at sikre koordinering af indkøbene 
hospitalerne i mellem. 
 
Midlerne til indkøb af medicoteknisk udstyr er som udgangspunkt 
opdelt i tre puljer: 
 

• Pulje 1. Pulje til indkøb af mindre medicoteknisk udstyr. Puljen 
fordeles med en ramme til hvert hospital, fordelt efter 
bruttobudget. Ved køb fra denne pulje finansieres som 
udgangspunkt 75 % af udgiften fra puljen, mens de 
resterende 25 % finansieres af hospitalernes egne 
driftsbudgetter. Det indstilles dog, at egenfinansieringen udgør 
en større procentdel i 2010. Dette skyldes, at der er færre 
midler til rådighed på investeringsoversigten sammenholdt 
med tidligere, som følge af, at en stor del af disse midler blev 
disponeret allerede i 2009, fordi kræftplanen for 2008 ikke 
blev videreført som forventet. Hospitalerne disponerer selv 
over deres del af puljen. Medicoteknisk Afdeling får 
ansøgningsskemaer for de enkelte apparaturer og giver en 
medicoteknisk vurdering og et forslag til investeringer i de 
efterfølgende år. Forslaget drøftes i Lederforum for Økonomi. 
Det er hospitalsledelsen på det enkelte hospital, der i sidste 
ende afgør, hvordan deres andel af puljen skal anvendes. 
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• Pulje 2. Pulje til enkelt investeringer over 2 mio. kr. eller til større fælles temaer. I 2010 
og 2011 har man valgt at se nærmere på det nuklearmedicinske område. Der er i 
øjeblikket en udredning i gang af dette område, og der er på pulje 2 foreslået afsat 20 
mio. kr. i 2010 og 50 mio. kr. i 2011 til anskaffelse af udstyr til det nuklearmedicinske 
område. Den endelige prioritering af indkøb til det nuklearmedicinske område afventer 
anbefalingerne fra den nuklearmedicinske udredning. Den endelige prioritering af 
indkøb til det nuklearmedicinske område godkendes af Lederforum for Økonomi. Hele 
investeringen finansieres af puljen. Forslaget til den øvrige disponering af puljen er 
udarbejdet af regionsadministrationen, hospitalsledelserne og Medicoteknisk Afdeling i 
samarbejde og er d. 21: december 2009 drøftet med Lederforum for Økonomi. 

 
• Pulje 3. Pulje til indkøb af andet mindre udstyr. Denne pulje er fordelt på samme måde 

som pulje 1.  
 
 
Forslag til disponering på de tre ovennævnte puljer fordelt på hospitalerne fremgår af 
nedenstående tabel. 
 
 Pulje 2 Pulje 1 Pulje 3 I alt Heraf eget 

bidrag 
Århus 
Skejby 
Vest* 
Viborg* 
Randers 
Silkeborg 
Horsens 
Friklinik 
RM 

20,4 
18,8 
8,0 
5,5 
2,1 
7,7 
2,5 

 
84,9 

24,4 
14,0 
14,0 
10,7 
7,0 
5,6 
5,3 
0,4 

4,5 
2,6 
2,6 
2,0 
1,3 
1,1 
0,9 
0,1 

49,3 
35,4 
24,6 
18,2 
10,4 
14,4 
8,7 
0,5 

84,9 

9,5 
5,4 
2,2 
2,5 
2,7 
2,2 
2,1 
0,2 

I alt 149,9 81,4 15,1 246,4 26,8 
 
* Vest og Viborg betaler i 2010 kun en del af egenbetalingen, de resterende midler betales af pulje 2, hvorfor der er 

afsat 4,9 mio. kr. til dette. Vest og Viborg vil fra 2012 selv betale hele egenandelen. 
 
Samlet set søges der således en anlægsbevilling på 231,3 mio. kr. til anskaffelse med 
medicoteknisk udstyr.  Denne bevilling dækker: 
 

• Pulje 2 i 2010   78,3 mio. kr. 
• Pulje 2 i 2011   61,6 mio. kr. 
• Pulje til uforudsete udgifter   10,0 mio. kr. 
• Pulje 1   81,4 mio. kr. 

 
Der søges endvidere en bevilling på 15,1 mio. kr. til anskaffelse af andet udstyr (pulje 3). 
 
Disse bevillinger foreslås finansieret med 72,6 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2010, 
147,0 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2011 på ramme til medicoteknisk udstyr m.v. og 
26,8 mio. kr. fra hospitalernes driftsbudgetter. 
 
Årsagen til at der allerede søges bevilling af midler i 2011 er, at mange af de planlagte 
anskaffelser strækker sig over en meget lang periode, således at en del af udgifterne først vil 



 

Side 3

falde i 2011. Den samlede bevilling vil således ikke skabe et likviditetsproblem i 2010, da 
rådighedsbeløbene ikke foreslås ændret mellem de to år. 
 
Anskaffelsesproceduren for en lang række af de større anskaffelser vil strække sig over op til 2 
år. En typisk anskaffelsesprocedure for en scanner vil f.eks. være følgende: 
 

• Der gives bevilling til anskaffelsen 
• 2-3 måneder udredning af kravspecifikation med brugerne. 
• 3 måneder afholdelse af EU-udbud. 
• 1 måned udvælgelse 
• Byggeperiode, kan evt.overlappe med udbudsperiode. 
• 3-4 måneders leveringstid 
• 2-3 måneder til implementering 

 
Samtidigt vil det ikke være muligt at gennemføre alle anskaffelsesprojekterne sideløbende, 
hvorfor anskaffelserne vil strække sig over minimum 2 år. 
 
På Regionsrådsmødet d. 2. december 2009 godkendte regionsrådet anlægsregnskab for 
anlægsbevillinger til anskaffelse af medicoteknisk udstyr i 2007. Der blev ikke i forbindelse 
med punktet godkendt, hvordan mindreforbruget skulle anvendes. Der blev anført følgende 
bemærkning: 
 
”I forbindelse med den årlige regnskabsafslutning i Region Midtjylland fremlægges en 
overførselssag for Regionsrådet i maj måned. Mindreforbruget på den medicotekniske 
apparatur pulje overføres samlet set i forbindelse med denne overførselssag til det 
efterfølgende års anlægsbudget på det medicotekniske område.” 
 
Da der er tale om et anlægsprojekt, der afsluttes, skulle der allerede i forbindelse med 
aflæggelse af anlægsregnskabet have været taget konkret beslutning om en overførsel af 
mindreforbruget til dels en senere anlægsbevilling til medicoteknisk udstyr og dels til 
driftsbudgettet på ÅUH, Århus Sygehus. Årsagen til at mindreforbruget søges overført er, at 
midlerne allerede er disponeret, men endnu ikke anvendt. Det indstilles derfor, at 
mindreforbruget på 31,892 mio. kr. overføres med 4,935 mio. kr. til driftsbudgettet på Århus 
Sygehus, til dækning af anskaffelsesudgifter til en CT-scanner, som Århus Sygehus har afholdt 
via deres driftsbudget og med 26,957 mio. kr. til anlægsbevillingen til anskaffelse af 
medicoteknisk udstyr i 2010. Der vedlægges en beskrivelse af mindreforbruget. 
 


