
- et internationalt forum for landbrug, fødevarer og forbrugere

OVERORDNET TIDSPLAN
Tidsplan for udvikling - og realisering af Food Universe



OVERORDNET TIDSPLAN

FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

2012
milepæl

1.1.2013 31.12.2013 1.1.2015 31.12.2015

2013 2014 2015 2016-2017

Overordnet 
idegrundlag 

og bearbejdning 
af hovedinteressenter

Indledende koncept 
og feasibility studie 

Koncept og 
forretningsmodel

Bygningsplanlægning, 
arkitektkonkurrence 

og lokalplan 

Opførelse 
Projektering

Udbud
Byggefase

milepæl milepæl milepæl 1. etape



UDVIKLINGSFASE REALISERINGSFASE

Partnerkreds etableres

Styregruppe bestående af 
primære interessenter nedsættes

Financiering af indledende koncept 
og feasibility studie ved 
indbetaling fra partnerkreds

Sekretariatsfunktion etableres 
og forankres i Agro Food Park

2012 2013 2014 2015 2016-2017

Overordnet 
idegrundlag 

og bearbejdning 
af hovedinteressenter

Indledende koncept 
og feasibility studie 

Koncept og 
forretningsmodel

Bygningsplanlægning, 
arkitektkonkurrence 

og lokalplan 

Opførelse 
Projektering

Udbud
Byggefase

OVERORDNET TIDSPLAN



UDVIKLINGSFASE REALISERINGSFASE

Styregruppe

Sekretariat

Arbejdsgrupper

2012 2013 2014 2015 2016-2017

Overordnet 
idegrundlag 

og bearbejdning 
af hovedinteressenter

Indledende koncept 
og feasibility studie 

Koncept og 
forretningsmodel

Bygningsplanlægning, 
arkitektkonkurrence 

og lokalplan 

Opførelse 
Projektering

Udbud
Byggefase

OVERORDNET TIDSPLAN



- et internationalt forum for landbrug, fødevarer og forbrugere

ORGANISERING 
Organiseringen i udviklingsfasen



FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Indledende koncept 
og feasibility studie 

Koncept og 
forretningsmodel

Projektledelse
Sekretariat

Tænketank Koordination
Styregruppe

Arla IBM Rambøll Region 
Midt

Aarhus 
Universitet

Aarhus 
Kommune

Udviklingspartnere 
og underleverandører

Bygningsplanlægning, 
arkitektkonkurrence 

og lokalplan 

Opførelse 
Projektering

Udbud
Byggefase

ORGANISERING



- et internationalt forum for landbrug, fødevarer og forbrugere

FASEBESKRIVELSE 
Mål, indhold og budget fordelt over de fire faser

FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

2012
milepæl

1.1.2013 31.12.2013 1.1.2015 31.12.2015

2013 2014 2015 2016-2017

Overordnet 
idegrundlag 

og bearbejdning 
af hovedinteressenter

Indledende koncept 
og feasibility studie 

Koncept og 
forretningsmodel

Bygningsplanlægning, 
arkitektkonkurrence 

og lokalplan 

Opførelse 
Projektering

Udbud
Byggefase

milepæl milepæl milepæl 1. etape



FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

2012 2013 2014 2015 2016-2017

Overordnet 
idegrundlag 

og bearbejdning 
af hovedinteressenter

Indledende koncept 
og feasibility studie 

Koncept og 
forretningsmodel

Bygningsplanlægning, 
arkitektkonkurrence 

og lokalplan 

Opførelse 
Projektering

Udbud
Byggefase

FASE 1 
Indledende koncept og feasibility studie 

FASEBESKRIVELSE

Mål 
Med udgangspunkt i idégrundlaget er målt at etablere et beslutningsgrundlag for 
etableringen af Food Universe

Indhold
Videreudvikling af idegrundlag med mission, vision, succeskriterier og mål
Udvikling af attraktionsprofil med konkretisering af indhold
Feasibility studie med interessentanalyse og markedsanalyse, konkurrentanalyse 
Udvikling af driftmodel med med drift og anlægsbudget
Opstart af masterplanlægning med vision, analyse og konkurrenceprogram
Finansiering af koncept- og forretningsmodel

Budget
4.000.000 kr



FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

2012 2013 2014 2015 2016-2017

Overordnet 
idegrundlag 

og bearbejdning 
af hovedinteressenter

Indledende koncept 
og feasibility studie 

Koncept og 
forretningsmodel

Bygningsplanlægning, 
arkitektkonkurrence 

og lokalplan 

Opførelse 
Projektering

Udbud
Byggefase

FASE 2
Koncept og forretningsmodel

FASEBESKRIVELSE

Mål 
Udvikling af den endelige koncept – og forretningsmodel

Indhold 
Videreudvikling af det indledende koncept
Afdækning af mulige operatorer og aktører i opbygning af centeret
Opstilling af finansieringsmodel
Endelig test af koncept og forretningsmodel
Samlet forretningsplan og finansieringsmodel
Endelig masterplan
Dialog med konkrete financieringsmuligheder

Budget 
16.000.000 kr



FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

2012 2013 2014 2015 2016-2017

Overordnet 
idegrundlag 

og bearbejdning 
af hovedinteressenter

Indledende koncept 
og feasibility studie 

Koncept og 
forretningsmodel

Bygningsplanlægning, 
arkitektkonkurrence 

og lokalplan 

Opførelse 
Projektering

Udbud
Byggefase

FASE 3
Bygningsplanlægning med 
arkitektkonkurrence og lokalplan

FASEBESKRIVELSE

Mål
Opstart på realisering af projektet
Etablering af udbudsstrategi der lever op til målsætningerne om at skabe et unikt 
arkitektonisk varetegn i form af en ikonisk og fleksibel bygning der kan tilpasses 
og forandres over tid – samtidig med at de budgetmæssige rammer overholdes 
 
Indhold
Udarbejdelse af program og udbud af arkitektkonkurrence som en 
to trins arkitektkonkurrence:

1.trin: konkurrence ud fra vision og ideen
2.trin: Tre vindere konkurrer på arkitektur og funktion
 
Udarbejdelse af lokalplan

Budget
6.000.000 kr



FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

2012 2013 2014 2015 2016-2017

Overordnet 
idegrundlag 

og bearbejdning 
af hovedinteressenter

Indledende koncept 
og feasibility studie 

Koncept og 
forretningsmodel

Bygningsplanlægning, 
arkitektkonkurrence 

og lokalplan 

Opførelse 
Projektering

Udbud
Byggefase

FASE 4
Opførelse, projektering, udbud 
og byggefase

FASEBESKRIVELSE

Mål
At opføre de ideelle rammer for Food Universe: et unikt arkitektonisk varetegn i 
form af en ikonisk og fleksibel bygning der kan tilpasses og forandres over tid. 

Indhold
Projektering, udbud kontrahering og opførelse af det byggeri der kommer til 
at udgøre de fysiske rammer for Food Universe.

Budget
600.000.000 kr


