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Reserver i DNU-projektet 

 

I det følgende er en status på reserver og Besparelses- og 

prioriteringskataloget for DNU-projektet. Der er i nedenstående tabeller taget 

udgangspunkt i, at regionsrådet har godkendt projektforslaget for delprojekt 

Abdominal/Inflammation inklusive overførslen af 78 mio. kr. fra Risikopuljen 

til delprojektet. 

 

Det skal derudover bemærkes, at budgettet for DNU altid opgøres i indeks 

120,5. Ved ansøgning om bevillingen til justeringsreserven anvendes 

regionens aktuelle indeks, som pt. er 125,0. Derfor er der en lille forskel 

mellem bevillingsansøgningen og dette bilag.   

 

 

Reserver i del-/underprojekterne 

Der er som nævnt i bevillingsansøgningen som hovedregel en reserve på 5 % 

af håndværkerudgifterne i delprojekterne.  

 

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der på nuværende tidspunkt en 

reserve i del-/underprojekterne på 191 mio. kr.: 

  

Tabel 1. Reserver i delprojekterne juni 2012 

mio. kr. (indeks 120,5) 

5 % reserve   

Heraf indeholdt i delprojektramme 191 

 

 

Risikopuljen 

I risikopuljen er der en reserve på 243 mio. kr. såfremt finansieringen af 

overskridelsen på delprojekt Abdominal/Inflammation bliver godkendt. 

 

Tabel 2. Risikopulje juni 2012 

mio. kr. (indeks 120,5) 

Risikopulje efter regionsrådsmøde 14.12.11 356 Dato RR 

Udgående   

- Varemodtagelse -24 22.02.12 

- Affaldscentral -12 22.02.12 

- Overskridelse Abd./inflammation -78 20.06.12 

Risikopulje efter regionsrådsmøde 20.06.12 243  
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Besparelses- og prioriteringskataloget (change request) 

Der er ikke ændret ved Besparelses- og prioriteringskataloget siden regionsrådsmødet den 14. 

december 2012. Tabel 3 viser størrelsen på kataloget samt sidste frist for realisering af disse: 

 

Tabel 3. Besparelses- og prioriteringskatalog juni 2012 

mio. kr. (indeks 120,5) 

Besparelses- og prioriteringskatalog   Frist for beslutning 

 

Medicoteknik 26 2016 

IT 30 2014 

Patienthotel 1. del 33 2013 

Forum excl. forskning og sengetube 25 2012 

Arealreduktion, 2 acceleratorer 15 2016 

Aktuel saldo 129  

 

 

Justeringsreserve 

I anlægsoverslaget er der på nuværende tidspunkt 40 mio. kr. (indeks 120,5 – svarende til 

41,4 i indeks 125,0) i justeringsreserven.   

 

Tabel 4. Justeringsreserve juni 2012 

mio. kr. (indeks 120,5) 

Justeringsreserve  34 Dato RR 

Indgående   

Besparelse vedr. overbygning C-gang 6 22.02.12 

Aktuel saldo 40  

 

I sagsfremstillingen anmodes om en bevilling til de 40 mio. kr. i justeringsreserven (svarende 

til 41,4 mio. kr. i indeks 125,0), således at Projektdirektøren kan disponere over midlerne med 

efterfølgende orientering til regionsrådet. 

 

 


