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Anlægsoverslag 
 
 
Nedenfor vises anlægsoverslag for DNV-Gødstrup. 
 
 
Tabel 1: Anlægsoverslag DNV 
Tusind kr. (indeks 120,5) 
 Status pr. 22. maj 

2012 
  
Byggemodning og byggepladsanstilling 89.791 
Hovedforsyninger i terræn 21.735 
Pælefundering og byggegrube 48.300 
Anlæg, råhus og præ-fab. Enheder 493.435 
Klimaskærm, tæt hus 198.198 
Afsnit 1B – aptering og installationer 246.409 
Afsnit 1C – aptering og installationer 161.603 
Afsnit 1D – aptering og installationer 215.163 
Afsnit 1E – aptering og installationer 113.584 
Afsnit 1A – aptering og installationer 33.476 
Psykiatriens ”andel” i etape 1* -31.401 
Håndværkerudgifter etape 3 491.320 
Fælles omkostninger 435.908 
IT/apparatur og løst inventar mv. 600.000 
Byggegrund 32.000 
I alt 3.149.521 
 
* Psykiatrien udgør etape 2, og denne finansieres udenfor kvalitetsfondsprojektet. Med henblik på en hensigtsmæssig 

driftsmæssig integration mellem det psykiatriske og det somatiske hospital fremadrettet, indgår psykiatrien i 

helhedsplanen med det formål at opnå en sammenhængende helhed. Psykiatriens andel af fællesområder i 

kvalitetsfondsprojektet er derfor fratrukket anlægsoversigten. 

 


