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W03 Jordarbejder, Pæle 

                B2.221 43.719.500

                    4.01 Funderingspæle

                        Kvadratisk funderingspæle 350*350 %AA2604 1.x 5.525 stk 7.900 43.647.500

                        Anstilling og afrigning %AA2630 1.x 4 stk 18.000 72.000

W03 Jordarbejder, Jord

                B2.215 18.580.000

                    4.01  Etablering af byggegrube

                       Muldafrømning til depot, t=0,4m 10.000 m3 20 200.000

                       Udgravning af jord i byggegrube til depot, etape 1 95.000 m3 50 4.750.000

                      Tilbagefyldning i byggegrube fra depot, etape 1 59.000 m3 25 1.475.000

                      Kalkstabilisering af jord til tilbagefyldning 59.000 m3 75 4.425.000

                      Levering og indbygning af tilfyldning, t=0,5m 5.000 m3 175 875.000

                      Bentonitmembran omkring kælder 14.000 m2 50 700.000

                      Stabilgrusbelægning i byggegrube, 0,3 m 14.000 m2 45 630.000

                    4.02  Etablering af helipad  og ambulancevej(oprindeligt DP4/5)

                        Opbygning af helipad, kalkstabilisering samt genindbygning (DP4) 9.500 m3 100 950.000

                        Opbygning af ambulancevej, kalkstabilisering samt genindbygning (DP5) 24.000 m3 100 2.400.000

                       10 m spuns sat 5 m ned i jord inkl. ankre mm. 150 lbm 14.500 2.175.000

W03 Jordarbejder, grundvandssænkning

                B2.215 6.689.100

                    4.01 Pumpeboringer

                       Pumpeboringer, 12" Filterboringer, 10 m dybe 360 lbm 2.100 756.000

                       Pejleboringer, kontrol 6", 10 m dybe Ø63 192 lbm 2.100 403.200

                       Sløjfning af boringer 50 stk 950 47.500

                    4.02 Pumpebestykning

                       Grundfos SP5A, ca. 5 m3/h, evt.  regulerbar 22 stk 7.600 167.200

                      Grundfos SP14A, ca. 15 m3/h, evt. regulerbar 10 stk 11.500 115.000

                      Reserve, Grundfos SP8A 4 stk 7.600 30.400

                      Reserve, Grundfos SP14A 4 Stk 12.000 48.000

                      Reserve, Grundfos SP30A 4 Stk 23.800 95.200

                    4.03 Sugespidsanlæg og regnopsamling

                        Sugespidanlæg til lokal lænsning 6 stk 48.000 288.000

                        Faskiner 800 lbm 475 380.000

                        Singels til faksiner (800x0,2x1,1) 180 m3 860 154.800

                        Opsamlingsbrønde Ø600, pumper og fittings 16 Stk 6.700 107.200

                    4.04 Afledning af oppumpet vand

                       Etablering af Ø200 samleledning/collectorline 800 lbm 950 760.000

                       Etablering af 2 Boosterstationer 2 stk 47.600 95.200

                    4.05 Okkerfældning før recipient

                        Anstilling 1 stk 47.600 47.600
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                       Primære udfældningsenheder 3 stk 24.000 72.000

                       Anstilling af anlæg til pH justering 1 stk 19.000 19.000

                       Etablering af efterpoleringsbassin 1.000 m3 95 95.000

                       Supplerende etablering af efterpoleringsbassin 1.000 m3 95 95.000

                       Ø200 rørføring til recipient 100 lbm 475 47.500

                       Diverse bygværker 2 stk 20.000 40.000

                       Drift af anlæg til pH justering, incl. Forbrug af base 12 md 6.850 82.200

                       Drift af primære enheder til udfældning 36 måned 6.800 244.800

                    4.06 Pejling og kontrol

                        Dataloggere, 1 års drift 50 stk 5.700 285.000

                        Kontrol Håndpejling, 10 stk, 2 gange ugentligt 1.000 stk 95 95.000

                        Vandprøver til kontrol,2 stk ugentligt, 1 år 100 stk 860 86.000

                         Rapportering, ugentligt 50 stk 950 47.500

                    4.07 Beredskab

                         Udarbejdelse af beredskabsplan 1 Fast pris 23.800 23.800

                    4.08 Alarm

                        Etablering af alarm og overvågning mv. 1 stk 475.000 475.000

                    4.10 Myndighedsprojekt

                        Udledningstilladelse 1 Fast pris 50.000 50.000

                        Boretilladelse 1 Fast pris 25.000 25.000

                    4.11 Diverse

                        Aptering, flytning af mid. Ledninger m.v 1 stk 240.000 240.000

                        Fjernelse af faskiner 800 lbm 240 192.000

                        Fjernelse af midlertide brønde og øvrige midlertidigt udstyr 1 stk 190.000 190.000
                        Oprensning af midlertidig bassiner 300 m3 475 142.500

                        Retablering af bassiner 1 stk 47.500 47.500

                        Bortskaffelse af fældningsmateriale fra bassin 1 stk 19.000 19.000

                        Usikkerhed 10% 1 stk 580.000 580.000

W04 Kloakarbejder

                B4.420 4.184.450

              Hovedkloak

                    4.1 Kloakbrønde

                       Kloakbrønde Ø425 PE 45 stk 4.300 193.500

                   4.2 Pumpestationer

                       Hovedpumpestation 0 stk 0

                       Løftepumpestation 2 stk 360.000 720.000

                       Kælder pst + skakte/elevatorer 16 47.000 752.000

                      Gårdrum pst u. bestykning 2 20.000 40.000

                  4.3 Kloakledninger

                     Ø200 pcv 1.800 lbm 285 513.000

                     Ø125 peh trykledninger 400 lbm 170 68.000

                     Ø200 regnvand PEH gårdrum 200 lbm 476 95.200

                     Ø200 spildevand PEH krydsning af bygninger 200 lbm 475 95.000
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                4.4 Dræn

                    Ø92/80 1.800 lbm 145 261.000

                    Rensebrønde 35 lbm 3.350 117.250

                    Ø110 ledn. Fra dræn til bassin 150 stk 190 28.500

                    Pumpestationer til drænvand - kældergulv u. bestykning og el 20 stk 10.000 200.000

                    Filtergrus 400 lbm 10 4.000

                    Øvrige omkostninger 1 100.000 100.000

              Spildevand under bygning / i kælder

              4.6 Faldstammer 

                    Ø200mm Faldstammer m. fodbøjning 40 stk 3.810 152.400

                   Ø110mm Faldstammer m. fodbøjning 85 stk 2.190 186.150

            4.7 Afløb i kælder

                   Gulvafløb i kælder 20 Stk 3.050 61.000

          4.8 Ledninger i kælder

                  Ø200mm ledninger 80 lbm 475 38.000

                  Ø110mm ledninger 260 lbm 380 98.800

        4.9  Ledninger under bygninger

                 Ø200mm ledninger 180 lbm 285 51.300

                 Ø110mm ledninger 780 lbm 190 148.200

       4.10  Huller

                Boring af huller til Ø200mm ledning 20 stk 650 13.000

               Boring af huller til Ø110mm ledning  30 stk 380 11.400

       4.11 Pumpebrønde

               Pumpebrønd t. gråt spildevand uden bestykning 3 stk 19.000 57.000

              Trykledning 90 lbm 170 15.300

          Regnvand

       4.12 Afløb fra trappeskakte

               Afløb m. sandfang 15 stk 4.300 64.500

              Afløb uden sandfang 4 stk 3.350 13.400

       4.15 Ledninger under bygninger

             Ø110mm ledninger 110 lbm 285 31.350

        4.16 Huller/udsparinger

              Udsparinger i fundament til Ø110mm ledning 35 stk 240 8.400

        4.17  Pumpebrønde

              Pumpebrønd t. regnvand uden bestykning 2 stk 20.000 40.000

              Trykledning 40 lbm 170 6.800

W07 Betonarbejder

                B2.220 95.468.408

                    4.08 Bjælkefundamenter

                        Bjælkefundament, in situ 700x1100 %AA2401 1.x 1.656 lbm 2.400 3.975.144
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                        Bjælkefundament, in situ 840x1500 %AA2402 1.x 110 lbm 3.500 384.685

                        Bjælkefundament, in situ 1800x1100 %AA2404 1.x 1.802 lbm 5.600 10.093.832

                        Bjælkefundament, in situ 700x1100 %AA2405 1.x 51 lbm 2.300 116.265

                        Bjælkefundament, in situ 1500x2600 %AA2406 1.x 129 lbm 10.900 1.403.048

                        Bjælkefundament, in situ 1000x1500 %AA2407 1.x 370 lbm 4.100 1.515.155

                        Bjælkefundament, in situ 1000x1500 (Buet) %AA2408 1.x 173 lbm 4.400 763.224

                        Bjælkefundament, in situ 1925x1500 %AA2409 1.x 16 lbm 8.000 129.680

                        Bjælkefundament, in situ 2495x1500 %AA2410 1.x 16 lbm 10.400 168.584

                        Bjælkefundament, in situ 880x1500 %AA2411 1.x 100 lbm 3.700 368.224

                    4.04 Armerede punktfundamenter

                        Armeret punktfundament 795x800x1500 %AA2107 1.x 7 stk 2.700 18.900

                        Armeret punktfundament 600x800x1500 %AA2108 1.x 4 stk 2.000 8.000

                    4.06 Armerede pladefundamenter

                        Armeret pladefundament, Højde 1500 %AA2206 1.x 1.540 m2 2.300 3.542.345

                        Armeret pladefundament, Højde 1820 %AA2209 1.x 250 m2 2.800 701.008

                    4.13 Kælderydervægge

                        Kælderydervæg in situ 250mm %AB2402 1.x 257 m2 2.600 668.668

                        Kælderydervæg in situ 300mm %AB2403 1.x 9.754 m2 2.900 28.286.484

                    4.14 Pilastre på kælderydervægge

                        Pilastre i in situ kælderydervæg 140x210 %AB2430 1.x 4 lbm 2.300 8.924

                        Pilastre i in situ kælderydervæg 140x420 %AB2431 1.x 50 lbm 2.300 115.736

                        Pilastre i in situ kælderydervæg 140x480 %AB2432 1.x 66 lbm 2.300 151.708

                        Pilastre i in situ kælderydervæg 165x660 %AB2433 1.x 47 lbm 2.300 107.088

                        Pilastre i in situ kælderydervæg 190x480 %AB2434 1.x 47 lbm 2.300 107.088

                        Pilastre i in situ kælderydervæg 260x300 %AB2435 1.x 12 lbm 2.300 26.772

                        Pilastre i in situ kælderydervæg 260x540 %AB2436 1.x 190 lbm 2.300 437.276

                        Pilastre i in situ kælderydervæg 260x600 %AB2437 1.x 121 lbm 2.300 277.150

                        Pilastre i in situ kælderydervæg 270x540 %AB2438 1.x 8 lbm 2.300 17.848

                        Pilastre i in situ kælderydervæg 330x660 %AB2439 1.x 144 lbm 2.300 330.188

                    4.20 Terrændæk med in situ betondæk

                        XX 400mm Terrændæk (400 - beton) %AC2004 1.x 979 m2 370 362.119

                        580mm Terrændæk (400/180 - beton/beton var.)%AC2005 1.x 9.628 m2 2.800 26.958.260

                    4.19 Terrændæk med in situ betondæk

                        480mm Terrændæk, overbygning (120/360 - beton/k.b.lag)%AC2007 1.x 7.617 m2 690 5.256.020

                        300mm Terrændæk (50/200/50 - blød iso/iso/sand)%AC2008 1.x 11.946 m2 500 5.973.025

                    4.11 Betonvægge

                        Betonvæg, in situ 250 mm %AB2303 1.x 871 m2 1.500 1.305.960

                    4.20 Lyskasser

                        Præfab. lyskasse, dim. 1000*3000*2000 %EF2012 1.x 10 stk 18.000 180.000

                    4.30 Kældertrapper

                        In situ betontrappe til kælder komplet %AC2001 1.x 19 stk 90.000 1.710.000

W09 Betonelementleverance og montering
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                B2.221 25.838.438

                    4.02 Betonelementvægge

                        Betonelement 150 mm %AB2003 1.x 48 m2 1.400 66.570

                        Betonelement 200 mm %AB2005 1.x 496 m2 1.900 942.533

                        Betonelement 250 mm %AB2009 1.x 1.727 m2 2.300 3.973.227

                    4.08 Rektangulære betonsøjler

                        Beton søjle 390x480 mm %ULD2406 1.x 28 lbm 2.300 64.446

                        Beton søjle 420x420 mm %ULD2407 1.x 30 lbm 2.380 70.674

                        Beton søjle 450x480 mm %ULD2409 1.x 27 lbm 2.600 68.952

                        Beton søjle 480x480 mm %ULD2410 1.x 17 lbm 2.700 44.739

                        Beton søjle 540x480 mm %ULD2411 1.x 25 lbm 2.800 70.364

                        Beton søjle 540x540 mm %ULD2412 1.x 4 lbm 2.900 12.412

                        Beton søjle 600x540 mm %ULD2413 1.x 8 lbm 3.000 24.480

                        Beton søjle 600x600 mm %ULD2414 1.x 68 lbm 3.100 211.544

                        Beton søjle 600x510 mm %ULD2415 1.x 4 lbm 3.000 11.850

                        Beton søjle 660x570 mm %ULD2416 1.x 4 lbm 3.100 13.268

                        Beton søjle 510x540 mm %ULD2417 1.x 17 lbm 2.900 50.402

                        Beton søjle 390x540 mm %ULD2418 1.x 9 lbm 2.800 23.968

                        Beton søjle 540x510 mm, m. 2 stk konsol %ULD2450 1.x 265 lbm 4.100 1.084.778

                        Beton søjle 540x510 mm, m. 3 stk konsol %ULD2451 1.x 51 lbm 4.300 220.590

                    4.27 Ensidige konsolbjælker

                        Betonbjælke rektangulær 600x380 mm %ULE2503 1.x 1.019 lbm 2.800 2.852.528

                        Betonbjælke rektangulær 550x780 mm %ULE2504 1.x 90 lbm 4.900 442.715

                        Betonbjælke L-bjælke 1100x550 mm %ULE2540 1.x 472 lbm 4.700 2.218.776

                    4.24 Betonelementhuldæk

                        320 mm forspændte Huldæk %AC2202 1.x 20.569 m2 650 13.369.623

W13 Stålarbejder

                B2.250 1.744.126

                    4.26 Kompositbjælker

                        Kompositbjælke ensidig 32/365 %ULE2301 1.x 155 lbm 4.100 698.895

                        Kompositbjælke tosidig 32/400 %ULE2330 1.x 208 lbm 4.600 1.045.231

Samlede entrepriseudgifter i kr. excl. moms kr. 196.224.021,95


