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Aarhus, 5.3.2013 

Sag nr.: F2-05-00 

Initialer: HNL 

Godkendelse af igangsættelse af underprojekt N3  

 

Notat 
 
 
 
 

Vedr. : Godkendelse af igangsættelse af underprojekt N3 

Sag:  F2-05-00 Akutblokken 

Dato : 05.03.2013 

Sendt til : PL møde 19.03.2013 

  

 

 

Indstilling 
Rådgivergruppen DNU indstiller, at der søges om igangsættelse af underprojekt N3 med et anlægsbudget 
på ved indeks 120,5: 
 
 

Samlet bevillingsansøgning for N3 kr. 184.589.769 
 

Generelt 
Baggrunden for projektet er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles 
bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet, der hedder Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), 
opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby.  
 
Det Nye Universitetshospital i Aarhus har en samlet størrelse som en hel bydel og bliver opdelt i talrige 
bygninger. Byggeriet forventes, at blive udført med en byggetid på ca. 7 år. 
 
Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale bygge-
ri Forum. Delprojekt Akut indgår som en del af det nordlige spor.  

Delprojekt Akut 
Delprojekt Akut er opdelt i 4 underprojekter N1 – N4. Rådgivergruppen DNU har i perioden fra januar 
2010 til august 2011 arbejdet med planlægning af projektet, dispositions- og projektforslag for det sam-
lede delprojekt. I både dispositionsforslaget og projektforslaget har brugerne været involveret. Der er 
afholdt ca. 160 brugermøder fordelt på henholdsvis 18 brugergrupper i dispositionsforslaget og 26 bru-
gergrupper i projektforslaget. 
 
Det samlede budget for delprojekt Akut er på kr. 1,718 mia., hvilket svarer til ca. 40% af det samlede 
DNU nybyggeri.  
 
Delprojekt Akut byggeriet, der har et samlet areal på 96.911 m², er opdelt i 4 underprojekter.  
 
Den samlede bygningsmasse for bygning 72.02 og 73.01 er 12.243 m². 
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Nærværende ansøgning omfatter underprojekt N3 (underprojekt nr. 3 i det nordlige spor) med et areal 
på 12.243 m². 
 
Det samlede byggeri for delprojekt Akut indeholder nedenstående funktioner. 
 
Underprojekt N1 (bevillingsansøgning er tidligere fremsendt): 
Akut forskning, ambulatorier til Ortopædi og Geriatri, Billeddiagnostisk afdeling for Akut og Hoved-Neuro, 
Akut sengeafsnit samt kontorer, vagtværelser og tekniske arealer mv. 
 
Underprojekt N2 (bevillingsansøgning er tidligere fremsendt): 
Hoved-Neuro forskning, auditorier, prøvetagning, ambulatorier til ØNH (øre, nære, hals), Fys/Ergo, Neu-
rologisk, Tand-, mund- og kæbekirurgisk, Intensiv for Akut og Hoved-Neuro, Akut Perioperativ, Sengeaf-
snit for Neurologisk, Neurokirurgisk, ØNH, Tand/Mund/Kæbe, kontorer samt serviceenheder med bl.a. 
værksted, kantine mv.  
 
Underprojekt N3 (nærværende ansøgning): 
Ambulatorier for øjenafdelingen, operationsafsnit for Øjenafd., Ortopædi og Hoved-Neuro, kontorer og 
garderobe. 
 
Underprojekt N4 (bevillingsansøgning er tidligere fremsendt): 
Akutafdeling, Dagkirurgi. 

Projektorganisation for delprojekt Akut 
Bygherre 
Region Midtjylland 
Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital 
Hedeager 3 
8200 Aarhus N 
Tlf.: +45 78 46 98 00 
 
Rådgiver 
Rådgivergruppen DNU I/S 
Hedeager 3 
8200 Aarhus N 
Tlf.: +45 70 27 58 58 
 
Rådgivergruppen DNU varetager udover planlægning, projekteringen ligeledes byggeledelsen, herunder 
tilsyn, tidsplanlægning, økonomistyring, byggeregnskab og varemodtagelse og attestation af faktura fra 
entreprenørerne. 

Økonomi 
Bygherrens aktuelle økonomiske ramme for delprojekt Akut er kr. 1.717.692.000. 
 
Med udgangspunkt i et bygningsdelsoverslag, der er kalkuleret med baggrund i projektforslaget for del-
projekt Akut, kan følgende budget for underprojekt N1 – N4 opstilles: 
 
 

Anlægsudgifter for N1 - N4:

i mio kr.

Udbudsområde N1 kr. 581,710

Udbudsområde N2 kr. 625,195

Udbudsområde N3 kr. 184,590

Udbudsområde N4 kr. 326,197

Anlægsramme pr. 5.3.2013 kr. 1.717,692  
 
Alle beløb er ekskl. moms og i indeks 120,5. 
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Nærværende ansøgning vedrører udbudsområde N3: 
 

Håndværkerudgifter N3 160.257.712

Øvrige udgifter 1.963.751

Uforudsete udgifter 5% 5,0% 8.012.886

Honorar vedr. kvalitetsbesparelser til og med projektforslag 124.535

Honorar - 60% af 14,8% 14,8% 14.230.885

Samlet bevillingsansøgning N3 184.589.768  
 
Alle beløb er ekskl. moms og i indeks 120,5 
 
Indeholdt i håndværkerudgifterne er: 
Alle bygnings- og installationsmæssige forhold relateret til underprojekterne herunder BMS, patientkalde-
anlæg, person- og bygningssikringsanlæg, brandsikringsanlæg, IT-net/kabling mv., fast inventar, lednin-
ger i jord fra afgreningen og frem til bygningerne. 
 
Indeholdt i øvrige udgifter er: 
Byggepladsanstilling og -drift mv., udgifter til byggetilladelse, kopiering, forsikring, annoncer mv. 
 
Indeholdt i honorar er: 
Rådgiverhonorar til projektering, udførelse og fagtilsyn. 
 
Anlægsbudgettet er eksklusivt: 
Udgifter til Medicoteknisk udstyr, øvrigt IT og logistiksystemer. 
Udgifter til byggemodning, herunder tilslutningsafgifter. Der er ansøgt særskilt til byggemodning. 
Udgifter til teknisk inventar og løst inventar. 

Rådighedsbeløb 
Underprojekt N3 i tkr.: 
 

2013 7.099,27

2014 67.585,66

2015 94.172,53

2016 15.733,33

184.590,79  

Tidsplan 
Underprojekt N3: 

Bevillingsansøgning til hovedprojektering og udførelse   Februar 2013 
Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud 22-04-2013 - 01-11-2013 
Licitation   19-12-2013 
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode 20-12-2013 - 09-04-2014 
Byggeperiode 10-04-2014 - 30-12-2015 
Aflevering   30-12-2015 
Klinisk ibrugtagning   03-08-2016 
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Udbudsform 
Bygge- og anlægsarbejderne udbydes i henhold til udbudsdirektivet (EU-udbud) i begrænset udbud med 
forudgående prækvalifikation. Tildelingskriteriet er laveste pris. 
 
Arbejderne udbydes i følgende storentrepriser: 

• 01 Råhus- og lukningsarbejder 
• 02 Apteringsarbejder 
• 03 Teknik- og installationsarbejder 

 
Nedenstående arbejder er enten udbudt eller bliver udbudt i rammeudbud: 

• 04 Brandsikringsanlæg (ABA/ABDL/ARS) 
• 05 BMS-anlæg 
• 06 Person- og bygningssikringsanlæg (AIK/ADK/ITV/dørtelefon) 
• 07 Vandtågeanlæg 
• 09 Patientkald 
• 10 Laboratorieinventar og stinkskabe  
• 11 Forsyningsanlæg for trykluft og vakuum 
• 12 Solceller 
• 13 Skiltning 
• 14 Rørpostanlæg 
• 15 Garniture og careprodukter 

 
 
Tildelingskriteriet i forbindelse med hovedparten af rammeudbuddene er økonomisk mest fordelagtige 
bud. 
 
Udbudsprocessen varetages og gennemføres som et digitalt udbud via en digital platform (EU-supply). 

Arealoversigt: 
Den samlede bygningsmasse for bygning 72.02 og 73.01 er 12.243 m². 
 
Underprojekt N3: 

Bygning nr. 72.02 6.253 m² 
Bygning nr. 73.01  5.990 m² 
Samlet N3  12.243 m² 

 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Christian Nielsen 
Rådgivergruppen DNU 
 
 
 
Bilag: 
Oversigttegninger mv. 
 


