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Anlægsoverslag 

Nedenfor ses anlægsoverslaget for kvalitetsfondsprojektet på 
Regionshospitalet Viborg. 
 
Ændringer i forhold til regionsrådsmødet d. 29. maj 2013 fremgår af 
tabellen. Regionsrådet blev på denne dato senest forelagt 
anlægsoverslaget. 
 
Ændringer relaterende til Regionsrådsmødet 30. oktober 2013: 

Vedrører ”Ny patologisk afdeling” og ”Fase 0-projekt”. Samlet -6 mio. 
kr. blev fra disse puljer flyttet til justeringsreserven, som følge af 
aflæggelse af gunstige anlægsregnskaber. 
 
Ændringer relaterende til Regionsrådsmødet 20. august 2014: 
I forbindelse med aflæggelse af gunstige anlægsregnskaber for hhv. 
Nyt P-hus Viborg og Ombygninger flyttes samlet 9,1 mio. kr. (indeks 
120,5) til justeringsreserven. Samtidig flyttes 9,7 mio. kr. fra 
justeringsreserven til drift og rådgivning af projektafdelingen, hvilket 
betyder et nettotræk på 0,6 mio. kr. på justeringsreserven.  
 

Samlet tilbagestår på justeringsreserven således 5,4 mio. kr 
 
Rammen er tillagt en tillægsbevilling på 14,2 mio. kr. til 
energioptimering ift. BK2020 fra regeringens lånepulje. Dermed er 
rammen for Viborg fremover samlet 1.164 mio. kr.  
 
Tabel 1 Anlægsoverslag Regionshospitalet Viborg 
mio. kr. (indeks 120,5)       

 Status  
29.05.2013 

Ændring Gældende 
20.08.2014 

    
PLANLÆGNING, DET RÅDGIVENDE 
UDVALG 

4 0 4 

DRIFT OG RÅDGIVNING AF 
PROJEKTAFDELINGEN 

29 10 39 

NY PATOLOGISK AFDELING, VIBORG 40 -1 39 

FASE 0 PROJEKT 77 -5 72 

NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG 54 -4 50 

OMBYGNINGER 316 -89 227 

AKUTCENTER 530 -5 525 

MEDICO AKUTCENTER  0 103 103 

VCR 100 0 100 

JUSTERINGRESERVE  0 5 5 

I alt investeringsramme 1.150 14 1.164 
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