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Baggrund 

Siden sommeren 2007 har Aarhus Maskinmesterskole, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og IN-
CUBA a/s arbejdet på at realisere Navitas midt i Aarhus havn. Navitas er en fællesbetegnelse for en 
kunstig ø omgivet af kanaler, spejlbassin og havnebassin, for selve bygningen og ikke mindst for 
bygherrernes faglige aktiviteter på stedet. De faglige aktiviteter afspejles overordnet i mission og vi-
sion for Navitas: 

 
Missionen for Navitas er at skabe og fremme tekniske uddannelser og forskning & udvikling, innova-
tion, iværksætteri og erhvervsudvikling regionalt og nationalt. 
 
Visionen for Navitas er at være et internationalt kraftcenter for uddannelse, forskning & udvikling, 
innovation og iværksætteri inden for energisektoren. 
 
De tre aktører har hver især kerneopgaver, der løses med høj kvalitet: erhvervsnære uddannelser til 
gavn for erhvervslivet og med høj beskæftigelsesgrad for kandidaterne; grundforskning og mere an-
vendelsesorienteret forskning, der er med til at fremme værditilvæksten i samfundet; iværksætteri 
rettet mod især nye og mindre virksomheder, der bidrager til erhvervslivets fornyelse og jobskabel-
sen i samfundet. Disse kerneopgaver vil yderligere blive styrket med aktiviteterne på Navitas. 
 

 

Etablering af  NAVITAS  SCIENCE  &  INNOVATION 

Aarhus Maskinmesterskole, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og INCUBA a/s etablerer på Navi-
tas et unikt samarbejde under overskriften NAVITAS SCIENCE & INNOVATION , i det følgende for-
kortet til NSI. Der oprettes i fællesskab aktiviteter, faciliteter og tjenester med særligt sigte på  

• at fremme de studerendes kontakt med erhvervslivet 

• at støtte de ældre studerendes motivation og mulighed for at udvikle egen virksomhed 
• at øge samarbejdet mellem forskere, undervisere og virksomheder på Navitas 

• at udbygge samarbejdet med virksomheder og forskere uden for Navitas 
 

Til dette formål oprettes, bemandes og faciliteres innovationsværksted, praktikhotel, studenter-
iværksættermiljø, projekthotel, værkstedsfaciliteter samt forskellige muligheder for virksomhedsdrift. 
Hertil kommer facilitering gennem samarbejde med en række tekniske, innovative og finansielle ak-
tører samt rådgivere, der er med til at fremme den enkelte virksomheds udvikling og vækst. For at 
sikre den størst mulige inddragelse af disse kompetencer har INCUBA indgået aftaler med Connect 
Danmark, Væksthus Midtjylland, Capnova og Alexandra-instituttet om at være synlige og bidrage til 
et kreativt virksomhedsmiljø også på Navitas. Gennem events, konkurrencer, workshops mv. ska-
bes endelig kollektiv fremdrift ikke bare på Navitas, men også for virksomheder, universiteter og in-
stitutioner udenfor. Det er unikt i en dansk sammenhæng, at tre aktører arbejder så tæt sammen til 
gavn for innovation og dansk erhvervsudvikling. Ved at udnytte styrken og kernekompetencerne fra 
de involverede parter har NSI en unik kompetence og aktivitetsprofil, som kombinerer forskeren, den 
innovative udviklingsingeniør med den idriftsættende og praktiske Maskinmester. 
 
Stjernen på figur 1 afspejler rammeforudsætningerne for NSI som bringer de forskellige aktører, fa-
ciliteter og aktiviteter i spil inde i stjernen Navitas. 
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                      Figur 1: Navitas stjernen 
 

Organisation 

I det daglige vil koordinering af aktiviteterne i NSI blive varetaget af et NSI sekretariat bestående af 
to koordinatorer og en sekretær. Sekretariatet refererer til en styregruppe, som varetager de over-
ordnede prioriteringer og ressourceallokeringer for NSI, som illustreret på figur 2. Da mange af akti-
viteterne i NSI er tværgående vil NSI aktiviteter blive realiseret i et samarbejde i matrix organisatio-
nen vist på figur 3.  
 

 
 

Figur 2: Styregruppe og videnscenter sekretariat for NAVITAS SCIENCE & INNOVATION 
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       Figur 3: Matrix organisation til håndtering af virksomhedssamarbejde, innovation, iværksætteri  
       og incubation for NAVITAS SCIENCE & INNOVATION 

 

Overordnet procesmodel for innovation & iværksætteri i NSI 

Innovations- og iværksætteraktiviteterne i NSI vil overordnet foregå i nogle processer, hvor der skel-
nes mellem virksomhedssamarbejder i form af studenterprojekter/forskningsprojekter og studenter 
iværksætteri  hvor de studerende prøver sig selv af som iværksættere i Start-up Lab og efterfølgen-
de får mulighed for at etablere en virksomhed i The Talent Factory. De studerende har efter ophol-
det i The Talent Factory mulighed for at fortsætte deres virksomhed i Incuba’s Njubiz miljø på Navi-
tas.  Virksomhedssamarbejder med de studerende og forskere varetages gennem semesterprojek-
ter, bachelorprojekter, specialer og forskningsprojekter. Endvidere gennemgår de studerende på 
både Ingeniørhøjskolen og Maskinmesterskolen et praktikforløb hos virksomheder i regionen.  Med 
etableringen af NSI kan innovationsmiljøet på NSI inddrages i fremtidige praktikforløb hvilket giver 
studerende og virksomheder muligheder for at skabe synergi mellem NSI og virksomhederne. Pro-
cessen er illustreret på figur 4. 
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                Figur 4 : Overordnet procesmodel for innovation og iværksættere på NSI 

 

De fysiske miljøer 

Aktiviteterne tilknyttet NSI vil primært foregå i innovations – og iværksættermiljøet på 5-etage samt i 
værksteds-, prototype – og laboratorieområderne på  Navitas 0-etage. De forskellige loka-
ler/områder er markeret på figur 5 og 6  inkl. en kort beskrivelse af de funktioner det er planlagt at 
etablere.  
 

 
Innovationsmiljøet på 5-etage 
 

 

 
                                                       Figur 5 : Innovationsmiljøet på 5.etage 
 

Innovationsmiljøet på  0-etage 
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                                     Figur 6 : Innovationsmiljøet på 0.etage 

Økonomi 

Navitas Science & Innovation er en helt ny type samarbejde, hvorfor det er vanskeligt på forhånd at 
fastlægge effekterne af de forskellige aktiviteter.  
 
Budgettet for perioden 2014-2018 tager foruden egenfinansiering udgangspunkt i den økonomiske 
ramme på 15 mio. kr., som Region Midtjylland har stillet i udsigt at bevilge til Navitas Science & In-
novation. Detailbudgettet forudsætter et økonomisk bidrag på godt 4 mio. kr. fra supplerende finan-
siering – i 2017-18.  
 
Den første halvdel af den femårige periode vurderes som helt afgørende for samarbejdets succes 
også på længere sigt.  
 
I løbet af 2016 vil parterne derfor gennemføre en grundig vurdering af den hidtidige indsats og effek-
terne heraf med henblik på at skabe et kvalificeret grundlag for indsatsen i de to sidste år. I 2016 vil 
der endvidere blive udfoldet bestræbelser på at opnå yderligere ekstern finansiering, der mindst 
matcher det ønskede aktivitetsniveau. 
 
Budgettet for at organisere og gennemføre NSI aktiviteterne på Navitas er listet i nedenstående ta-
bel.  De bagvedliggende budgettal er beskrevet i detaljer i bilag 1 og 2. I 2014 vil fokus være på at 
etablere organisationen, de fysiske miljøer samt påbegynde markedsføring af NSI. I de efterfølgen-
de år vil fokus være på at udvikle og implementere NSI aktiviteter samt udvikle et blomstrende stu-
denter- og Njubiz iværksættermiljø og facilitere især små og mellemstore virksomheder idenfor rele-
vante brancheområder.   
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Tabel 1: NSI budget 2014 - 2018 
 

Løbende monitorering af NSI aktiviteter og effekter 

Det skal være muligt løbende at måle effekten af etableringen og driften af NSI aktiviteterne. Effekt-
målingen vil fokusere på nedenstående områder pr. 1/1 2015 og frem. 
Som det fremgår andet steds i ansøgningen vil der i 2016 blive lavet en grundig vurdering af den 
hidtidige indsats og effekterne heraf. I den forbindelse vil de opstillede effektmåls opfyldelsesgrad 
blive evalueret, hvilket kan få indflydelse på de specifikke handlingstiltag, som skal supplere eller 
eventuelt afløse hidtidige tiltag. Det er dog klart at de måltal som fremgår for 2016 som minimum vil 
være gældende også i 2018, men med det forbehold at hvis evalueringen i 2016 tydeligt indikerer at 
visse af ressourcerne kan udnyttes mere hensigtsmæssigt i perioden 2017 og 2018 kan der ske en 
omprioritering. 
 
 

 1. Iværksætteri målt på: 2015 2016 

1a. Antal eksterne virksomheder der har etableret sig i Incuba på Navitas 40 50 

1b. Antal studerende / teams der er tilknyttet iværksættermiljøet på Navitas  20 30 

1c. Antal virksomheder med CVR. nr. i NSI regi, der er oprettet af studeren-
de, pr. år 

8 8 

1d. Antal studerende i praktik i egen virksomhed 10 15 

1e. Antal studerende tilknyttet iværksættermiljøet på Navitas i deres fritid  
(Makerspace) 25 35 

 
 

 2. NSI Aktivitetskalender  målt på: 2015 2016 

 
Aktivitet Hyppighed 

Forventet 
deltageran-

tal 
Hyppighed 

Forventet 
deltageran-

tal 

2a. Pitstop rådgiving 
20 Pitstops 
pr. år 

2 deltagere 
pr.gang 

20 Pitstops 
pr.år 

2 deltagere  
pr.gang 

2b. 
Iværksættervejledning i samar-
bejde med Væksthus Midtjyl-
land 

5 pr. år 
15 deltage-
re pr. gang 

5 pr. år 
15 deltage-
re pr. gang 

2c. 
”Gå hjem” møder for Alumni 
m.m 

10 pr. år 
35 deltage-
re pr. gang 

10 pr. år 
35 deltage-
re pr. gang 
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2d. Challenge Lab / Hackerthorn 1 pr. år 
30 deltage-
re 

1 pr. år 
40 deltage-
re 

2e. Start-up Talent Competition 1 pr. år 
40 deltage-
re 

1 pr. år 
80 deltage-
re 

2f. Jobtræf i samarbejde med IDA 1 pr. år 
3000 delta-
gere 

1 pr. år 
3000 delta-
gere 

 2. NSI Aktivitetskalender - fortsat 2015 2016 

 Aktivitet Hyppighed  
Forventet 
deltageran-
tal 

Hyppighed 
Forventet 
deltageran-
tal 

2g. Innovation Camp  2 pr. år 
32 deltage-
re pr. gang 

2 pr. år 
32 deltage-
re pr. gang 

2h. Start-up Weekend 1 pr. år 
100 delta-
gere 

1 pr. år 
100 delta-
gere 

2i. 
Infomøder – introduktion til NSI 
og Navitas 

1 pr. år 
100 delta-
gere 

1 pr. år 
100 delta-
gere 

2j. 
Innovationsarrangement for 
gymnasieelever 

1 pr. år 
200 delta-
gere 

1 pr. år 
200 delta-
gere 

 
 

 3. Kendskabet til - og nytteværdien af NSI i samfundet målt på: 2016 2018 

3a
. 

Feed back fra et udvalg af virksomheder i 4Q 2016 10 virk-
somheder 

10 virk-
somheder  

 
 4. Innovations- og videns samarbejde med eksterne virksomheder 

målt på: 
2015 2016 

4a. Projektsamarbejde med virksomheder og studerende, pr. år 230 pro-
jekter 

260 projek-
ter 

4b.  Brug af Videnkupon eller lignende ordninger (afhængig af udbuddet 
af ordninger), pr. år 

3 5 

4c. Nyetablerede projektsamarbejde med virksomheder og forskere, pr. 
år 

10 10 

 
 

I etableringsfasen i perioden 1/8 – 31/12 2014 vil effektmålingen fokusere på følgende: 
 

1. Markedsføring & kommunikation målt på: 
a. Etablering af en NSI hjemmeside 
b. Etablering af NSI på de sociale medier  
c. Udarbejdelse af kommunikations- og markedsføringsmaterialer 
d. Gennemførelse af kommunikation og markedsføring overfor interessenter 

 
2. Etablering af NSI organisationen målt på 

a. Ansættelse af koordinatorer og sekretær 
b. Udarbejdelse og implementering af arbejds- og beslutningsprocesser for NSI organi-

sationen. 
 

3. Etablering af de fysiske miljøer målt på  
a. Layout for samtlige miljøer 
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b. Indkøb og implementering og idriftsættelse af inventar og udstyr 
 

        4.     NSI aktivitetskalender målt på: 
a. Udvikling og opstart af forløb for praktik i egen virksomhed  
b. Udarbejdelse af 2015 aktivitetskalender og detailbudget for 2015 
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Budget bilag 
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Bilag 1: Budget for 2014 

Navitas Science & Innovation Budget 2014, 

perioden 1.august - 31. december (5 måneder)
m2   m2 pris 

1)

Ekstern 

anvendelse

s-faktor 
2)

Region Midt 

finansiering

Egen 

finansiering 

Incuba

Egen 

finansiering AU

Egen 

finansiering 

AAMS

Egenbetaling 

bruger 
5) Total

Lejeudgifter 5.etage (brutto m2)

Projekthotel for virksomheder 83 2.192kr.         25% 18.953kr.             18.953kr.      37.905kr.         75.810kr.              

Kontormiljø til videnspartnere 161 2.158kr.         50% 72.396kr.             72.396kr.      144.793kr.           

Njubiz kontormiljø 181 2.154kr.         25% 40.605kr.             40.605kr.      81.210kr.         162.420kr.           

Co-creation Lab, Mentor meet-up, Start-up Lab 356 2.019kr.         100% 299.243kr.           299.243kr.           

The Talent Factory 178 2.019kr.         0% 149.874kr.           149.874kr.           

Lejeudgifter 0.etage (netto m2) -kr.                    

Digital Manufacturing Lab (arbejdstitel) 120 2.720kr.         6% 136.000kr.           136.000kr.           

Challenge Lab 215 2.720kr.         6% 243.667kr.           243.667kr.           487.333kr.           

Træværk+lasercuter 70 2.720kr.         2% 1.587kr.               77.747kr.             79.333kr.              

Instrumentsamling 19 2.720kr.         2% 431kr.                   21.103kr.             21.533kr.              

Kompositlab 77 2.720kr.         2% 1.745kr.               85.521kr.             87.267kr.              

Materialeanalyse 111 2.720kr.         2% 2.516kr.               123.284kr.           125.800kr.           

Prototypeværksted 92 2.720kr.         2% 2.085kr.               102.181kr.           104.267kr.           

Projekthal IHA 320 2.720kr.         2% 7.253kr.               355.413kr.           362.667kr.           

Projekthal AAMS 325 2.720kr.         6% 22.100kr.             346.233kr.           368.333kr.           

Svejseværksted 177 2.720kr.         2% 4.012kr.               196.588kr.           200.600kr.           

Spåntagningsværksted 204 2.720kr.         2% 4.624kr.               226.576kr.           231.200kr.           

El laboratorium 133 2.720kr.         2% 3.015kr.               147.719kr.           150.733kr.           

El- og automationslab 126 2.720kr.         2% 2.856kr.               139.944kr.           142.800kr.           

-kr.                    

483.421kr.           131.954kr.    1.294.790kr.       1.300.727kr.       119.115kr.       3.330.006kr.        

-kr.                    

Løn - og konsulentudgifter -kr.                    

Løn ASE koordinerings- & styregruppeopgaver 229.167kr.           125.000kr.           354.167kr.           

Løn AAMS koordinerings- & styregruppeopgaver 229.167kr.           125.000kr.           354.167kr.           

Løn Incuba sekretær 83.333kr.             83.333kr.      166.667kr.           

Løn mv 31.250kr.             31.250kr.      62.500kr.              

Køb af servicemedarbejder og instruktør ydelser til 0-etage (faglært) 33.333kr.             41.667kr.             41.667kr.             116.667kr.           

Køb af konsulenttimer til iværksættermiljøopbygning, facilitering, 

specilialistrådgivning og afholdelse af workshops i 

iværksættermiljøet 

175.000kr.           175.000kr.           

Køb og afholdelse af innovation events & innovation camps på 

Navitas 
100.000kr.           100.000kr.           

Tilskud til International iværksætter talentudvikling 50.000kr.             50.000kr.              

Køb af markedsføringsydelser og etablering af hjemmeside 100.000kr.           100.000kr.           

1.031.250kr.       114.583kr.    166.667kr.           166.667kr.          -kr.                1.479.167kr.        

-kr.                    

Øvrige udgifter -kr.                    

Drift og vedligehold af fysiske innovationsmiljøer 
4)

4% 6.250kr.               208.333kr.           166.667kr.           381.250kr.           

Afskrivning på inventar,  toolshops og laboratorieudstyr på 0-

etage over gennemsnitlig 8 år 
3) 4% 83.333kr.             2.500.000kr.       2.500.000kr.       5.083.333kr.        

Indretning af innovations- iværksætter og workshopmiljø på 

5.etage 
4) 500.000kr.           500.000kr.           

Indretning af innovations- iværksætter og workshopmiljø på 

0.etage 
4) 500.000kr.           500.000kr.           

Inventar til Projekthotel, videnspartnere og Njubiz (20 

kontorpladser)
200.000kr.           200.000kr.           

Mobile prototype platforme til projekthallerne og mindre 

småanskaffelser
150.000kr.           150.000kr.           

-kr.                    

1.289.583kr.       -kr.            2.708.333kr.       2.666.667kr.       -kr.               6.664.583kr.        

-kr.                    

2.804.254kr.       246.537kr.    4.169.790kr.       4.134.060kr.       119.115kr.       11.473.756kr.     
-kr.                    

8.550.387kr.       Egenfinansiering total 2014

Total løn & konsulentydelser

Total øvrige udgifter

Total 2014

Total lejeudgift

 
 

Note 1) 

Bruttto/netto faktor for lab.miljøer på 0.etage: 1.7. Faktoren tager højde for udenomsarealer, drift og forbrug

Beregning af kvm-pris på 0-etage: 25.000 DKK forrentes med 5% + drift og forbrug  =(25.000  DKK * 0,05  + 350 DKK ) *  1,7 = 2720 kr. pr.netto kvm

Bruttto/netto faktor for kontormiljøer på 5.etage: 1.98. Faktoren tager højde for udenomsarealer, drift og forbrug

Note 2)

Værksteder/laboratorier kan inddeles efter belastningsgrad, som kan variere efter hvilken type lokale, der er tale om. 

Som udgangspunkt er taget udgangspunkt i 2 niveauer udfra hvorledes disse lokaler tænkes brugt:

Højeste belastningsniveau : 3 dage om ugen (60 %) i 10 % af lokalet =  6 % belastning

Laveste belastningsniveau : 1 dag om ugen (20 %) i 10 % af lokalet =  2 % belastning

Note 3)

AU's laboratorier på Navitas vurderes til at have en værdi på 20 mio DKK

AAMS værksteder, maskinpark og udstyr vurderes til at have en værdi på 20 mio DKK

Note 4)

Inkl. borde,stole,inventar, skabe, værktøj, arbejdsborde,  multiple AV udstyr, workshop og  konceptudviklingsudstyr 

Note 5)

Brugere af laboratorier og værksteder skal som udgangspunkt selv betale for materialeforbrug. 

AAMS/AU stiller et nærlager af gængse materialer og komponenter til rådighed på Navitas, som der kan indkøbes fra på dag til dag basis  
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Bilag 2: Budget for 2015 – 2018 

Navitas Science & Innovation           

Budget 2015
m2  m2 pris 

1)

Ekstern 

anvendelses 

faktor 
2)

Region Midt 

finansiering

Egen 

finansiering 

Incuba

Egen 

finansiering 

AU

Egen 

finansiering 

AAMS

Egenbetaling 

bruger
Total

Lejeudgifter, 5.etage (brutto m2)

Projekthotel for virksomheder 83 2.192kr.              25% 45.486kr.            45.486kr.     90.972kr.       181.944kr.           

Kontormiljø til videnspartnere 161 2.158kr.              50% 173.751kr.          173.751kr.  347.502kr.           

Njubiz kontormiljø 181 2.154kr.              25% 97.452kr.            97.452kr.     194.904kr.     389.808kr.           

Co-creation Lab, Mentor meet-up, Start-up Lab 356 2.019kr.              100% 718.184kr.          718.184kr.           

The Talent Factory 178 2.019kr.              0% 359.698kr.        359.698kr.           

Lejeudgifter, 0-etage (netto m2)

Digital Manufacturing Lab (arbejdstitel) 120 2.720kr.              6% 326.400kr.        326.400kr.           

Challenge Lab 215 2.720kr.              6% 584.800kr.        584.800kr.        1.169.600kr.       

Træværk+lasercuter 70 2.720kr.              2% 3.808kr.               186.592kr.        190.400kr.           

Instrumentsamling 19 2.720kr.              2% 1.034kr.               50.646kr.          51.680kr.             

Kompositlab 77 2.720kr.              2% 4.189kr.               205.251kr.        209.440kr.           

Materialeanalyse 111 2.720kr.              2% 6.038kr.               295.882kr.        301.920kr.           

Prototypeværksted 92 2.720kr.              2% 5.005kr.               245.235kr.        250.240kr.           

Projekthal IHA 320 2.720kr.              2% 17.408kr.            852.992kr.        870.400kr.           

Projekthal AAMS 325 2.720kr.              6% 53.040kr.            830.960kr.        884.000kr.           

Svejseværksted 177 2.720kr.              2% 9.629kr.               471.811kr.        481.440kr.           

Spåntagningsværksted 204 2.720kr.              2% 11.098kr.            543.782kr.        554.880kr.           

El laboratorium 133 2.720kr.              2% 7.235kr.               354.525kr.        361.760kr.           

El- og automationslab 126 2.720kr.              2% 6.854kr.               335.866kr.        342.720kr.           

1.160.211kr.      316.689kr.  3.107.496kr.    3.121.744kr.    285.876kr.     7.992.016kr.       

Løn - og konsulentudgifter
Løn ASE koordinerings- & styregruppeopgaver 550.000kr.          300.000kr.        850.000kr.           

Løn AAMS koordinerings- & styregruppeopgaver 550.000kr.          300.000kr.        850.000kr.           

Løn Incuba sekretær 200.000kr.          200.000kr.  400.000kr.           

Løn mv 55.000kr.            75.000kr.     130.000kr.           

Køb af servicemedarbejder og instruktør ydelser til 0-etage (faglært) 80.000kr.            100.000kr.        100.000kr.        280.000kr.           

300.000kr.          300.000kr.           

Køb og afholdelse af innovation events & 

innovation camps på Navitas 
500.000kr.          500.000kr.           

Tilskud til International iværksætter talentudvikling 250.000kr.          250.000kr.           

Køb af markedsføringsydelser, kommunikation og 

drift af hjemmeside
100.000kr.          100.000kr.           

2.585.000kr.      275.000kr.  400.000kr.       400.000kr.       -kr.             3.660.000kr.       

Øvrige udgifter

4% 200.000kr.          2.500.000kr.    2.500.000kr.    5.200.000kr.       

Drift og vedligehold af fysiske innovationsmiljøer
 4) 4% 36.000kr.            500.000kr.        400.000kr.        936.000kr.           

236.000kr.          -kr.           3.000.000kr.    2.900.000kr.    -kr.             6.136.000kr.       

-kr.                   

4.060.835kr.      603.523kr.  6.637.646kr.    6.550.179kr.    291.594kr.     18.143.776kr.     

13.791.348kr.    Egenfinansiering total 2015

Afskrivning på inventar,  toolshops og laboratorieudstyr på 0-etage over 

gennemsnitlig 8 år 
3)

Total løn & konsulentydelser

Total lejeudgift

Total 2015 inkl. 2 % pristigning

Total øvrige udgifter

Køb af konsulenttimer til facilitering, specilialistrådgivning og afholdelse af 

workshops i iværksættermiljøet 
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Note 1) 

Bruttto/netto faktor for lab.miljøer på 0.etage: 1.7. Faktoren tager højde for udenomsarealer, drift og forbrug

Beregning af kvm-pris på 0-etage: 25.000 DKK forrentes med 5% + drift og forbrug  =(25.000  DKK * 0,05  + 350 DKK ) *  1,7 = 2720 kr. pr.netto kvm

Bruttto/netto faktor for kontormiljøer på 5.etage: 1.98. Faktoren tager højde for udenomsarealer, drift og forbrug

Note 2)

Værksteder/laboratorier kan inddeles efter belastningsgrad, som kan variere efter hvilken type lokale, der er tale om. 

Som udgangspunkt er taget udgangspunkt i 2 niveauer udfra hvorledes disse lokaler tænkes brugt:

Højeste belastningsniveau : 3 dage om ugen (60 %) i 10 % af lokalet =  6 % belastning

Laveste belastningsniveau : 1 dag om ugen (20 %) i 10 % af lokalet =  2 % belastning

Note 3)

AU's laboratorier på Navitas vurderes til at have en værdi på 20 mio DKK

AAMS værksteder, maskinpark og udstyr vurderes til at have en værdi på 20 mio DKK

Note 4)

Brugere af laboratorier og værksteder skal som udgangspunkt selv betale for materialeforbrug. 

AAMS/AU stiller et nærlager af gængse materialer og komponenter til rådighed på Navitas, som der kan indkøbes fra på dag til dag basis

Note 5)

Der er indregnet en årlig prisstigning på 2% fra 2015 og frem  


