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Ind- & udgående elementer i DNU-projektet siden november 
2011 
 
Som en opfølgning på de ændringer, der er sket i DNU-projektet, er 
der udarbejdet en oversigt, som viser ind- og udgående elementer i 
DNU-projektet. 
 
Oversigten starter fra november 2011, da der er sket en del 
tilpasninger af DNU-projektet i efteråret 2011 som følge af dialogen 
med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Tilpasningerne skete 
dels for at sikre, at der er tilstrækkelige økonomiske reserver i 
projektet, og dels da der var et krav fra ministeriets side om, at vare- 
og affaldshåndteringen skulle være en del af det 
kvalitetsfondsfinansierede projekt.  
 
Tilpasningerne af DNU-projektet har blandt andet betydet, at emner 
fra Besparelses- og prioriteringskataloget er taget ud af projektet og 
er ændret til optioner. En stor del af optionerne er indarbejdet i 
projektet på nuværende tidspunkt. 
 
DNU-projektet har oplevet betydelige økonomiske udfordringer i 
2014, hvilket har betydet, at der er sket en udmøntning af 
besparelser i projektet henover året. Der er dog fortsat økonomiske 
udfordringer i DNU-projektet, hvilket har betydet, at der er udmøntet 
en besparelse vedrørende Forum. I forhold til besparelsen på Forum, 
så arbejdes der nu med en minimumsløsning. Det betyder, at der 
spares arealer til forsknings- og fællesarealer, personalerum samt 
auditorier og biobank.   
 
I nedenstående tabel er det muligt at se, hvilke elementer som er 
taget ud af DNU-projektet, og hvilke som er indarbejdet siden 
november 2011. For de elementer, som er markeret med en pil, er 
det gældende, at elementerne efterfølgende er indarbejdet i DNU-
projektet. For Syd 4 er sengeetagen taget ud af projektet 
efterfølgende.   
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