
Procesplan for opgaver i forbindelse med udmøntning af Budgetforlig 2014 
 
1. Overskrift  
Udmøntning af: Forbrugsvariationsprojektet (under pkt. 37: Hospitalernes Økonomiske 
Rammer) 
 
2. Ansvarlig afdeling / kontaktperson i forhold til udførelse af hensigtserklæringen 
Koncernøkonomi: Per Grønbech / Mette Jensen / Carsten Tinggard Nielsen,  
CFK ▪ Folkesundhed og Kvalitetsudvikling: Mette Kjølby 
 
3. Beskrivelse af arbejdet med udmøntningen (Giv en beskrivelse af hvordan 
arbejdet med udmøntningen tænkes udført) 
Forbrugsvariationsprojektet omfatter fem igangværende delprojekter med hver sin vinkel til 
dels at belyse variationen i brugen af sygehusydelser i Region Midtjylland, dels til at finde 
årsager til variationen. Formålet er at skabe overblik over variation samt at bidrage til dialog 
og handling i relation til reduktion af (uønsket) variation. En opdateret tidsplan for 
delprojekterne ses nedenfor, og nærmere beskrivelse af udmøntningen findes i de vedlagte 
bilag. 
 
4. Tidsplan for udførelse af udmøntningen, herunder de forventede afrapporteringer 
til Regionsrådet (udover de samlede statusafrapporteringer til regionsrådet ultimo 
maj 2014 og medio december 2014) 
 
Delprojekt Indsatsområder Periode År 

1 Konstruktion af empiriske optageområder Forår/efterår 2013 

2 Start oparbejdning af 2013-datasæt Forår/sommer 2013 

3 Statistiske analyser – 2010-data Efterår/vinter 2013 

4 Slut oparbejdning af 2013-datasæt Vinter/forår 2014 

5 Statistiske analyser – 2013-data Forår/sommer 2014 

1. Variation i forbrug 
mellem empiriske 
optageområder 

6 Afrapportering til Regionsrådet Sommer 2014 

1 Litteratursøgning Forår/efterår 2013 

2 Opgørelse af behandlingsaktivitet Vinter 2013/2014 

3 Analyser Sommer/efterår 2014 

2. Analyse af forskelle i 
end-of-life care 

4 Afrapportering til Regionsrådet Efterår 2014 

1 Etablering af sparringsgruppe Forår/efterår 2013 

2 Udvælgelse af indikatorer Efterår/vinter 2013/2014 

3 Analyser Forår/sommer 2014 

3. Undersøgelse af 
variation i udvalgte 
behandlings- og 
aktivitetsindikatorer 

4 Afrapportering til Regionsrådet Sommer/efterår 2014 

1 Etablering af kontakt til NHS Forår/sommer 2013 

2 Forberedelse af besøg fra NHS Sommer 2013 
4. Læring fra NHS Atlas of 
Variation in Healthcare 

3 Besøg fra NHS  Efterår 2013 

1 Oparbejdelse af datagrundlag Løbende 2013/2014 

2 Analyser Efterår 2014 

5. Analyse af almen 
praksis bidrag til 
variationen i 
sygehusforbrug 3 Afrapportering til Regionsrådet Vinter 2014 

6. SAMMENFATNING 1 Samlet sammenfatning Vinter 2014 

 
5. Evt. vedlagte bilag 

A. ”Overordnet tidsplan for FVA-delprojekt 1-5.pdf”: Beskriver planen for det videre 
arbejde med forbrugsvariation inkl. beskrivelse af de fem delprojekter og tidsplan for 
udmøntningen (ovenstående tabel er en opdateret udgave herfra). 

B. ”FVA Delprojekt 3_Procesnotat_v4.pdf”: Detaljeret beskrivelse af udmøntningen af 
delprojekt 3, herunder inddragelsen af relevante aktører undervejs i processen. 


