Bilag B - 2: Afslutning af anlaegsprojekt i Region Midtjylland

Skema 2: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

Region
Midtjylland

Miljgsanering af hoved- og
Anlaagsprojekt mellembygning Braedstrup

Anlagssted 101.100010.98.14.60.30

Dato for aflevering

Dato for
ibrugtagnings-
tilladelse (kan evt.
oplyses senere)

Bevillingsbelgb Forbrug i alt | Afvigelser

Bevillingsdato kroner Gruppering kroner kroner
29.01.2014 RR 5.700.000

Handvaerkerudgifter 4,935.700

Radgiverhonorar 184.615
Total 5.700.000 5.120.315 579.685
Skema 3: Bemaerkninger til vaesentlige afvigelser
Anlaegsprojektet aktiveres jf. de indsendte
oplysninger pd skema 5 Ja Nej

saet kryds) X

Skema 4: Ledelsespategning

=o)L

Carsten Kronborg
Bygningschef




Skema 5: Oplysninger til anlsagsmodulet (gra felter udfyldes)
Krav, som skal vaere opfyldt for at indregne et materielt anlaegsaktiv, er:
o Aktivet forventes anvendt i mere end ét regnskabsar (dvs. har en forventet brugstid pa

mere end et ar).

e Aktivet har en vaerdi pa over 100.000 kr.

Evt. eksisterende aktiv nr. igangvaerende arbejde kategori 04:

007774
Anskaffelsessum Le\;etid Af:r’kriv"i“g pa Identifikation
r driftskonto nr.
Materielle
anlaegsaktiver
Matrikel/ejendoms-
Grunde og byagninger nummer
5:120.315 30 ?? 615-296667
Registreringsnummer/
medicoteknisk ID/
Tekniske anlseg serienummer
Inventar — herunder
computere og andet
IT-udstyr Serienummer
Forbrug, der ikke skal
registreres i
anlaegsmodulet
Skema 6: Detaljer pd kontaktperson
Navn TIif. nr. E-mail
Lone Ngrremark 78 41 04 61 Lone.noerremark@stab.rm.dk




