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Anlægsoverslag
Nedenfor ses anlægsoverslaget for kvalitetsfondsprojektet på 
Regionshospitalet Viborg.

Ændringer i forhold til regionsrådsmødet d. 24. august 2016 fremgår 
af tabellen. Regionsrådet blev på denne dato senest forelagt 
anlægsoverslaget i forbindelse med anlægsregnskab på bevilling til 
jordarbejdet på Akutcentret. 

Ændringen relaterende til Regionsrådsmødet d. 28. september 2016 
vedrører ”Regionshospitalet Viborg: Godkendelse af nyt prioriterings- 
og besparelseskatalog samt styrkelse af de centrale reserver i 
projektet." og " Kvalitetsfondsprojektet Viborg: Godkendelse af 
anlægsregnskab for Vestdansk Center for Rygmarvsskade ".

Ændringen vedrører flytning af midler fra delprojekt 3, ombygninger, 
og justeringsreserven til en ny UFO pulje, med henholdsvis det formål 
at øge reserveniveauet i delprojekt 2, akutcenteret, og flytte allerede 
afsatte midler til delprojekt 2. Herudover flyttes overskud på VCR 
efter aflagt anlægsregnskab til justeringsreserven samtidig med den 
realiserede PL-udfordringen for 2015 finansieres af justerings-
reserven. De samlede bevægelser fremgår af tabel 1. 

Tabel 1 Anlægsoverslag Regionshospitalet Viborg

Mio. kr. (indeks 88,8)
Status 
24.08.2016 Ændring

Gældende 
28.09.2016

Planlægning, det rådgivende udvalg 4  4
Drift og rådgivning af PA 39  39
Ny patologisk afdeling 38  38
Fase 0 projekt 71  71
P-hus 50  50
Ombygninger 161 -10 151
Akutcenter 575  575
Medico akutcenter 103  103
VCR 100 -5 95
Justeringsreserve 18 -5 13
UFO pulje 0 18 18
Indekspuljen 5 2 7
I alt investeringsramme 1.164 0 1.164
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