
 

 

 

      
 

 

 

 

Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse  
(209,5 mio. kr. i 2019) 

 

Tilrettet projektbeskrivelse vedr. midler til udstyr samt udbygning 
af Samsø Lægehus 
Vedlagte bilag: 

 Revideret projektbeskrivelse (dette dokument) 

 Konkretiseret tidsplan 

 Revideret og udspecificeret budget 

 En investeringsprofil fordelt pr. kvartal 

 
Region Midtjylland har i fællesskab med Samsø Kommune søgt om tilskud fra Pulje til 
etablering af læge- og sundhedshuse. 

 
Sundheds- og Ældreministeriet har bevilliget midler til udbygning af Samsø Lægehus 

(1,5 mio. kr.) og udstyrsinvesteringer (0,8 mio. kr.), men ikke til renovering af lokaler 
i Samsø Sundheds- og Akuthus, der også var ansøgt om.  
 

Region Midtjylland vil arbejde videre med de projekter, ministeriet har bevilget tilskud 
til. Region Midtjylland og Samsø Kommune har ikke på nuværende tidspunkt midler til 

at finansiere den resterende del af projektet (renovering af lokaler i Samsø Sundheds- 
og Akuthus), men har fortsat en intention om at realisere det løbende i takt med, at 
der findes finansiering hertil. 

 
Del 1: Udbygning af Samsø Lægehus (1,5 mio. kr.) 

Ministeriet har givet tilsagn om 1,5 mio. kr. til udbygning af Samsø Lægehus.  
 
Samsø er udpeget som lægedækningstruet område i Region Midtjylland. Det er derfor 

af høj prioritet, at der sikres gode rammer for fremtidige læger, således at 
lægedækningen på øen fortsat er tilstrækkelig. Region Midtjylland vurderer, at der er 

opgaver nok til tre læger, men i de nuværende lokaler kan der kan være to læger ad 
gangen. Der anvendes derfor midler til at udvide Samsø Lægehus, så der bliver plads 
til at tre læger kan arbejde på samme tid. Derved vil der også blive plads til at have 

en læge i uddannelsesforløb, i fald det skulle lykkes at tiltrække en sådan. 
 



En udvidelse af kapaciteten på Samsø vil endvidere øge muligheden for at aflægge 
flere hjemmebesøg hos ældre patienter og dermed forebygge indlæggelser og 

genindlæggelser. 
 
De to læger passer i øjeblikket samtlige lægelige opgaver på øen, herunder al vagttid, 

betjening af Sundheds- og Akuthuset, samt funktionen som udrykningslæger.  
 

Derfor anvendes der midler til udvidelse og mindre ombygning af lægehuset. 
Udbygningen vil blive udført med mindre ombygninger af de nuværende 
konsultationer og ventefaciliteter samt en tilbygning, der kan rumme nye 

ventefaciliteter.  Derudover anvendes der midler til at forbedre tilgængeligheden til 
lægehuset.  

 
Den praktiserende læge i Samsø Lægehus støtter fortsat op om ansøgningen (se 
vedlagte bilag med støttetilkendegivelsen fra lægen).   

 
Del 2: Udstyrsinvesteringer (0,8 mio. kr.)  

Ministeriet har givet tilsagn om 0,8 mio. kr. til udstyrsinvesteringer. 
 
Midlerne vil blive anvendt til mobilt telemedicinsk udstyr, som vil kunne anvendes 

fleksibelt både i lægehuset og på hjemmebesøg. Det vil kunne anvendes af de 
praktiserende læger til at foretage diverse undersøgelser i de tilfælde, hvor lægerne 

har behov for faglig rådgivning og sparring fra en speciallæge på Aarhus 
Universitetshospital (AUH).  
 

Derudover vil midlerne blive anvendt til relevant træningsudstyr, der kan forbedre den 
rehabiliterende indsats overfor borgerne på Samsø. Konkret vil der blive indkøbt et 

dynamisk vægtaflastningssystem (Ergotrainer). Systemet gør at borgere med 
omfattende funktionsnedsættelse kan træne længere tid ad gangen, da de får den 

rette vægtaflastning, samt faldrisikoen er fjernet. Den højere intensitet i træningen 
forventes at være et kvalitetsløft og øge borgerens chancer for at opnå et højere 
funktionsniveau. 

 
Yderligere vil midlerne blive anvendt til indkøb af mobilt videokonferenceudstyr, der 

understøtter en tættere kommunikation mellem patienter og AUH. Udstyret vil blive 
anvendt fleksibelt både i lægehuset og på hjemmebesøg i de tilfælde, hvor lægerne 
har behov for faglig rådgivning og sparring fra en speciallæge på AUH. Indførelsen af 

det telemedicinske udstyr forventes at bringe specialisterne på AUH tættere på 
borgerne på Samsø uden at involvere dyr transporttid. Det er også en ambition at 

ambulante besøg, som ikke fordrer patientens tilstedeværelse i en klinik på AUH, så 
vidt muligt skal kunne håndteres på Samsø. Det kan opnås ved at øge anvendelsen af 
telemedicin. 

 
Det vil desuden med det telemedicinske udstyr være en mulighed at tilbyde kronikere 

digitalt understøttet patientundervisning fra AUH, så deres deltagelse ikke kræver 
transport til og fra fastlandet. Derved forventes det at øge antallet af kronikere, der 
gennemfører undervisningsforløb, og dermed øge ligheden i sundhed.   



 

 

Aarhus Universitetshospital 

 

Hospitalsstaben 

Palle Juul-Jensens Boulevard 99 

DK-8200 Aarhus N 

Tel. +45 7845 0000 

auh@rm.dk 

www.auh.dk 

 
 
TIDSPLAN  

Bilag til ansøgning om midler til 

videreudvikling af Samsøs samlede 

sundhedstilbud 

 

 

 

 

Tidspunkt Handling 

 

Ultimo april 2019 

 

Regionsråd og kommunalbestyrelse godkender 

den endelige ansøgning 

 

Juni-juli 2019 

 

Midlerne forventes udmøntet af ministeriet 

August 2019 Udbud af opgaven med udbygning af Samsø 

Lægehus  

 

Indkøb af udstyr påbegyndes 

 

September 2019 Igangsættelse af renovering af Samsø 

Sundheds-og Akuthus 

  

Oktober 2019 Indkøb af udstyr afsluttes 

 

November 2019 Igangsættelse af udbygning af Samsø 

Lægehus (udbudsproces forventes afsluttet) 

 

Februar 2020 Forventet færdiggørelse af renovering af 

Samsø Sundheds-og Akuthus 

 

April 2020 Forventet færdiggørelse af udbygning af 

Samsø Lægehus 

  

 

 

Dato 14-03-2019  

Ref. Camilla Hauge Larsen 

Tel. +4524780539 

CAILAS@rm.dk 

Sagsnr. 1-30-100-62-12 

 

Side 1 



 BUDGET  

Bilag til ansøgning om midler til videreudvikling af 

Samsøs samlede sundhedstilbud 
 

 
Del 1: Udbygning af Samsø Lægehus 
 
Udbygning til at kunne rumme tre praktiserende læger  

eller to praktiserende og en uddannelseslæge 

Ombygning af nuværende konsultationer og ventefaciliteter 

Tilbygning der kan rumme nye ventefaciliteter 

Forbedring af lægehusets tilgængelighed  

I alt  1.500.000 kr.  

 
Del 2: Udstyrsinvesteringer 
 
Udstyr 

Mobilt telemedicinsk udstyr 

Mobilt videokonferenceudstyr 

Træningsredskab og loftlift til rehabiliterende træning 

Udstyr til Tele KOL 

I alt  800.000 kr. 
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Regionshuset 

Viborg 

Sundhedsplanlægning 

Skottenborg 26 

Postboks 21 

DK-8800 Viborg Tel. 

+45 7841 0000 

kontakt@rm.dk 

www.rm.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støttetilkendegivelse fra praktiserende læge på Samsø 

 
Region Midtjylland har modtaget nedenstående støttetilkendegivelse 

fra praktiserende læge, Kristian Juul: 

 

Jeg bakker op om denne ansøgning. 

 

 
Dato 28-02-2018 

Side 1 

 

Som argument vil jeg igen fremføre følgende: 

 
Pgra befolkningssammensætningen på Samsø (30% af patienterne er >65 år 

,men den i gennemsnit i regionen er 17%),-er ældre end den gennemsnitlige ,- 

og pgra at Samsø ofte har mange turister , hvilket i højsæson må handle om 

flerfaldige tusinde er der behov for at man i perioder kan ansætte en 

amanuensis for at støtte den service som vi kan betjene både den faste 

befolkning som turister med. 

Vores aktuelle §2 aftale muliggør dette. 

 
Det vil også forhåbentligt muliggøre at man kan udføre flere hjemmebesøg i 

perioder hvor amanuensis er i arbejde og desuden underlette vores arbejde 

med "kronikerpatienter" i form af årskontroller af Diabetikere,KOL patienter, 

angstpatienter mm mm. 

 
I dag har vi ingen mulighed for at have en uddannelseslæge ansat ,- men 

dette vil være muligt hvis en extra lægeekspedition anordnes. 

 
På lang sigt vil muligheden for at være 3 læger i stedet for 2 også naturligvis 

lette den fremtidige rekrutering ,- eksemplelvis når min pensionsalder 

indtræffer (jeg er snart 62 år). 

 
MVH 

Kristian Juul 

mailto:kontakt@rm.dk
http://www.rm.dk/
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