

Revidering af Modeller for sikkerhed (til version 3.0)

-

Tids- og procesplan

UDKAST

Baggrund

I 2013 blev første udgave af Model for sikkerhed for henholdsvis behandlingspsykiatrien og det regionalt drevne socialområde udarbejdet. Første generation af modellerne havde i særlig grad en opmærksomhed på at få etableret systematik og procedurer i sikkerhedsarbejdet.

Som led i et fortsat fokus blev sikkerhedsmodellerne revideret i efteråret 2016 under overskriften "Fælles viden – fælles ansvar – sikkerhed for alle". Selve revideringen blev foretaget med baggrund i indkomne input og bemærkninger fra en besøgsrunde i socialområdet og i behandlingspsykiatrien, som PSL gennemførte i 2015. Version 2.0 af sikkerhedsmodellerne rettede særlig opmærksomhed på vigtigheden af, at der lokalt i specialområderne og i afdelingerne i behandlingspsykiatrien arbejdes ud fra en forebyggende tilgang, hvor lokale sikkerhedsplaner på LMU-niveau understøttede de forskellige processer i sikkerhedsarbejdet. Rammemodellerne beskrev således arbejdet med faglighed, tryghed og sikkerhed, og det var tydeliggjort, at der var en række minimumskrav, som ledelsen kontinuerligt skal sikre, afdelingen/specialområdet opfylder.

Med henblik på at opfølgning på sikkerhedsarbejdet valgte PSL, med opstart i efteråret 2016, at besøge samtlige specialområder og afdelingerne i psykiatrien. Besøgene tog afsæt i temaet 'Implementering i dybden', og der var både dialog med et hold af medarbejdere og en dialog med afdelingsledelse, udvalgte afsnitsledere, repræsentanter fra LMU og Arbejdsmiljøorganisationen.

Fra PSL er der ønske om at 2.0 modellerne revideres, således de afspejler den virkelighed, som det sikkerhedsmæssige arbejde står over for i dag. Arbejdet med ajourføring og forankring lokalt af Model for sikkerhed 3.0 igangsættes i efteråret 2019, hvor de lokale sikkerhedsplaner på LMU-niveau endelig justeres i løbet af 2020. Nedenfor beskrives en overordnet tids- og procesplan for revidering af sikkerhedsmodellerne.

Tidsplan og proces for revidering af Modeller for sikkerhed

Arbejdet med en revidering og efterfølgende implementering og forankring lokalt i specialområderne og behandlingspsykiatrien er tre-delt og vil forløbe i forskellige tempi:

Fase 1: Ajourføring af sikkerhedsmodellerne

Fase 2: Høringsperiode

Fase 3: Implementering og forankring lokalt, herunder tilpasning af de lokale sikkerhedsplaner på LMU-niveau

PSL og HMUs Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed er de besluttende organer, mens HMU samt AL- og OC-kredsen primært orienteres. De lokale arbejdsmiljøkoordinatorer vil agere følgegruppe og inddrages efter behov.

Fase 1: Ajourføring af sikkerhedsmodellerne (november 2019 – maj 2020)

HMUs Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed besluttede i september 2019 at de opmærksomhedsområder og temaer, der er fremkommet i forbindelse med de seneste års ledelsestilsyn/besøg af PSL, skal indarbejdes i Modeller for sikkerhed 3.0. Dette inkluderer blandt andet:

- En tydelighed på, at enhederne løbende proaktivt skal forholde sig til forandringer, som giver anledning til ændrede arbejdsgange og procedurer
- Hvordan arbejdet med sikkerhed integreres i det daglige faglige arbejde
- Arbejdet med de mest alvorlige arbejdsulykker og VTC'er – herunder opfølgning og videndeling
- Sikkerhedsvurderingerne og hvorledes disse anvendes i det forebyggende arbejde
- Magtanvendelser, og håndtering af disse
- Håndtering af overlap i forbindelse med vagtskifte
- De fysiske rammer (alarmer, låse mv.)
- Udvikling af nye deeskaleringskurser
- Lovgivning/vejledninger fra Arbejdstilsynet

De lokale arbejdsmiljøkoordinatorer har udtrykt ønske om, at sikkerhedsmodellerne bliver et reelt e-Dok dokument.

I fase 1 er følgende planlagt:

- Administrationen ajourfører modellerne for sikkerhed og inddrager løbende PSL i arbejdet
- LMU-arbejdsmiljøkoordinatorerne bidrager med forslag til justeringer på møde i marts 2020
- HMU får en kort status på arbejdet medio maj, herunder næste skridt i processen
- HMUs Underudvalg for Arbejdsmiljø og sikkerhed forelægges de reviderede modeller for sikkerhed (version 3.0) samt bidrager med konkrete ændringsforslag (ultimo maj). Disse indarbejder Administrationen.

Fase 2: Høringsperiode (maj – september 2020)

Med henblik på at bibeholde et fokus på sikkerhedsarbejdet lokalt samt skabe yderligere opmærksomhed om arbejdet med sikkerhed, og derved bidrage til en lokal sikkerhedskultur, gennemføres der en høringsproces i specialområder og i behandlingspsykiatrien i perioden juni til medio september 2020. Her får de lokale arbejdsmiljøorganisationer og LMU'er mulighed for at kommentere på de reviderede modeller.

Formålet med en høringsproces er således, at:

- Specialområderne og afdelingerne i psykiatrien orienteres om de reviderede modeller for sikkerhed, og får mulighed for at drøfte indholdet heraf – som led i arbejdet med justering af de lokale sikkerhedsplaner på LMU-niveau
- At kunne bidrage med konkrete ændringsforslag, der målretter sikkerhedsmodellerne 3.0

- Der lokalt skabes ejerskab til sikkerhedsmodellerne.

Følgende aktiviteter er planlagt til at finde sted i fase 2, høringsperioden:

- Høring i de lokale arbejdsmiljøgrupper og LMU'er i specialområderne og behandlingspsykiatrien af Model for sikkerhed 3.0 (juni – medio september 2020).
- HMUs Underudvalg for Arbejdsmiljø og sikkerhed mødes ultimo september 2020 med henblik på en drøftelse af, hvorvidt de indkomne høringssvar giver anledning til yderligere ændringsforslag i de reviderede modeller for sikkerhed (version 3.0).

Fase 3: Implementering og forankring lokalt (efteråret 2020)

Selve implementeringsfasen af sikkerhedsmodellerne og endelig tilpasning af de lokale sikkerhedsplaner på LMU-niveau foregår i efteråret 2020, og vil have fokus på at skabe synlighed omkring sikkerhedsarbejdet, og om hvordan sikkerhed og faglighed skal gå hånd i hånd.

Det er tidligere besluttet i HMUs Underudvalg for Arbejdsmiljø og Sikkerhed, at der ikke udarbejdes en omfattende implementeringsstrategi og en række opmærksomhedsskabende tiltag med henblik på at understøtte implementeringen.

I implementeringsfasen, fase 3, er følgende planlagt:

- Sikkerhedsmodellerne version 3.0 tænkes ind i en e-Dok sammenhæng
- Den nuværende intranetsiden på PS intra vil løbende blive opdateret, eksempelvis med de overordnede retningslinjer, vejledninger mv., ligesom der vil være historier og nyheder inden for sikkerhedsområdet i Psykiatri og Social. Intranet-siden vil have funktion som et vidensbibliotek
- PSL vil bibeholde et forstærket fokus på sikkerhedsarbejdet, blandt andet ved at tage på ledelsestilsyn
- Lokale ledelsestilsyn på tværs af eget specialområde/psykiatrisk afdeling