

Anlægsprojekt: **DNU Nord 4**

<b>Tabel. Anlægsregnskab</b>			
<b>1.000 kr.</b>	<b>Samlet bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
DNU Nord 4	393.549	397.762	-4.213

DNU Nord 4 er en del af kvalitetsfondsprojektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

DNU Nord 4 er bygget til akutafdelingen og dagkirurgi. Bygningerne er på ca. 18.500 kvadratmeter og er bygget i røde tegl i 4 plan.

Regionsrådet har bevilget i alt 393.549 tusind kr. til Nord 4.

Det regnskabsførte forbruget er på 397.762 t.kr. Afvigelsen på - 4.213 t. kr. indstilles finansieret af justeringsreserven for det nye universitetshospital i Aarhus.

Region Midtjylland den

21/9 2018

  
Carsten Kronborg

---

<b>Navn på anlægsprojekt:</b>		DNU Nord 4	
<b>ØS sted nr</b>		101-119000-00-20	
<b>(Tusind kroner)</b>			
<b>Bevillingsdato</b>	<b>Punkt</b>	<b>Bevilling, beløb</b>	
24.10.12	3	349.574	
27.02.13	12	-13.890	
24.04.13	21	16	
29.05.13	11	-4.750	
25.09.13	27 bilag bevillingsændringer, skema 48	1.140	
25.09.13	2	8.656	
03.12.13	27 bilag notat regulering byggeomkostningsindeks	72	
19.03.14	19	-155	
25.06.14	17	-2.193	
25.06.14	17	2.240	
25.06.14	17	6.660	
24.09.14	6	5.236	
26.11.14	23	-1.311	
26.11.14	20	-674	
17.12.14	8	177	
25.03.15	7	-1.481	
25.03.15	30	-95	
26.08.15	11	1.079	
26.08.15	11	7.164	
30.09.15	1	333	
25.11.15	1	2.712	
16.12.15	5	17.054	
30.03.16	26	81	
22.06.16	4	13.643	
23.11.16	11 bilag bevillingsændringer skema 26	409	
29.03.17	29	234	
05.12.17	11 bilag bevillingsændringer skema 65	-141	
20.03.18	22	-41	
30.05.18	13	1.800	
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>			393.549
<b>Gruppering kontoplan</b>		<b>Forbrug pr. gruppering</b>	
015 BYGGEPLADSDRIFT		1.783	
020 VINTERFORANSTALTNINGER		1.570	
025 FORBRUGSAFGIFTER, EL		1.428	
030 FORBRUGSAFGIFTER, VAND		-21	
035 FORBRUGSAFGIFTER, VARME		317	
050 SUPPLERENDE UNDERSTØBNING		128	
145 OPRYDNING		9	
205 RÅHUSENTREPRISE		136.481	
210 DAS MOBILT NETVÆRK		2.266	
215 APTERINGSENTREPRISE		61.676	
220 TEKNIK- OG INSTALLATIONSENTREPRISE		97.096	
225 BYGNINGSSTYRING (BMS)		20.101	
230 PATIENTKALD		2.255	
235 PERSON- OG BYGNINGSSIKRING		2.570	
260 FORSYNINGSANLÆG FOR TRYKLUFT OG VAKUUM		2.072	
265 BRANDSIKRINGSANLÆG		3.560	
270 VANDTÅGEANLÆG		10.474	
275 IT-NET		5.821	
280 ANDET		200	
610 FAST SPECIALINVENTAR		1.315	
620 SKILTNING		193	
625 GARNITURE OG CAREPRODUKTER		699	
630 LABORATORIEINVENTAR OG STINKSKABE		1.054	
710 LOFTLIFTE		1.385	

715 AFSNITSKØKKENER OMBYGNING	736	
909 INTERN AFREGNING	225	
910 LANDMÅLING	28	
916 ANDRE EKSTERNE KONSULENTER	190	
918 FORSIKRING	-1.017	
920 BYGGETILLADELSER, IBRUGTAGNINGSTILLADELSER	406	
922 REJSEGILDER, INDVIELSER	30	
924 LYSTRYK OG KOPIERING	160	
926 DIVERSE	16	
936 STUDIEREJSER	2	
938 IKT-SYSTEMER TIL PROJEKTSTYRING	54	
942 ANDET BYGHERRE	4.495	
995 HONORAR PROCENTAFREGNET	31.200	
996 HONORAR, ANDET	6.804	
<b>Forbrug i alt</b>		<b>397.762</b>
<b>Afvigelse</b>		<b>-4.213</b>

### Fordeling på patientrettet udstyr, andet udstyr og øvrige udgifter

<b>(Tusind kroner)</b>	
Patientrettet udstyr	15.260
Andet udstyr	5.486
Øvrige udgifter	377.016
I alt	397.762

### Bilag Fordeling på patientrettet udstyr, andet udstyr og øvrige udgifter

<b>(Tusind kroner)</b>	Patientrettet Udstyr	Andet Udstyr	I alt
Udgifter i alt			397.762
Heraf udstyr			
DAS mobilt netværk	2.266		
IT net	5.821		
Patientkaldeanlæg	2.255		
Person- og bygningssikring	2.570		
Rørpost	381		
Skiltning		193	
Fast specialinventar		1.315	
Garniture og care		699	
Laboratorieinventar og stinkske		1.054	
Patientlifte		1.385	
Foldevægge		133	
Udstyr i alt	13.293	4.779	
Rådgiverhonorar 14,8%	1.967	707	
Udstyr i alt incl. rådgiverhonorar	15.260	5.486	20.747
Øvrige udgifter			377.016

Små afrundinger kan forekomme