

Anlægsprojekt: **DNU Nord 3**

Tabel. Anlægsregnskab			
1.000 kr.	Samlet bevilling	Forbrug	Afvigelse
DNU Nord 3	280.911	284.680	-3.769


DNU Nord 3 er en del af kvalitetsfondsprojektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

DNU Nord 3 er bygget til behandling primært af sygdomme i hoved- og neurosystem og indeholder ambulatorier, operationsafsnit og kontorer. Bygningerne er på ca. 12.250 kvadratmeter og er bygget i røde tegl i 4 plan.

Regionsrådet har til DNU Nord 3 bevilget i alt 280,9 mio. kr.  
Anlægsregnskabet er afsluttet med et forbrug på i alt 284,7 mio. kr.  
Merforbruget på 3,8 mio. kr. indstilles finansieret af justeringsreserven for det nye universitetshospital i Aarhus.

Region Midtjylland den

07.06.19



---

Carsten Kronborg

<b>Navn på anlægsprojekt:</b> DNU Nord 3			
<b>ØS sted nr</b> 101-119000-00-28			
<b>(1.000 kr.)</b>			
<b>Bevillingsdato</b>		<b>Bevilling, beløb</b>	<b>Total</b>
24.04.13	9	199.144	
29.05.13	11	Laboratorieskabe	2.528
25.09.13	2		5.976
25.09.13	27	bilag bevillingsændringer skema 48	6
03.12.13	27	bilag regulering byggeomkostningsindeks	69
19.03.14	2		34.663
25.06.14	17		-562
25.06.14	17		1.486
25.06.14	17		6.316
24.09.14	6		3.472
26.11.14	20		-2.652
26.11.14	23		-333
17.12.14	8		-13
25.03.15	30		-179
26.08.15	11		1.079
30.09.15	1		1.118
25.11.15	1		2.042
16.12.15	5	Forhøjelse UFO	2.510
30.03.16	26		-118
22.06.16	4		6.327
23.11.16	11	bilag bevillingsændringer skema 26	291
29.03.17	29		105
27.09.17	7		2.324
05.12.17	11	bilag bevillingsændringer skema 65	-83
15.12.17	2 (lukket)		1.250
30.05.18	13		12.100
31.10.18	14	bilag bevillingsændringer skema 2.1	45
19.12.18	9		2.000
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>			<b>280.911</b>
<b>Gruppering kontoplan</b>		<b>Forbrug pr. gruppering</b>	
010 BYGGEPLADSANSTILLING		37	
015 BYGGEPLADSDRIFT		487	
020 VINTERFORANSTALTNINGER		1.629	
025 FORBRUGSAFGIFTER, EL		1.641	
030 FORBRUGSAFGIFTER, VAND		128	
035 FORBRUGSAFGIFTER, VARME		615	
205 RÅHUS/LUKNINGSENTREPRISE		96.110	
210 DAS MOBILT NETVÆRK		1.288	
215 APTERINGSENTREPRISE		39.345	
220 TEKNIK- OG INSTALLATIONSENTREPRISE		79.807	
225 BYGNINGSSTYRING (BMS)		11.990	
230 PATIENTKALD		936	
235 PERSON OG BYGNINGSSIKRING		1.607	
260 TRYKLUF T OG VAKUUM		233	
265 BRANDSIKRINGSANLÆG		3.018	
270 VANDTÅGEANLÆG		6.669	
275 IT-NET		4.157	
280 ANDET (TRYKPRØVNING)		87	
610 FAST SPECIALINVENTAR		211	
620 SKILTNING		190	
625 GARNITURE OG CAREPRODUKTER		125	
630 LABORATORIEINVENTAR OG STINKSKABE		724	
909 INTERN AFREGNING		3.000	
916 ANDRE EKSTERNE KONSULENTER		107	
918 FORSIKRING		-363	

920 BYGGETILLADELSER	342	
922 REJSEGILDER, INDVIELSER	39	
924 LYSTRYK OG KOPIERING	124	
934 INFORMATION OG FORMIDLING	55	
936 STUDIEREJSER OG KØRSEL	14	
938 IKT TIL PROJEKTSTYRING	42	
942 ANDET	3.698	
995 HONORAR PROCENTAFREGNET	21.691	
996 HONORAR, ANDET	4.895	
<b>Forbrug i alt</b>		<b>284.680</b>
<b>Afvigelse</b>		<b>-3.769</b>

#### Fordeling på patientrettet udstyr, andet udstyr og øvrige udgifter

<b>(1.000 kr.)</b>	
Patientrettet udstyr	9.170
Andet udstyr	1.468
Øvrige udgifter	274.041
<b>Forbrug i alt</b>	<b>284.680</b>

#### Bilag Fordeling på patientrettet udstyr, andet udstyr og øvrige udgifter

<b>(Tusind kroner)</b>	Patientrettet Udstyr	Andet Udstyr	I alt
Udgifter i alt			284.680
Heraf udstyr			
DAS mobilt netværk	1.288		
IT net	4.157		
Patientkaldeanlæg	936		
Person- og bygningssikring	1.607		
Skiltning		190	
Fast specialinventar		211	
Garniture og care		125	
Laboratorieinventar og stinkska		724	
Foldevægge		29	
Udstyr i alt	7.988	1.279	
Rådgiverhonorar 14,8%	1.182	189	
Udstyr i alt incl. rådgiverhonorar	9.170	1.468	10.639
Øvrige udgifter			274.041

Små afrundinger kan forekomme