

Anlægsprojekt: **IT DNU**

<b>Tabel. Anlægsregnskab</b>			
<b>1.000 kr.</b>	<b>Samlet bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
IT DNU	195.022	193.168	1.854

Regionsrådet har i alt bevilget 195.022 tusind kr. til IT i DNU. Der er i perioden 2012 til 2019 gennemført 8 programmer, hvor der under hvert program har været en række delprojekter.

Fælles - projektledelse

Projektforberedelse og innovation

Porteføljeledelse og generiske aktiviteter - udformning af IT strategi inkl. rådgivning

Infrastrukturkoncepter - IT netværk

Logistikkoncepter - Logistiksystemer, antenner, tags og logistik udstyr

Kliniske koncepter - IT løsninger til arbejdsgang til akutafdeling og ambulatorier

Finde frem koncepter - patienters mulighed for at finde vej, standere og skilte

Rum koncepter - patientkald, skærme på enestuer og it til bygningsintegration

Test og udflytning - test af IT programmer og udstyr inden udflytning.

Mindreforbruget på 1.854 tusind kr. indstilles overført til DNUs justeringsreserve.

Region Midtjylland den

13-05-2020

Navn



<b>Anlægsprojekt: IT DNU</b>		
<b>(1.000 kr.)</b>		
<b>Bevillingsdato</b>	<b>Bevilling, beløb</b>	<b>Total</b>
RR 22.02.12 pkt. 4	58.700	
RR 26.08.12 budgetvedtagelse	1.476	
RR 27.02.13 pkt. 13	70.000	
RR 24.04.13 pkt. 21	145	
RR 25.09.13 budgetvedtagelse	1.121	
RR 03.12.13 pkt 27	-39	
RR 19.03.14 pkt. 7	25.557	
RR 19.03.14 pkt. 19	420	
RR 26.11.14 pkt. 18	77.525	
RR 26.08.15 pkt. 11	-7.087	
RR 25.11.15 pkt. 2	-17.823	
RR 23.11.16 pkt. 3	-10.518	
RR 23.11.16 pkt. 11	5.829	
RR 29.03.17 pkt. 15	-4.500	
RR 29.03.17 pkt. 29	184	
RR 27.09.17 Budget 2018	175	
RR 05.12.17 pkt. 11	816	
RR 20.03.18 pkt. 22	-20	
RR 30.05.18 pkt. 13	-7.199	
RR 22.08.18 pkt. 2	288	
RR 29.05.19 pkt. 1	32	
RR 18.12.2019	-60	
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>		<b>195.022</b>
<b>Stedstruktur kontoplan</b>	<b>Forbrug stedstruktur</b>	
FINDE-FREM KONCEPTER	29.718	
FÆLLESKONTI - PROJEKTLEDELSE	11.617	
INFRASTRUKTURKONCEPTER - NETVÆRK	37.293	
KLINISKE KONCEPTER - ANALYSER, UDVIKLING AF IT TIL ARBEJDSGANGE OG PATIENTFLOW, AKUT OG AMBULATORIER	5.834	
LOGISTIKKONCEPTER - ANTENNER, TAGS, SPORING OG PORTEFØLJELEDELSE OG GENERISKE AKTIVITETER - STRATEGI OG RÅDGIVNING	76.407	
PROJEKTFORBEREDELSE OG INNOVATION	11.976	
TEST OG UDFLYTNING	1.424	
RUMKONCEPTER - PATIENTKALD; SKÆRME OG BYGNINGSINTEGRATION	4.264	
	14.634	
<b>Forbrug i alt</b>		<b>193.168</b>
<b>Afvigelse</b>		<b>1.854</b>

#### Fordeling på patientrettet udstyr, andet udstyr og øvrige udgifter

<b>(Tusind kroner)</b>	
Patientrettet	193.168
I alt	193.168

#### Bilag Fordeling på patientrettet udstyr, andet udstyr og øvrige udgifter

<b>(Tusind kroner)</b>	Patientrettet Udstyr	Andet Udstyr	I alt
Udgifter i alt			193.168
Heraf patientrettet IT udvikling, koncepter og systemer	192.708		
Heraf ikke patientrettet IT udvikling, koncepter og systemer	460		
<hr/>			
Udstyr i alt	193.168	0	193.168
Øvrige udgifter			0

<b>Tabel 1. Anlægsregnskab</b>			
<b>1.000 kr.</b>	<b>Samlet bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
IT DNU	195.022	193.168	1.854

<b>Tabel 2. Oversigt over bevilling, rådighedsbeløb og finansiering</b>					
<b>1.000 kr.</b>	Flerårig anlægsbevilling <sup>1</sup>	Rådighedsbeløb			
		2020, indeks 105,2	2021, indeks 105,2	2022, indeks 105,2	2023, indeks 105,2
IT DNU	-1.854	0	-1.854		
<b>Bevillingsændringer i alt</b>	-1.854	0	-1.854	0	0
<i>Finansiering</i>					
Justeringsreserve, DNU Ændring af anlægsbevilling	1.854	0	1.854		
<b>Finansiering i alt</b>	1.854	0	1.854	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup>Rådighedsbeløbene er først disponible, når regionsrådet har givet bevilling til et anlægsprojekt  
<sup>2</sup>+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter / - = øgede indtægter og + = reducerede indtægter