Rammerne for DNU-projektet 5. december 2011

Elementer inden for det kvalitetsfondsfinansierede projekt:

Mio. kr., indeks 120,5	
Grundkøb	16
Projekteringsudgifter	700
Byggemodning/infrastruktur og parkering/veje	414
Håndværkerudgifter/entreprise	3.706
Byggestyring	250
IT	327
Medicoteknisk udstyr	378
Andet (inventar mv.)	196
Justeringsreserve og risikopulje	363
DNU-projektet i alt	**6.350**

Elementer udenfor det kvalitetsfondsfinansierede projekt [1]:

Mio. kr. index 120,5	
Ombygning af eksisterende Skejby [2]	430
Hovedforsyningsanlæg, forventet beløb	135
Varemodtagelse/affaldshåndtering	36
I alt	**601**

Noter:

1) Der forudsættes øget genanvendelse af teknisk og løst inventar, logistikudstyr, skiltning og kunst svarende til 184 mio. kr.

2) Ændringer af det eksisterende hospital kan blive i form af både om- og tilbygninger afhængigt af hvad, der giver den laveste byggeudgift