Psykiatri og Social
Administrationen

Planlægning
Tingvej 11
Postboks 36
DK-8800 Viborg
Tel. +45 8728 5000
Psykiatrisocial@rm.dk
www.ps.rm.dk

Høringsplan for høring af forslag til masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Dato 16-02-2010
Ann Liza Egesberg Bøhme /
Hans Salling Petersen
Tel. +45 8728 4009
Hans.Petersen@ps.rm.dk
1-30-74-8-10

Forslaget til masterplanen for Århus Universitetshospital, Risskov forventes sendt i høring i perioden 18. marts – 30. juni 2010 af Regionsrådet. Forslaget tilsendes en række samarbejdsparter samt internt i Region Midtjylland. Nedenstående er en oversigt over høringsparter samt tidsplanen for høringsperioden.

Høringsparter:

MED-organisationen
- Alle LMU'er og CMU i regionspsykiatrien
- HMU for Psykiatri og Social

Faglige råd
- Det sygeplejefaglige råd
- Det lægefaglige råd i børne- og ungdomspsykiatrien
- Det lægefaglige råd i voksenpsykiatri
- Det psykologfaglige råd
- Det ergo- og fysioterapeutfaglige råd
- Det regionale råd for lægers videreuddannelse i Region Nord

Aarhus Universitet
- Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
- Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Århus Universitetshospital
- Kontaktudvalget for Århus Universitetshospital

Privatpraktiserende læger
- Almenpraktiserende læger
- Praktiserende speciallæger i psykiatri

Kommuner i universitetshospitalets optageområde

- Favrskov Kommune
- Norddjurs Kommune
- Odder Kommune
- Randers Kommune
- Samsø Kommune
- Silkeborg Kommune
- Skanderborg Kommune
- Syddjurs Kommune
- Århus Kommune

Bruger- og pårørendeorganisationer

- ADHD foreningen
- Alzheimer foreningen
- Angstforeningen
- Autismeforeningen
- Borderlineforeningen
- DAMP-foreningen
- Depressionsforeningen
- De9
- FAP/LAP
- Landsforeningen Autisme
- Landsforeningen Bedre Psykiatri
- Landsforeningen for Huntingtons Chorea
- OCD-foreningen
- PS – Landsforeningen Pårørende til Spiseforstyrrede
- Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland
- SIND

Tidsplan for høringsproces

Høringsprocessen forløber fra 18.03.2010 til 30.06.2010

Tidsplan	**Aktivitet**
23.02.2010	Direktionen behandler dagsorden til møde i det rådgivende udvalg vedr. psykiatri- og socialområdet d. 4. marts og til Forretningsudvalgets møde d. 9. marts herunder punktet om masterplanen
25.02.2010	Forslaget til masterplan gøres tilgængelig på hjemmesiden. Psykiatri- og socialledelsen orienterer medarbejdere i regionspsykiatrien om masterplanen på et informationsmøde på Århus Universitetshospital, Risskov
04.03.2010	Forslaget til masterplanen behandles i det rådgivende udvalg vedr. psykiatri- og socialområdet
09.03.2010	Forslaget til masterplanen behandles i Forretningsudvalget
17.03.2010	Forslaget til masterplanen behandles i Regionsrådet og sendes i høring

18.03.2010	Masterplanen sendes i høring i Medorganisationen med frist for indsendelse af høringssvar fra LMU'er og CMU til HMU den 2. juni 2010 og for indsendelse af samlet høringssvar fra HMU den 30. juni 2010
18.03.2010	Masterplanen sendes i høring med frist for høringssvar d. 2. juni 2010 i kommuner, Aarhus Universitet, bruger og pårørendeorganisationer og faglige råd
18.03.2010 – 02.06.2010	LMU'erne og CMU drøfter masterplanen og udformer høringssvar til HMU for Psykiatri og Social
Dato ikke fastlagt endnu	Møde i Kontaktforum for psykiatriområdet, hvor bruger- og pårørendeforeningerne orienteres om indholdet i masterplanen
14.04.2010	Møde i HMU for Psykiatri og Social
02.06.2010	Frist for fremsendelse af høringssvar fra LMU'erne og CMU til HMU til PS Administrationen
02.06.2010	Frist for fremsendelse af høringssvar fra kommuner
16.06.2010	LMU'ernes og CMU's høringssvar udsendes med dagsordenen til HMU for Psykiatri og Social
23.06.2010	Møde i HMU for Psykiatri og Social, hvor masterplanen drøftes og høringssvar udformes med udgangspunkt i høringssvarene fra LMU'erne og CMU.
30.06.2010	Høringssvar fra HMU for Psykiatri og Social fremsendes til PS Administrationen
10.08.2010	Møde i det rådgivende udvalg vedr. psykiatri- og socialområdet – de indkomne høringssvar drøftes
31.08.2010	Direktionen behandler dagsorden til Forretningsudvalgets møde d. 21.9. herunder punktet om masterplan
02.09.2010	Det endelige forslag til masterplan udsendes til mødet i det rådgivende udvalg og Forretningsudvalget. Forslaget gøres tilgængelig på hjemmesiden
Dato ikke endeligt fastlagt	Det rådgivende udvalg vedr. psykiatri- og socialområdet behandler det endelige forslag til masterplan
14.09.2010	Forretningsudvalget behandler det endelige forslag til masterplan
29.09.2010	Regionsrådet behandler det endelige forslag til masterplan