	AgroTech				Innater og Nabto		
	Timer	Kørsel, km	Mødeudg	Kroner, i alt	Timer	Kørsel, km	Kroner, i alt
Teknologivurdering							
Nabto-teknologi	21		300	12.900	8		4.800
Styring	21		300	12.900	8		4.800
Kommunikation	21		300	12.900	8		4.800
Teknologivurdering, i alt	63		900	38.700	24	0	14.400
Prototype 1							
Udvikling							
Systemdesign	20			12.000	0		0
Arkitektur	20			12.000	0		0
Implementering, kode	150			90.000	0		0
Implementering, system	50		300	30.300	50		30.000
Test	95		300	57.300	7	200	4.912
Udvikling, i alt	335		600	201.600	57	200	34.912
Afprøvning							
Installation ved landmand	20	200		12.712	25	100	15.356
Aprøvning	25	200		15.712	50	100	30.356
Test af opstilling	25			15.000	300	500	181.780
Dataopsamling	25			15.000	100	150	60.534
Afprøvningsrapport	25		300	15.300	45	84	27.299
Afprøvning, i alt	120	400	300	73.724	520	934	315.325
Prototype 1, i alt	**518**	**400**	**1.800**	**314.024**	**601**	**1.134**	**364.637**
Prototype 2							
Udvikling							
Tilpasning af systemdesign	20			12.000	0		0
Tilpasning af arkitektur	20			12.000	0		0
Implementering, kode, rettelser	65			39.000	10		6.000
User interaction design	50		600	30.600	25	252	15.897
User interaction implementering	25			15.000	0		0
Implementering, system	40		300	24.300	40	252	24.897
Test	15		300	9.300	5		3.000
Review (Dong)	75	20	300	45.371	2		1.200
Udvikling, i alt	310	20	1.500	187.571	82	504	50.994
Afprøvning							
Installation i 3 lokationer	18	150		11.334	40	150	24.534
Simulation af styring	15	100		9.356	25	50	15.178
Test	25			15.000	300	500	181.780
Dataopsamling	20			12.000	75	150	45.534
Afprøvningsrapport	25		300	15.300	45	84	27.299
Afprøvning, i alt	103	250	300	62.990	485	934	294.325
Prototype 2, i alt	**413**	**270**	**1.800**	**250.561**	**567**	**1.438**	**345.319**
Afslutning							
Systemmodning							
Systemanbefalinger	40			24.000	0		0
Teknologianbefalinger	40			24.000	0		0
Designanbefalinger	20			12.000	20		12.000
Systemmodning, i alt	100			60.000	20		12.000
Markedsplan, anbefalinger							
Kanaler	15			9.000	0		0
Forretningsmodeller	15			9.000	0		0
Anbefalinger overdraget	8		300	5.100	8	84	5.099
Markedsplan, anbefalinger, i alt	38	0	300	23.100	8	84	5.099
Videndeling							
Demo	40		1.000	25.000	5	84	3.299
Eksternt, eksterne partnere m.fl.	40		6.000	30.000	25	252	15.897
Videndeling, i alt	80	0	7.000	55.000	30	336	19.196
Afslutning, i alt	**218**	**0**	**7.300**	**138.100**	**58**	**420**	**36.295**
Projektledelse							
TOTAL	**1.149**	**670**	**10.900**	**702.685**	**1.226**	**2.992**	**746.252**

Ansøgt beløb:	**702.685**
Medfinansiering, kr.:	**746.252**
Medfinansiering, %:	**51,5**

Noter:

Timer beregnes med 600 kr./time

Km beregnes med 3,56 kr./km