Projekttidsplan: Psykiatriens Hus Silkeborg

Dato: 23.09.2009/rev. 05.10.2009

Aktivitet	**2009**					**2010**												**2011**												**2012**			
	Aug	**Sept**	**Okt**	**Nov**	**Dec**	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Maj**	**Jun**	**Jul**	**Aug**	**Sept**	**Okt**	**Nov**	**Dec**	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Maj**	**Jun**	**Jul**	**Aug**	**Sept**	**Okt**	**Nov**	**Dec**	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**
Brugermøder og programmering																																	
Udarbejdelse af udbudsstrategi																																	
Udarbejdelse af byggeprogram																																	
Udarbejdelse af dispositionsforslag																																	
Udarbejdelse af øvrigt udbudsmateriale																																	
Prækvalifikation af tilbudsgivere																																	
Tilbudsfase																																	
Tilbudsevaluering																																	
Tilbud til godkendelse i Regionsrådet/Byrådet																																	
Indgåelse af totalentreprisekontrakt																																	
Projektering																																	
Nedbrydning og klargøring af grund																																	
Forventet udførelse (byggeperiode)																																	
Mangelgennemgang og aflevering																																	
Byggeregnskab til godkendelse i Regionsrådet/Byrådet																																	
Forventet ibrugtagning																																	