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1. Formal

Miljgstyrelsen har peget pa konkrete tiltag, der skal vaere med til at sikre gget genbrug og gen-
anvendelse af det affald, som byggebranchen genererer ved nedrivning af bygninger.

Ved selektiv nedrivning nedtages en bygning pa en sddan made, at bygningens materialer kan
udtages og sorteres korrekt. Forventningen er at materialerne anvendes sa teet pa deres oprin-
delige funktion som muligt, og dermed ogsa sa hgjt oppe i affaldshierarkiet som muligt. Dog
med hensyntagen til en samlet vurdering af miljgeffekter og omkostninger. Selektiv nedrivning
sikrer ogsa, at materialer med miljg- og sundhedsskadelige stoffer kan blive udsorteret til bort-
skaffelse, s3 de ikke fgres tilbage i det cirkulaere kredslgb.

1.1. Grundlag for selektiv nedrivning

Nye regler pr. 1. juli 2024
Bekendtggrelse om hdndtering af materialer og affald fra bygge- og nedrivningsarbejde:

e Nedrivningsarbejde, renoveringsarbejde og vedligeholdelsesarbejde af bygninger eller
anlaeg eller dele heraf, der frembringer mere end 1 ton affald

e Udskiftning af termoruder, der kan veere fremstillet i perioden 01.01.1950 - 31.12.1977

Bygherren skal ved afslutning af byggearbejdet, dog senest 3 uger efter, orientere fglgende om,
at arbejdet er afsluttet:

1) De sorterings- eller affaldsbehandlingsanlaeg, der modtager det sidste affald fra bygge-
arbejdet
2) Kommunalbestyrelsen i den kommune, der har behandlet affaldsanmeldelsen

Nye regler pr. 1. juli 2025
Bekendtggrelse om selektiv nedrivning indeholder fglgende regler:

Selektiv nedrivning

Nedrivningsarbejde, hvorved hele eller dele af en bygning fuldstaendigt fjernes, skal ske som
selektiv nedrivning, hvis det fjernede etageareal udger mindst 250 m2, og skal i s& fald udfgres
i overensstemmelse med:

Bilag 1 - Fremgangsmade ved selektiv nedrivning

Bilag 2 - Standardiseret nedrivningsplan

Miljg- og ressourcekoordinator (MRK)

En miljg- og ressourcekoordinator uddannes til at varetage koordineringsarbejdet med nedriv-
ningsplanen og skal derved sikre, at nedrivningen udfgres efter principperne for selektiv nedriv-
ning, herunder udarbejdelse af en miljg- og ressourceplan. Koordinatoren ses som bygherres
forleengede arm. Det er bygherres ansvar, at der udpeges en MRK og det er muligt at dele
opgaven mellem en hhv. projekterende og udfgrende part.

Autoriseret nedrivhingsvirksomhed

Der stilles krav om at nedrivningsfirmaer, der varetager selektiv nedrivning skal autoriseres. Det
betyder bl.a. at virksomheden skal udarbejde et kvalitetsledelsessystem og en kontrolordning,
som understgtter udfgrelsen af selektiv nedrivning og sikre, at det udfgres korrekt. Samtidig




skal en person i nedrivningsvirksomheden, med en grunduddannelse i nedrivning, uddannes til
ressourceansvarlig inden for selektiv nedrivning. Den ressourceansvarlige far til ansvar at sikre
affaldshandtering og udfgrelse af selektiv nedrivning ved hjeelp af en nedrivningsplan.

Fremgangsm&de ved selektiv nedrivning (bilag 1)
For at opna@ maksimal udnyttelse og recirkulering og samtidig udsortere problematiske stoffer,
skal byggeriets materialer adskilles og sorteres som angivet i bilag 1.

Standardiseret nedrivningsplan (bilag 2)

Standardiserede nedrivningsplaner vurderes at veaere et centralt vaerktgj til at gge selektiv ned-
rivning. Bygherre er ansvarlig for, at nedrivningsplanen, herunder ogsd en miljg- og ressource-
plan (affaldsplan), udfyldes og fglges af en tilknyttet miljg- og ressourcekoordinator.

Den standardiserede nedrivningsplan skal vedlaegges nar der ansgges om nedrivningstilladelse.
Planen ajourfgres Igbende under udfgrelse. Senest 3 uger efter nedrivningen er gennemfgrt, skal
bygherre orientere myndighederne om, at arbejdet er afsluttet.

Proceslinje for selektiv nedrivning
Projektering 1 Udferelse
Ansvarlig Opgave
BUIETTE Uormeers o ot Milje og Ressourc (MRK) proj g Milje og Ressourcekoordinator (MRK) udferelse
radgiver
MRK Miljescreening
MRK Ressourcescreening
MRK Hovedtidsplan
Miljokortlagning inkl.
MRK rapport
Ressourcekort-laegning
inkl. bilag 4 Ressourcer
MRK 08
Udbudsbeskrivelse med
RM krav til tilsyns- og
MRK kontrolplaner
MRK Bilag 5 Materialepas
Standardiseret
nedrivningsplan, pkt. 1-8
indsendes til
myndigheder senest 3
MRK uger for udferelse
Tilsyns- og kontrolplaner
Autoriseret sendes til godkendelse
nedr i hos BH
Udferelsestidsplan
Autoriseret sendes til godkendelse
nedrivni hos BH
Autoriseret
nedrivningsvirksomhed Ressourceansvarlig
udpeger
Ressourceansvarlig Instruere medarbejdere | korrekt hdndtering af materialer og affald
Ressourceansvarlig pi - lobende
Slutkontrol inkl.
Ressourceansvarlig dokumentation
MRK Lebende tilsyn
MRK - lobende opdater
MRK Bilag 5_Materialepas - lobende opdatering
[MRK Bilag 4_Ressourcer og affaldsfrak - lobende opdatering
Standardiseret
nedrivningsplan -
ajourfort og.
faerdigudfyldt, indsendes
til myndigheder senest 3
uger efter aflevering
MRK

Vedlagt som bilag 3



2. Projektbeskrivelse

Beskriv kort projektets formal og omfang. Der vedleegges en Oversigtstegning (bilag 4) med
tydelig angivelse af entreprisegraense. Beskrivelsen suppleres med udfyldelse af projektdata:

Projektnavn

Beliggenhed

Bygnings nr. jf. Dalux FM

2.1. Organisationsplan

Titel Navn kontaktoplysninger
Bygherre

Projektleder

Bygherreradgiver

Byggeledelse/fag-til-
syn

Miljg- og Ressource-
koordinator (MRK)

Baeredygtigheds-rad-
giver

3. Krav til gennemfgrelse

3.1. Forundersggelse

Som en del af de indledende overvejelser skal potentialet for genbrug vurderes. Der er tale om
en kort gennemgang af arealer uden destruktive indgreb. Gennemgang varetages af et team
bestdende af projektleder, MRK og Bzeredygtighedsradgiver. Det er samtidig i denne fase ambi-
tionsniveauet for projektet fastlaegges, og aftagere af materialerne undersgges.

3.2. Screening

N&r der udfgres nedrivningsarbejder med henblik p& genbrug, er det ikke altid, at entreprengren
har erfaring med tilsvarende opgaver. Ligeledes kan tegningsmaterialet eller producenthenvis-
ningerne vaere mangelfulde, ligesom det ikke ma forventes, at der foreligger et komplet overblik
over, hvilke miljg- og sundhedsskadelige stoffer materialerne kan indeholde.



Derfor skal der under udarbejdelse af Ideopleeg og Byggeprogram udnavnes en Miljg og Res-
sourcekoordinator (MRK).

Projektansvarlig MRK

Ved screening forstas en systematisk gennemgang og registrering af materialer hvor placering,
forventede maengder og tilstand noteres i Skema for ressource og affaldsfraktioner (bilag 5)

3.3. Lgbende tilsyn

Projektmaterialet skal tydeligt beskrive de seerlige risici, der er forbundet med arbejdets udfa-
relse. Det anbefales at udbudsmaterialet angiver, hvilke tilsyn og kontrol bygherre gnsker gen-
nemfgrt, og at de fremgar af tidsplanen.

Samtidig er det en projektansvarlige MRK s ansvar at sikre, at den indledende registrering i
Skema for ressource og affaldsfraktioner |gbende opdateres.

3.4. Opfelgning og aflevering

Aflevering af en nedrivningsopgave bestar af en gennemgang af det gennemfgrte arbejde og
skal sikre, at arbejdet er udfgrt som aftalt. Listen er ikke udtgmmende:

e Er affald sorteret og bortskaffet efter forskrifterne

o Er konstruktioner, der gnskes bevaret, beskadiget

e Er aflgbsledninger funktionsdygtige

e Er der aftaler om delafleveringer/oplagring af materialer — skaeringsdatoer angives

4. Udbuddets indhold

Hvor nedrivningsarbejdet skal udfgres som selektiv nedrivning, skal dette fremga af udbudsma-
terialet. Herunder at reekkefslgen for nedrivningen er planlagt, og at dette fremgar af tidsplanen.

4.1. Tidsplan

Det tager normalt laengere tid at nedrive, ndr materialerne gnskes genbrugt. Derfor er det vigtigt
at der afsaettes tilstraekkelig tid til at opgaven kan udfgres arbejdsmiljgmaessigt forsvarligt. Hvis
der aftales kritiske leveringstider for projektets materialer, er det vigtigt at de fastsatte datoer
fremgar af tidsplanen.

Tidsplanen udfyldes i PSS/mini PSS



4.2. Grundleeggende kriterier

Selv med grundige forundersggelser og ressourcekortlaegning vil der ofte opsta nye forhold un-
der selve nedrivningen. Det kan vaere materialer der viser sig at veere i darligere stand end
vurderet. Handtering at materialerne, der ikke kan gennemfgres som forventet eller nye mulig-
heder for genbrug der opstar undervejs. Derfor er det vigtigt at stille krav om tilsyn og kontrol.

I udbudsmaterialet skal veere indeholdt krav til:

KONTROL UNDER UDFGRELSEN

Kontrol under udfgrelsen af nedrivningsarbejdet
kan i mange tilfeelde veere relevant. Nogle kontrol-
ler kan overlades til entreprengren, mens andre ty-
pisk vil blive udfgrt af tilsynet. En kontrolplan bgr
indga som en del af udbudsgrundlaget og vil typisk
indeholde oplysninger om:

Hvad skal kontrolleres?

Hvordan skal det kontrolleres?
Hvad er udfaldskravet?

Hvem skal kontrollere?

Hvornar skal kontrollen udfgres?

Hvordan skal kontrollen dokumenteres?

Hvordan skal afvigelser fglges op?

Kilde: Veerdibyg, 35 Cirkulzer nedrivning

e Udbudskontrolplaner
e Tilsynsnotater
e Slutkontrol

P& samme made har erfaringer fra konkrete projekter med krav om genbrug, vist at det i hgj
grad ogsa er vigtigt at beskrive hvordan materialerne skal hdndteres. Under nedtagning, oplag-
ring og forsendelse, for at sikre at materialernes kvalitet fastholdes. Derfor skal handtering af
materialer p& samme made beskrives i udbudsmaterialet.

H&ndtering af materialer
¢ Nedtagning
e Stabling, palletering, wrapping
¢ Opmaerkning; leengder, typer, stgrrelser, antal, veegt

Det er bygherres opgave at sikre omfanget at tilsyn og kontrol er fyldestggrende. Enten ved at
stille krav om gennemsyn og mulighed for kommentering af entreprengrens paradigmer forud
for opstart eller ved at supplere med egne kontrolplaner og eget tilsyn.



4.3. Oplagring, dokumentation og sporbarhed

For materialer, der gnskes genbrugt eller genanvendt, er sporbarhed og dokumentation afgg-
rende. Bade ift. miljg og sundhedsskadelige stoffer, men ogsa af hensyn til materialernes kon-
struktionsmaessige egenskaber. Der kan med fordel arbejdes med risikoanalyser og oprettelse
af et risikoregister for metoder og materialer, som ikke er gennemprgvede.

Skal materialerne gemmes og anvendes i eget regi, kan det veere hensigtsmaessigt med oplag-
ring pa et midlertidigt lager. Evt. med mulighed for delafleveringer. Ansvaret for at materialerne
egner sig til formalet og at kvaliteten er tilfredsstillende ligger hos bygherre.

Videreformidles materialerne til en logistik-entreprengr og/eller forhandler af genbrugsvarer er
det ligeledes bygherres ansvar at sikre oplagring, dokumentation og sporbarhed iht. Modtagers
anvisninger.

Skal materialerne indga i entreprisen med nedrivningsfirmaet, som efterfglgende er ansvarlige
for at materialerne bliver genbrugt, bortfalder bygherres ansvar.

Overvej hvorledes det er mest hensigtsmaessigt at opbevare materialerne ift. handvaerkernes
arbejdsgange. Husk tilsyn, for at sikre materialerne opbevares som forskrevet.

4.4. Region Midtjyllands saerlige krav

For at understgtte, at mest mulig indgdr i det cirkulaere materialekredslgb, skal Region Midtjyl-
land som bygherre sikre, at de mest vaesentlige informationer om hver enkelt materialetype, der
nedtages, beskrives i et materialepas.

Et Materialepas (Bilag 6) fungerer som datablad for genbrugsmaterialer ifm. drift og vedligehold
samt ved fremtidig ressourcekortlaegning. Et materialepas bgr sa vidt muligt indeholde flest mu-
lige oplysninger om det pagaeldende materiale. For at lette overskueligheden for modtageren af
materialerne, kan materialepasset med fordel vedhaeftes som label pa alle emballerede/pallete-
rede genbrugsmaterialer inden bortkgrsel.

Derforuden skal der tilvaelges ét eller flere kriterier fra nedenstdende liste (A-D), som skal efter-
leves i projektet. Krav til dokumentation herfor beskrives i kontrolplan/tilsynsnotat.

A. Angiv i % hvor stor en andel af de selektivt nedtagne materialer der skal genbruges. Opggar i
vaegt eller antal, alt efter materialets karakter.

%

B. Hvilke materialer skal som minimum genbruges.




C. Materialer med seerlige bygningskarakteristiske elementer skal genbruges i eget regi.

D. Materialer der skal sendes i cirkulation via samarbejde med logistik entreprengr.




5. Arbejdsmiljg

I forbindelse med nedrivningsarbejde, gaelder der seerlige regler for radgiveres og projekteren-
des pligter og ansvar.

Ved selektiv nedrivning skal der veere et seerligt fokus pa arbejdsmiljg og sikkerhed, da mere
arbejde udfgres manuelt.

I forbindelse med planlaegningen af sikkerhedsarbejdet og valg af sikkerhedsforanstaltninger
ved nedrivningen skal der som udgangspunkt veelges de samme sikkerhedsforanstaltninger som
ved opfgrelsen af en bygning.

I forbindelse med planlaegningen skal fglgende undersgges jf. Arbejdstilsynet?:

e om der i bygningen eller konstruktionen findes eventuelle sundhedsskadelige materialer,
konstruktioner eller emner, fx asbest, risikoaffald, batterier eller faekalier (affgring) fra
mennesker og dyr,

e om bygningen eller konstruktionen star p§ et underlag, der kan vaere forurenet,

e om bygningen eller konstruktionen i forbindelse med selektiv nedrivning kan fortsaette
med at veere stabil,

e om der i forbindelse med nedrivningen skal tages saerlige hensyn til omgivelserne, fx ved
vibrationer, stgj eller stov,

e om der i bygningen eller konstruktionen findes installationer, fx el, gas, vand eller andet,
der kreever en saerlig behandling,

e om arbejdet kan udfgres pd en anden og mindre arbejdsmiljobelastende méde, fx
spraengning eller skaering, frem for hugning,

e om isoleringsgranulatet skal fjernes inden nedrivningen p8begyndes, s§ ungdig stovbe-
lastning undg8s,

e om der i konstruktionen er forspaendt beton med wirer

5.1. Seerligt farligt arbejde

I mange tilfaelde vil nedrivning af bygninger eller stgrre delnedrivninger vaere at betragte som
saerligt farligt arbejde. Det indebaerer, at bygherren skal udarbejde en Plan for Sikkerhed og
Sundhed for dette arbejde.

5.2. Byggepladsens indretning

Selektiv nedrivning kraever tilstraekkelig plads til fx sortering af materialer, oplagring af materi-
aler og affaldssortering. Byggepladsplanen, der er indeholdt i Plan for Sikkerhed og Sundhed,
skal tage hgjde for dette. P& samme vis skal byggepladsen indrettes sa gener ved stgj, stov og
tunge lgft kan forebygges.

! At-vejledning D.2.15 Nedrivning (2005)
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Kildehenvisning:

Vejledning om udbud af nedrivningsopgaver._Vaerdibyg.dk
Selektiv nedrivning i byggebranchen_Miljgstyrelsen.dk
Cirkuleer nedrivning_Veerdibyg.dk

Gode rdd til genbrug og genanvendelse af byggematerialer_veerdibyg.dk
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