Regionshuset
Viborg

Regionalt Sundhedssamarbejde
Skottenborg 26
Postboks 21
DK-8800 Viborg
Tel. +45 8728 5000
kontakt@rm.dk
www.rm.dk

Skive Sundhedshus

- Faseinddeling finansiering Skive Sundhedshus

Dato 29-05-2009
Randi Nedergaard-Hansen
Tel. +45 8728 4677
Randi.Nedergaard-Hansen@stab.rm.dk
1-30-90-06-V

Faseinddeling: Sundhedshus Skive

Administrationen har udarbejdet nedenstående forslag til faseinddeling af etableringen af sundhedshus Skive.

		2010	2011	I alt
Fase 1	Flytning af hospitalsfunktioner	18,9		18,9
	Etablering af lægeklinikker	10,5	3,5	14
Fase 2	Regionspsykiatrien			20,5
Fase 3	Andre ydere i praksissektoren			13

Der indledes dialog med Skive Kommune i juni 2009 vedr. etablering af de kommunale funktioner